

Interreg



Ελλάδα-Κύπρος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης



RE-CULT



1.3.3 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ReCult - Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020



***Εκκρεμεί η 2^η αναφορά προόδου για το 2022*

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου	ΚΩΔ.	5035557
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος	ΚΩΔ.	21
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων	ΚΩΔ.	3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	01 02 07 24 091		
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΑΞΗΣ	RE -CULT		
Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ;	ΟΧΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	Κύπρος		

A/A ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΔΕ)
ΚΔ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Κύπρος	98.499,83
E2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Ελλάδα	80.860,00
E3	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	380.077,50
E4	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Ελλάδα	310.000,00
E5	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	289.600,00
E6	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελλάδα	240.000,00
E7	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	315.000,00
E8	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ	Ελλάδα	195.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:			1.909.037,33

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ		
	ΘΕΣΗ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 19, Τ.Θ: 24535,1390ΛΕΥΚΩΣΙΑ		
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	35722691100 /	ΦΑΞ	/
	E-MAIL	cpapachristodoulou@visitcyprus.com		
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΟΝΟΜΑ	Μαρία Τσέλεπου		
	E-MAIL	mariatselepu@visitcyprus.com		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΟΝΟΜΑ	Μαρία Τσέλεπου		

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου, υπεύθυνου έργου και οικονομικού υπεύθυνου παρακαλείσθε να παράσχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΈΝΑΡΞΗ	01/01/2020	ΛΗΞΗ	30/06/2020	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	36,00
	ΈΝΑΡΞΗ	01/10/2018	ΛΗΞΗ	30/09/2021		

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

2.1	<p>Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Έχουν γίνει όλες οι προαπαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής ροής του έργου και την ομαλή υλοποίησή του. Υπογράφηκε Σύμβαση χρηματοδότησης του ΚΔ με την ΔΑ, και το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των εταιρών. Τροποποίηση του ΤΔΕ για τον Π/Υ και τα Παραδοτέα. Συμμετοχή στην 1η Τεχνική Συνάντηση (Λευκωσία, 15/2/19), στην 2η Τεχνική συνάντηση (Σύρος, 4/10/2019) που οργανώθηκε από τον Δ8 και στην 3η Τεχνική Συνάντηση (Λευκωσία, 27/2/20) που οργανώθηκε από τον Δ3. Υποβολή 3ης αναφοράς προόδου.</p> <p>ΚΔ: Προετοιμασία και κατακύρωση όλων διαγωνισμών. Υπογράφηκαν συμβάσεις με αναδόχους για τα ΠΕ1 και ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ6.</p> <p>Δ2: Δημοσίευση πρόσκλησης για Τεχνικό Σύμβουλο. Υπογραφή σύμβασης με Τεχνικό Σύμβουλο για Π1.2.2, Π1.2.3 και Π2.2.3 (9/9/19). Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για παραγωγή υλικού προβολής/δημοσιότητας (Π.2.2.2, 12/11/19) και παραλαβή υλικού δημοσιότητας. Επέκταση σύμβασης έως 31.10.2020 για την δημοσιότητα εκδήλωσης στην Κρήτη. Υπογραφή σύμβασης με Ανάδοχο (16.3.20) για τα Π2.2.1, Π3.2.1 και Π3.2.2 και τροποποίηση αυτής (28.5.20) λόγω COVID-19.</p> <p>Δ3: Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί και υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα Π1.3.4, Π1.3.3, ΠΕ3.3.1, ΠΕ4.3.3, ΠΕ4.3.4 και Π6.3.3. Στελέχη της ομάδας έργου συμμετείχαν σε εκπαίδευση για το σύστημα ΟΠΣ (11/2018). Το εργαστήριο ψηφιοποίησης στον χώρο της ΙΑΚ έχει ολοκληρωθεί και ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες για τη ψηφιοποίηση.</p> <p>Δ5: Ορισμός της Ομάδας Εργασίας και ενημέρωσή της εσωτερικά στον οργανισμό. Καθορίστηκε το πρόγραμμα διαγωνισμών για εξωτερικούς συνεργάτες. Ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης έργου σε Εξωτερικό Εμπειρογνώμονα για τον Π1.5.4. Προετοιμασία για το Π3.5.2. Συνεργασία με εταίρους για το Π5.5.1. Προετοιμασία για την ανάθεση έργου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας για το Π5.5.2. Προετοιμασία για την έναρξη του Π6.5.2. Συνεργασία με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την ολοκλήρωση των παραδοτέων 3.5.1, 3.5.3, 4.5.1 και 4.5.2.</p> <p>Δ6: Είναι σχεδόν ολοκληρωμένο το Π4.6.1. Ξεκίνησε η υλοποίηση των Π4.6.2/4.6.3 σε συνεργασία με τον Δ4, που αφορά στην καταγραφή, προεργασία, και ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών για τις διαδικασίες ψηφιοποίησης εκκλησιαστικών κειμηλίων μνημείων. Πραγματοποιήθηκε η παραλαβή του εξοπλισμού του έργου, η απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες έντυπου και ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού και η πρόσκληση ενδιαφέροντος εξωτερικών συνεργατών (6/20) και επίκειται η διαδικασία επιλογής.</p> <p>Δ7: Υλοποιήθηκε το κύριο μέρος της Διαδικτυακής Πύλης αναφοράς του έργου ReCult η οποία φιλοξενεί: Δημιουργία χωρικού αποθετηρίου - όλα τα δεδομένα - χωρικά και μη χωρικά για τις Επαρχίες Πάφου, Αμμοχώστου και Λάρνακας (ΠΕ4), Εφαρμογές γεωπληροφορικής τεχνολογίας διαδίκτυου, Χωρικό υπόβαθρο για τον Κυπριακό χώρο, Εργαλεία για χωρικές αναλύσεις, Χωρικό Αποθετήριο, Πιλοτική καταγραφή και φωτογραφική απεικόνιση Εκκλησιών και λοιπών Εκκλησιαστικών μνημείων που προσφέρουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ (ΠΕ4). Περιπατικές και ποδηλατικές διαδρομές φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (ΠΕ4). Εμπλουτισμός του Χωρικού Αποθετηρίου με νέα δεδομένα, διορθώσεις, ξενόγλωσσες περιγραφές λήψη στιγμάτων από open sources για τις Επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού (ΠΕ4) Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εξειδικευμένων Χαρτοσυνθέσεων, εφαρμογών τεχνολογιών Διαδίκτυου και εφαρμογής με δυνατότητα αυτόματης πλοήγησης (ΠΕ4).</p> <p>Δ8: Δημοσίευση διακήρυξης για Τεχνικό Σύμβουλο για τα Π1.8.3, Π5.8.1 και Π6.8.2, και υπογραφή σύμβασης (9/19). Ολοκλήρωση Π5.8.1. Επιπλέον, ο Ανάδοχος ανέθεσε το Π2.8.2 σε υπεργολάβο και παρελήφθη το υλικό δημοσιότητας. Τέλος, δημοσιεύτηκε πρόσκληση για τη σύναψη Σ.Μ.Ε. με προσωπικό για τα Π1.8.2, Π1.8.3, Π2.8.1, Π2.8.3, Π3.8.1 και Π3.8.2 και υπογράφηκαν συμβάσεις (7/19). Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση και υπογράφηκε σύμβαση (10/19) για το Π2.8.2. Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για το Π5.8.2 και υπογράφηκε σύμβαση (5/20). Υπογράφηκε σύμβαση με επαληθευτή-ελεγκτή για το (Π1.8.4).</p>
2.2	<p>Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Συμμετοχή στην 3η Τεχνική συνάντηση (Λευκωσία, 27/2/20) που οργανώθηκε από τον Δ3. Υποβολή 3ης αναφοράς προόδου.</p> <p>ΚΔ: Παραδόθηκε από τον ανάδοχο η Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον Θρησκευτικό Τουρισμό (Π3.1.1), η οποία και έγινε αποδεκτή, η Μελέτη για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού (Π6.1.1), η οποία δεν έγινε αποδεκτή καθώς εκκρεμεί η συμπερίληψη των στοιχείων. Ετοιμάστηκε σχετική παρουσίαση για την 3η Τεχνική συνάντηση. Παράλληλα συνεχίζουν οι αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της πράξης (Facebook & Twitter) και ανανεώνεται ταυτόχρονα η ιστοσελίδα του έργου. Συνεχίζεται ο διαμοιρασμός προωθητικού υλικού της πράξης σε ενδιαφερόμενους φορείς.</p> <p>Δ2: Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για "Π.Υ. Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων" (Π2.2.1,3.2.1,3.2.2.) και επέκταση χρονοδιαγράμματος. Παραγωγή ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού πληροφόρησης και προβολής (Π2.2.2).</p> <p>Δ3: Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του εργαστηρίου ψηφιοποίησης και έχουν αρχίσει οι ψηφιοποιήσεις άυλων και υλικών στοιχείων. Προετοιμάστηκε ο διαγωνισμός για το Προωθητικό Υλικό. Ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας για τον Θρησκευτικό Τουρισμό πραγματοποιεί συναντήσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού από πλευράς της Εκκλησίας της Κύπρου.</p> <p>Δ5: Προετοιμασία για την ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος - τουριστικού πακέτου θρησκευτικών διαδρομών, με θεματολογία και βάση την Ορθόδοξη Πολιτιστική Κληρονομιά Ελλάδα – Κύπρος (6.5.2). Το Π3.5.1 έχει προχωρήσει στον καθορισμό του Μοντέλου Θρησκευτικού Τουρισμού και την ενσωμάτωση του Παραδοτέου 3.1.1. από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Ολοκληρώθηκαν τα Ερωτηματολόγια για τα Σημεία Θρησκευτικού Ενδιαφέροντος σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, καθώς και για τις Πύλες Εισόδου και για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες (Π3.5.3). Η έναρξη της Πρωτογενούς Έρευνας με αρχικό προγραμματισμό τον 03/20, έχει παραταθεί με επιστολή προς την Κοινή Γραμματεία και τους Εταίρους για το Τέλος Αυγούστου / αρχές Σεπτεμβρίου 2020, λόγω της Πανδημίας του Κορονοϊού. Το Π4.5.1. έχει προωθηθεί στον Εταίρο : ΤΕΠΑΚ για τις παρατηρήσεις του και συνεργασία στην ολοκλήρωση της Πλατφόρμας Θρησκευτικού Τουρισμού. Το Π4.5.2. έχει ολοκληρωθεί ως προς την περιγραφή του Περιεχομένου και έχει προωθηθεί στους Εταίρους : Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και ΤΕΠΑΚ για τις παρατηρήσεις τους.</p>

	<p>Δ6: Συνεχίστηκε και ολοκληρώνεται το Π4.6.1. Συνεχίζεται η υλοποίηση των Π4.6.2 και Π4.6.3 σε συνεργασία με τον Δ4, που αφορά στην καταγραφή, προεργασία, και ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών για τις διαδικασίες ψηφιοποίησης εκκλησιαστικών κειμηλίων μνημείων. Πραγματοποιήθηκε η παραλαβή του εξοπλισμού του έργου. Πραγματοποιήθηκε απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες έντυπου και ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού και πραγματοποιήθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος εξωτερικών συνεργατών (Ιούνιος 20), ενώ επίκειται η διαδικασία επιλογής.</p> <p>Δ7: Ολοκλήρωση μέσα από τον εμπλουτισμό του Χωρικού Αποθετηρίου με νέα δεδομένα, διορθώσεις, ξενόγλωσσες περιγραφές λήψη στιγμάτων από open sources για τις Επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας. Καταγραφή θρησκευτικών διαδρομών, θρησκευτικά μνημείων UNESCO κλπ. και ενσωμάτωση τους στη Πύλη. Αναζήτηση και αρχειοθέτηση φωτογραφικού υλικού εκκλησιών & εκκλησιαστικών μνημείων από επίσημες πηγές. Διορθώσεις, ξενόγλωσσες περιγραφές λήψη στιγμάτων από open sources για την Επαρχία Λευκωσίας Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εξειδικευμένων Χαρτοσυνθέσεων, εφαρμογών τεχνολογιών Διαδικτύου και εφαρμογής με δυνατότητα αυτόματης πλοήγησης. Με τη χρήση συσκευών GNSS αποτυπώθηκαν και καταγράφηκαν διαδρομές πολιτιστικού (θρησκευτικού) και φυσικού ενδιαφέροντος με πανοραμική εικόνα 360 μοιρών και ήχου για πιο βέλτιστη πληροφόρηση και απόκομιση πιο ενισχυμένης (εικονικής) εμπειρίας από τους χρήστες.</p> <p>Δ8: Ολοκληρώθηκε το Π3.8.1. Δημοσιεύτηκε πρόσκληση και υπογράφηκε σύμβαση για το Π5.8.2. Υπογράφηκε σύμβαση με επαληθευτή-ελεγκτή για το (Π1.8.4).</p>
2.3	<p>Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκρών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Συμμετοχή στην 3η Τεχνική συνάντηση (Λευκωσία, 27/2/20) που οργανώθηκε από τον Δ3. Υποβολή 3ης αναφοράς προόδου.</p> <p>ΚΔ: Πιστοποίηση Δαπανών (Π1.1.5). Εκπόνηση σχεδίου ποιότητας (Π1.1.3). Προβολή του έργου: slogan, website, social media pages (Π2.1.4). Παράδοση και αποδοχή Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον Θρησκευτικό Τουρισμό (Π 3.1.1). Παράδοση και μη αποδοχή της Μελέτης για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού (Π6.1.1) η οποία πρέπει να εμπλουτιστεί με στοιχεία από την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Κύπρου (Παραδοτέο 3.5.1).</p> <p>Δ2: Παραλαβή υλικού δημοσιότητας (Π2.2.2) (300 τρισέλιδα φυλλάδια προβολής, 300 usb με εκτυπωμένο τον τίτλο του έργου, το λογότυπο και τα στοιχεία του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, 100 αφίσες, 1 roll-up banner, 300 folders και 300 πάνινες τσάντες). Τροποποίηση για επέκταση σύμβασης (έως 31/10/20) για τη δημοσίευση ραδιοφωνικού σποτ για την εκδήλωση στην Κρήτη. Υπογραφή σύμβασης (16/3/20) για την «Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων» (Π2.2.1, 3.2.1, 3.2.2) και τροποποίηση (28/5/20) για επέκταση αυτής (έως 30/11/20) λόγω COVID-19. Υποβολή Σχεδίου μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και τη θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού (Π3.2.1).</p> <p>Δ3: Προετοιμασία διαγωνισμών για το (Π2.3.2) Ηλεκτρονικό και Έντυπο Προωθητικό υλικό για το οποίο έχει γίνει αλλαγή παραδοτέου και θα συμπεριληφθεί σε αυτό προωθητικό βίντεο (2.3.1). Ολοκλήρωση της δημιουργίας του εργαστηρίου ψηφιοποίησης και έναρξη των ψηφιακών αποτυπώσεων άυλων και υλικών στοιχείων (Π4.3.3., 4.3.4, 6.3.3). Διενέργεια συναντήσεων με εξωτερικό εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού για τον Θρησκ. Τουρισμό και την Μελέτη Κοινής Ανάπτυξης Εναλλακτικού Τουρισμού (3.3.1, 3.3.2).</p> <p>Δ5: Πρόσδος στην υλοποίηση των Π3.5.1 (καθορισμός του Μοντέλου Θρησκευτικού Τουρισμού και την ενσωμάτωση του Παραδοτέου 3.1.1. από το Υφυπουργείο Τουρισμού), Π3.5.3 (ολοκλήρωση των Ερωτηματολογίων για τα Σημεία Θρησκευτικού Ενδιαφέροντος σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, καθώς και για τις Πύλες Εισόδου (Αεροδρόμια & Λιμάνια) και για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες. Η έναρξη της Πρωτογενούς Έρευνας με αρχικό προγραμματισμό τον Μάρτιο 2020, έχει παραταθεί με επιστολή προς την Κοινή Γραμματεία και τους Εταίρους για το Τέλος Αυγούστου / αρχές Σεπτεμβρίου 2020, λόγω της Πανδημίας του Κορονοϊού), Π 4.5.1 (Το Παραδοτέο έχει προωθηθεί στον Εταίρο : Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις παρατηρήσεις του και συνεργασία στην ολοκλήρωση της Πλατφόρμας Θρησκευτικού Τουρισμού).</p> <p>Δ6: Ολοκληρώνεται το ΠΕ. 4.6.1. Έχουν αποτυπωθεί/ψηφιοποιηθεί δοκιμαστικά κάποια μνημεία/κτήρια, αντικείμενα στη Μυτιλήνη για το σκοπό αυτό. Έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές και καταγραφή αποτελεσμάτων σε συμφωνία με τους εταίρους και κυρίως με την Εκκλησία της Ελλάδος για την υλοποίηση του ΠΕ4.6.2. Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των δρωμένων για το ΠΕ4.6.3.</p> <p>Δ7: Διοικητική στήριξη του έργου: διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των προβλεπόμενων διαγωνισμών, προσλήψεων κ.α., τακτικές συναντήσεις της ομάδας έργου με τήρηση πρακτικών, διοικητική παρακολούθηση (ΠΕ1). Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη συνεισφορά στο μεθοδολογικό πλαίσιο για την καταγραφή της υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς(Π4.7.1&Π4.7.2). Ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο των επαληθεύσεων των δαπανών που έγιναν το έτος 2019 (Π1.7.4). Συνεχής ενημέρωση της πύλης αναφοράς με χωρικά και μη χωρικά δεδομένα με αναλυτικές περιγραφές, περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές Πολιτιστικού (Θρησκευτικού) ενδιαφέροντος, καταγραφή και φωτογραφική απεικόνιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ στα σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος(Π4.7.3+Π4.7.4).</p> <p>Δ7: Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Π3.8.1 (6/20). Δημοσίευση Διακήρυξης (2/20) και σύναψη σύμβασης (5/20) για το Π5.8.2. Υπογράφηκε σύμβαση με επαληθευτή-ελεγκτή για το (Π1.8.4).</p>
2.4	<p>Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Συμμετοχή στην 4η Τεχνική Συνάντηση του έργου στη Μυτιλήνη. Υποβολή της 5ης αναφοράς προόδου φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου.</p> <p>ΚΔ: Συνέχιση προώθησης του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναμετάδοση ραδιοφωνικών σποτ. Οριστικοποίηση διακήρυξης Συμβούλου του θέματος με τη Μελέτη για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού (Π6.1.1) και Διοργάνωση Στρογγυλής Τράπεζας στην Κύπρο. (3.1.2).</p> <p>Δ2: Υποβολή 1ου αιτήματος για την διοικητική επαλήθευση δαπανών στο πλαίσιο του έργου και ορισμός επαληθευτή – ελεγκτή (Παραδοτέο 1.2.4). Διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης έργου στην Κρήτη (Παραδοτέο 2.2.1). Παραγωγή και αναμετάδοση ραδιοφωνικού σποτ (Παραδοτέο 2.2.2).</p> <p>Δ3: Συνέχεια των εργασιών ψηφιοποίησης, ανάλυσης και καταχώρησης ψηφιοποιημένων δεδομένων. Στο επόμενο διάστημα θα εκτιμηθεί κατά πόσον θα καταστεί αναγκαία η παράταση του έργου μετά τον Σεπτέμβριο 2021.</p>

	<p>D5: Ενσωμάτωση του Παραδοτέου Στρατηγικής Θρησκευτικού Τουρισμού από το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδος για την Νησιωτική Περιοχή της Ελλάδος(Π3.5.1). Έναρξη της Πρωτογενούς Έρευνας για το Τέλος Αυγ / αρχές Σεπτ 2020 και συνέχεια για 12 μήνες (Π3.5.3). Συνεργασία με τον Δ7 για την Παρακολούθηση και Έλεγχο ολοκλήρωσης της Πλατφόρμας Θρησκευτικού Τουρισμού. (4.5.1). Αποστολή επιστολής από το ΣΤΕΚ καθώς και εισαγωγική επιστολή από τον Αρχιεπίσκοπο, σε κάθε Μητροπολίτη ονομαστικά, με στόχο να δοθεί καλύτερη πρόσβαση για συλλογή περιεχομένου η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτ 20. (Π4.5.2). Προετοιμασία Προδιαγραφών για Διαγωνιστική Διαδικασία τον Σεπτ 20 (5.5.2). Προετοιμασία Προδιαγραφών και έγκριση από ΔΣ για Διαδικασία Ανάθεσης εντός 7ου ή 8ου/2020 – Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων (6.5.1). Ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος - τουριστικού πακέτου θρησκευτικών διαδρομών(Π6.5.2). Προετοιμασία Προδιαγραφών για το Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού. Προγραμματισμός για Σεπτέμβριο 2020 (Π6.5.4).</p> <p>D6: Προτεραιότητα δίνεται στην δημοσιοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εξωτερική εμπειρογνομosύνη για τα παραδοτέα Π4.6.1, Π.1.6.2 και Π.2.6.3. Επιπλέον, εντός του Ιουλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η επιλογή εξωτερικών συνεργατών για τα παραδοτέα Π.4.6.1, Π.4.6.2, Π.4.6.3, Π1.6.3, Π3.6.1 και Π.3.6.2 (η πρόσκληση δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2020). Επανεκκίνηση της αποτύπωσης του φυσικού αντικείμενου, με τη σταδιακή άρση μέτρων λόγω COVID-19. Επιπλέον, προβλέπεται η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου-ΕΛΚΕ στην εκδήλωση προβολής του έργου στην Ελλάδα όπου αυτή αποφασιστεί.</p> <p>D7: Αναμένεται η ολοκλήρωση του Διεθνή Διαγωνισμού. Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτ 20 για τα Π4.7.3 και Π4.7.4. Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος πλοήγησης σε σημεία θρησκευτικού τουρισμού στην πλατφόρμα αποθετηρίου. Ανάπτυξη της ψηφιακής βιβλιοθήκης, της έκθεσης επιλεγμένων μνημείων που θα αποτυπωθούν σε εικονική πραγματικότητα (Π4.7.3+Π4.7.4). Προγραμματισμός και αξιολόγηση των θεματικών περιοχών θρησκευτικού τουρισμού (Π4.7.3+Π4.7.4). Σε συνεργασία με Δ3-ΙΑΚ και Δ5-ΣΤΕΚ θα γίνει τρισδιάστατη μοντελοποίηση και ανάπτυξη σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, επιλεγμένων ψηφιοποιημένων μνημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Θα προστεθούν επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές ανάπτυξης επαυξημένης πραγματικότητας και εμπλουτισμός εκ νέου του μεθοδολογικού πλαισίου τεκμηρίωσης υλικής/άυλης πολιτιστικής (θρησκευτικής) κληρονομιάς(Π4.7.1+Π4.7.2).</p> <p>D8: Υποβολή του 1ου αιτήματος επαλήθευσης δαπανών (Παραδοτέο 1.8.4). Καταχωρήσεις στο διαδίκτυο (Παραδοτέο 2.8.2). Συμμετοχή στις δράσεις διαβούλευσης και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Παραδοτέο 3.8.2). Δημοσίευση Πρόκλησης για τη συμμετοχή ωφελούμενων σε επιδοτούμενα σεμινάρια εξειδίκευσης επαγγελματιών τουρισμού/ Έναρξη σεμιναρίων εξειδίκευσης (Παραδοτέο 5.8.2). Δημοσίευση πρόσκλησης για τον συντονισμό και την υποστήριξη της υλοποίησης των σεμιναρίων (Παραδοτέο 5.8.2). Εκπόνηση του ολοκληρωμένου πακέτου διαδρομών θρησκευτικού τουρισμού σε Κυκλάδες – Κύπρος (Παραδοτέο 6.8.2).</p>
2.5	Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις
	<p>KΔ: Η Μελέτη για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού (Π6.1.1), παραδόθηκε, δεν έγινε αποδεκτή, εκκρεμεί η συμπεριληψη στοιχείων από το Υπ. Τουρισμού Ελλάδος για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Ελλάδα. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Κύπρου(Παραδοτέο 3.5.1), ο οποίος θα έχει καταρτιστεί από τον ΣΤΕΚ, σε συνεργασία με το Υφ. Τουρισμού Κύπρου και το Υπ. Τουρισμού της Ελλάδας και τους άλλους εταίρους θα εμπλουτίσει τη μελέτη του Παραδοτέου (Π6.1.1).</p> <p>D2: Λόγω των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό του COVID-19, δεν ήταν δυνατή η υλοποίηση των Παραδοτέων 2.2.1, 3.2.1 και 3.2.2 σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Τουρισμού υπέγραψε τροποποιημένη σύμβαση με το Ανάδοχο, οπότε και ο χρόνος λήξης της σύμβασης επεκτείνεται από 30.06.2020 σε 30.11.2020. Επιπλέον, η σύμβαση με τον ανάδοχο για το υλικό δημοσιότητας (Παραδοτέο 2.2.2) επεκτάθηκε στις 24.06.2020 έως τις 31.10.2020, προκειμένου να δημοσιευθεί το ραδιοφωνικό σποτ πριν την οργάνωση της εκδήλωσης στην Κρήτη.</p> <p>D3: Εξαιτίας του πανδημίας του Covid19 δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν αποτυπώσεις για διάστημα 3 μηνών. Υπήρξαν δυσκολίες στην ασφάλιση του εξοπλισμού των σαρωτών κατά τη χρήση, οι οποίοι σύντομα θα επιλυθούν.</p> <p>D5: Δεν αντιμετωπίσαμε συγκεκριμένα προβλήματα στο διάστημα αναφοράς.</p> <p>D6: Στις 12/06/20 έχουν αποσταλεί αναλυτικά στον επικεφαλής εταίρο τα προβλήματα που ενέσκηψαν στο διάστημα αναφοράς, λόγω της πανδημίας COVID-19.</p> <p>D7: Λόγω της πανδημίας Covid-19 υπήρξε μια αναπόφευκτη καθυστέρηση στο Διεθνή Διαγωνισμό ΔΙΞΕΤ034(1)/2019 η οποία ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Τελικά ύστερα από διαβεβαίωση που λάβαμε από το Γραφείο Προσφορών η συνεδρίαση για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης στις 29/6/2020. Αναμένεται και η ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης μέσα τον στον Ιούλιο 2020 και υπογραφή σύμβασης με τον προσφοριοδότη που θα επιλεγεί.</p> <p>D8: Δεν προέκυψαν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου κατά την περίοδο αναφοράς</p>
2.6	Αλλαγές στην Υλοποίηση
	<p>KΔ: Λόγω της εξάρσης της Πανδημίας του CoVID19 και των μέτρων που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της και του πιθανού 2ου κύματος της ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και να ζητηθούν αλλαγές από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία.</p> <p>D2: Η τροποποιημένη συναφθείσα σύμβαση του Υπουργείου Τουρισμού με τον Ανάδοχο για την εκπόνηση των Παραδοτέων 2.2.1, 3.2.1 και 3.2.2, ορίζει τις ακόλουθες αλλαγές στην υλοποίηση του έργου: - Χρόνος παράδοσης Παραδοτέου 2.2.1 «Αρχική Εκδήλωση στην Κρήτη» από 05.2020 σε 30.11.2020 - Χρόνος παράδοσης Παραδοτέου 3.2.1 «Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη και τη θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού», από 06.2020 σε 30.11.2020. - Χρόνος παράδοσης Παραδοτέου 3.2.2 «Ενέργειες διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφέροντα μέρη», από 06.2020 σε 30.11.2020 και πρόβλεψη δυνατότητας εξ αποστάσεως υλοποίησης εκδηλώσεων διαβούλευσης μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης ή με χρήση άλλων τεχνολογικών μέσων. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας των παραδοτέων 2.2.1, 3.2.1 και 3.2.2 μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης ή με χρήση άλλων τεχνολογικών μέσων για τη διενέργεια των εκδηλώσεων από απόσταση ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.</p>

Η συναφθείσα σύμβαση του Υπουργείου Τουρισμού με τον Ανάδοχο για την εκπόνηση του Παραδοτέου 2.2.2, τροποποιείται όσον αφορά στον χρόνο παράδοσης του ραδιοφωνικού σποτ λόγω μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής της αρχικής εκδήλωσης του έργου στην Κρήτη, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι, από «όχι αργότερα από τις 30.06.2020» σε «όχι αργότερα από τις 31.10.2020».

Δ3: Το παραδοτέο 2.3.2 έχει αλλάξει και σε αυτό θα συμπεριληφθεί προωθητικό βιντεο

Δ5: Ο ΣΤΕΚ δεν εμπίπτει στους κανονισμούς για την εγγραφή του στην υπηρεσία ΦΠΑ, επομένως ο σύνδεσμος πήρε βεβαίωση από το τμήμα φορολογίας την οποία και απέστειλε στην αρμόδια αρχή με σκοπό τη μεταβολή της σύμβασης, ώστε το ΦΠΑ να θεωρείται ως έξοδο και να λαμβάνεται υπόψιν το κόστος του για τον υπολογισμό του ποσού της χρηματοδότησης.

Δ6: Κατόπιν αιτήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου-ΕΛΚΕ, το οποίο συζητήθηκε και δια ζώσης στην Τεχνική Συνάντηση στη Λευκωσία (27/02/20) τροποποιήθηκε ο χρόνος λήξης του Π.Ε. 4 «Ανάπτυξη Εργαλείων ICT» από τις 30 Ιουνίου 2020 στις 31 Αυγούστου 2021. Η τροποποίηση αφορά το ΠΕ 4 στο οποίο εμπλέκονται και άλλοι εταίροι. Το αίτημα κατατέθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στις 28/2/20, έλαβε σύμφωνη γνώμη από τους εταίρους και εγκρίθηκε από την ΚτΓ στις 16/04/20.

Δ8: Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 5.8.2 και κατόπιν την εξάπλωσης της πανδημίας, ζητήθηκε από την ΚΓ να εγκρίνει την υλοποίηση της δράσης 5.8.2 εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε επιπλέον να επεκταθεί η περιοχή από την οποία θα συμμετέχουν ωφελούμενοι πλέον των τριών νησιών (Σύρος, Τήνος, Μύκονος) σε όλη τη περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 21 - Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.1 Δείκτες Εκρών

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος	2.000,00	0,00	0,00

3.2 Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
R0308	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα	Αριθμός	1,00	0,00	0,00

Γ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΑ/ΚΓ

Επιβεβαίωση τιμής δεικτών

ΝΑΙ

Σχόλια / Παρατηρήσεις :

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Υλοποίηση Ενεργειών									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Α/Α Δικαιούχου	ΠΕ	Α/Α Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς
ΚΔ	1	Παραδοτέο.1.1.2	Τεχνικές Συναντήσεις	2.988,80	2.988,80	0,00	982,29	0,00	982,29
		Παραδοτέο.1.1.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	18.624,69	18.624,69	2.483,29	4.966,58	0,00	2.483,29
		Παραδοτέο.1.1.4	Σχέδιο Ποιότητας και Τελική Αξιολόγηση του Έργου	2.069,41	2.069,41	0,00	2.069,41	0,00	2.069,41
		Παραδοτέο.1.1.5	Πιστοποίηση Δαπανών	2.820,30	2.820,30	423,05	846,10	0,00	423,05
	2	Παραδοτέο.2.1.1	Υλοποίηση Αρχικής Εκδήλωσης στη Λευκωσία. Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση στην Κύπρο	5.060,40	5.060,40	0,00	3.290,46	0,00	3.290,46
		Παραδοτέο.2.1.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	11.501,23	11.501,23	0,00	9.261,11	0,00	9.261,11
		Παραδοτέο.2.1.3	Συμμετοχή στο Κοινό Επιστημονικό Συνέδριο	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.1.4	Δημιουργία ταυτότητας προβολής του έργου (website, social media, slogan κλπ)	19.410,00	19.410,00	0,00	12.620,36	0,00	11.073,36
	3	Παραδοτέο.3.1.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική	11.200,00	8.651,00	3.427,20	8.079,12	0,00	4.651,92

			περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Συγκέντρωση υλικού από την Κύπρο και αποστολή στο Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας.							
		Παραδοτέο.3.1.2	Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Παραδοτέο.6.1.1	Μελέτη ανάπτυξης Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού	14.000,00	7.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2		Παραδοτέο.1.2.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.350,00	6.123,20	1.266,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
	1	Παραδοτέο.1.2.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	8.000,00	7.092,80	0,00	2.127,84	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.2.4	Πιστοποίηση Δαπανών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.2.1	Υλοποίηση αρχικής εκδήλωσης στην Κρήτη. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	9.900,00	9.900,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.2.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	5.000,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.2.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	2.530,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Παραδοτέο.3.2.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Πλάνο Δράσεων για την ανάδειξη και διάδοση της θρησκευτικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μελέτη Κοινής Ανάπτυξης Εναλλακτικού (Θρησκευτικού) Τουρισμού στη βάση Επέκτασης της Τουριστικής Περιόδου	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.2.2	Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρο) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Διοργάνωση Κοινής Στρογγυλής Τράπεζας (Ρόδο) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.	30.580,00	30.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	1	Παραδοτέο.1.3.2	Τεχνικές Συναντήσεις	5.120,00	4.520,00	0,00	1.376,33	0,00	1.376,33
		Παραδοτέο.1.3.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	19.888,00	19.888,00	4.062,50	8.937,50	0,00	4.875,00
		Παραδοτέο.1.3.4	Πιστοποίηση Δαπανών	4.600,00	4.600,00	0,00	1.533,34	0,00	1.533,34
	2	Παραδοτέο.2.3.1	Υλοποίηση τελικής εκδήλωσης στη Λευκωσία. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.3.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	8.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.3.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		στη Μυτιλήνη							
3	Παραδοτέο.3.3.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	3.642,00	3.642,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	
	Παραδοτέο.3.3.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.3.3.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	5.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Παραδοτέο.4.3.1	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των κειμηλίων και μνημείων της περιοχής παρέμβασης	3.000,00	3.000,00	0,00	2.131,58	0,00	1.421,05	
	Παραδοτέο.4.3.2	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των άλλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης	3.000,00	3.000,00	0,00	655,52	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.4.3.3	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	63.000,00	53.619,50	16.818,38	17.871,01	0,00	1.052,63	
	Παραδοτέο.4.3.4	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση άλλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	35.000,00	35.000,00	11.210,49	11.210,49	0,00	0,00	

	6	Παραδοτέο.6.3.1	Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος	74.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.3.3	Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων	140.396,00	140.217,30	10.066,91	121.118,90	0,00	111.051,99
Ε4	1	Παραδοτέο.1.4.2	Τεχνικές Συναντήσεις	8.012,00	6.640,00	0,00	1.724,40	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.4.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	15.400,00	9.250,40	1.810,40	9.250,40	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.4.4	Κόστη Πιστοποίησης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.4.1	Υλοποίηση τελικής εκδήλωσης στην Ελλάδα. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.4.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	6.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.4.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.4.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.4.2	Συμμετοχή στη Διαβούλευση - Στρογγυλή Τράπεζα στην Ελλάδα και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα. Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.4.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το	57.200,00	54.108,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00

			προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Καταγραφή κοινής παρουσίας με Κύπρο						
	4	Παραδοτέο.4.4.1	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των κειμηλίων και μνημείων της περιοχής παρέμβασης	10.400,00	10.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.4.4.2	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των άυλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης	8.320,00	8.320,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.4.1	Τοποθέτηση 10 WI-FI HOTSPOTS	27.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.4.2	Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων.	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Παραδοτέο.6.4.3	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου πακέτου Κρήτη - Κύπρος. Συγκέντρωση όλων των πακέτων. Αξιολόγηση, ανάπτυξη και επιμέλεια τελικού παραδοτέου.	9.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.4.4	Επιμέλεια συλλογικού τόμου E-BOOK θρησκευτικού τουρισμού	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.4.5	Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5		Παραδοτέο.1.5.2	Τεχνικές Συναντήσεις	9.750,00	9.750,00	1.151,42	3.022,55	0,00	1.639,01
	1	Παραδοτέο.1.5.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	19.260,00	19.260,00	3.005,76	13.693,61	0,00	10.455,72
		Παραδοτέο.1.5.4	Πιστοποίηση Δαπανών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Παραδοτέο.2.5.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Κύπρο	1.725,00	1.725,00	0,00	558,79	0,00	226,21
	Παραδοτέο.2.5.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	6.725,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Παραδοτέο.2.5.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	4.606,40	4.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Παραδοτέο.3.5.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	22.600,00	22.600,00	5.340,00	14.078,26	0,00	8.738,26
	Παραδοτέο.3.5.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	5.763,60	5.763,60	0,00	582,02	0,00	0,00
	Παραδοτέο.3.5.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	51.350,00	51.350,00	23.041,69	30.986,05	0,00	7.944,36
4	Παραδοτέο.4.5.1	Ανάπτυξη προδιαγραφών για backup ψηφιακής πλατφόρμας - αποθετηρίου, ψηφιακό μουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη	20.175,00	20.050,00	0,00	8.914,56	0,00	8.914,56
	Παραδοτέο.4.5.2	Προετοιμασία προδιαγραφών Περιεχομένου για Αξιοποίηση από Θρησκευτικό Τουρισμό και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για	13.450,00	13.327,00	2.490,00	5.904,17	0,00	3.414,17

			κινητά (app) και για την Ανάπτυξη των Ολογραμμάτων						
5	Παραδοτέο.5.5.1	Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού	4.600,00	4.600,00	0,00	1.721,83	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.5.5.2	Συμβουλευτική/Κατάρτιση σε επιχειρηματίες τουρισμού	58.541,75	58.541,75	920,04	2.414,70	0,00	0,00	
6	Παραδοτέο.6.5.1	Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων.	14.025,00	14.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.6.5.2	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου Κύπρος - Δωδεκάνησα	11.500,00	11.500,00	914,59	914,59	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.6.5.3	Επιμέλεια και αποστολή υλικού από την Κύπρο στην Εκκλησία της Ελλάδος για την έκδοση του Οδηγού	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.6.5.4	Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού	38.228,25	38.228,25	0,00	7.136,61	0,00	7.136,61	
E6	1	Παραδοτέο.1.6.2	Τεχνικές Συναντήσεις	10.145,00	10.145,00	1.272,81	1.808,92	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.6.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	13.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Παραδοτέο.1.6.4	Πιστοποίηση Δαπανών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Παραδοτέο.2.6.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο	5.472,50	5.472,50	0,00	725,24	0,00	0,00	

		Παραδοτέο.2.6.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.6.3	Διοργάνωση Κοινού Συνεδρίου Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	18.300,00	18.300,00	1.136,05	2.039,65	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.6.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.6.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρος) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Παραδοτέο.4.6.1	Ανάπτυξη Οδηγιών και Μεθοδολογίας (πρωτόκολλο) για τη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των μνημείων, κειμηλίων και άυλων στοιχείων	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.4.6.2	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	106.539,50	106.455,00	26.576,54	32.224,06	0,00	0,00
		Παραδοτέο.4.6.3	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση άυλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	59.308,00	59.258,01	1.881,09	1.881,09	0,00	0,00
E7	1	Παραδοτέο.1.7.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.500,00	6.500,00	0,00	1.429,23	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.7.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	23.000,00	23.000,00	0,00	13.663,69	0,00	0,00

		Παραδοτέο.1.7.4	Πιστοποίηση Δαπανών	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.7.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Κύπρο	2.300,00	2.300,00	0,00	481,07	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.7.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	4.469,00	4.469,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.7.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.7.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	5.405,00	5.405,00	3.294,13	3.294,13	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.7.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	6.385,00	6.385,00	624,78	624,78	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.7.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	14.000,00	14.000,00	0,00	3.627,25	0,00	0,00
		Παραδοτέο.4.7.1	Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση υλικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς	11.500,00	11.500,00	0,00	8.964,04	0,00	0,00
	4								

		Παραδοτέο.4.7.2	Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση άυλων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς	11.500,00	11.500,00	0,00	6.661,03	0,00	0,00
		Παραδοτέο.4.7.3	Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποθετηρίου - ψηφιακό μουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη	76.000,00	76.000,00	0,00	28.803,14	0,00	0,00
		Παραδοτέο.4.7.4	Δημιουργία database και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για κινητά app	95.267,50	87.297,07	0,00	31.994,67	0,00	0,00
	5	Παραδοτέο.5.7.1	Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού	20.700,00	20.700,00	1.924,27	1.924,27	0,00	0,00
	6	Παραδοτέο.6.7.1	Προμήθεια και εγκατάσταση Ολογράμματος και ανάπτυξη υποστηρικτικού λογισμικού	28.287,50	28.287,50	2.499,13	2.499,13	0,00	0,00
Ε8		Παραδοτέο.1.8.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.666,00	6.666,00	868,83	2.882,21	0,00	0,00
	1	Παραδοτέο.1.8.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	12.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.8.4	Πιστοποίηση Δαπανών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.8.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.8.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	6.000,00	5.900,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.8.3	Συμμετοχή στο Κοινό Συνέδριο	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.8.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της	2.703,00	2.703,00	580,64	1.620,26	0,00	0,00

			Κύπρ							
	Παραδοτέο.3.8.2	Συμμετοχή στη Διαβούλευση - Στρογγυλή Τράπεζα στην Ελλάδα και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα. Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.063,00	1.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Παραδοτέο.5.8.1	Ανάπτυξη επαγγελματικού περιγράμματος	27.962,00	27.962,00	26.563,90	26.563,90	0,00	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.5.8.2	Συμβουλευτική και Κατάρτιση σε επαγγελματίες του τουρισμού	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Παραδοτέο.6.8.1	Εγκατάσταση 2 ψηφιακών ολογραμμάτων σε κεντρικά σημεία στις Κυκλάδες	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.6.8.2	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου Κυκλάδες - Κύπρος	9.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ:			1.909.037,33	1.346.565,45	156.304,89	533.295,24	0,00	206.994,13		

4.2 Επαληθευμένες και Πληρωμένες Δαπάνες κατά Δικαιούχο									
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/8	10=7/8
Αρ. Εταίρου	Επωνυμία Φορέα (πλήρες όνομα)	Χώρα	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%)
ΚΔ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Κύπρος	6.333,54	42.115,43	0,00	34.234,89	98.499,83	42,76%	34,76%
Ε2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Ελλάδα	1.917,00	4.250,84	0,00	0,00	80.860,00	5,26%	0,00%
Ε3	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	42.158,28	167.814,67	0,00	124.290,34	380.077,50	44,15%	32,70%
Ε4	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Ελλάδα	1.810,40	50.274,80	0,00	0,00	310.000,00	16,22%	0,00%

E5	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	36.863,50	89.927,74	0,00	48.468,90	289.600,00	31,05%	16,74%
E6	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελλάδα	30.866,49	38.678,96	0,00	0,00	240.000,00	16,12%	0,00%
E7	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	8.342,31	104.966,43	0,00	0,00	315.000,00	33,32%	0,00%
E8	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ	Ελλάδα	28.013,37	35.266,37	0,00	0,00	195.000,00	18,09%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ:			156.304,89	533.295,24	0,00	206.994,13	1.909.037,33		

4.3	Αποκλίσεις από τον αρχικό Σχεδιασμό								

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.
Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση.

ΝΑΙ / ΌΧΙ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΕΞΗΓΗΣΗ
ΝΑΙ	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Συμμετοχή στη 3η Τεχνική Συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 27/2/20. Σε όλα τα έγγραφα (π.χ. διακηρύξεις, συμβάσεις, κλπ.) που αφορούν στο έργο, έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης. Επιπλέον, πριν τη δημοσίευση των διακηρύξεων, τα σχετικά έγγραφα εστάλησαν στην Κοινή Γραμματεία για έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. Όσον αφορά στη δημοσίευση των διαγωνισμών τηρήθηκαν όλες οι αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.</p> <p>Ο ΚΔ, συνεχίζει, μέσω του Συμβούλου Δημοσιότητας για την Πράξη τις αναρτήσεις ποικίλου περιεχομένου για το έργο σε τακτική βάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Twitter), με πολύ ικανοποιητική απόδοση. Ακόμη η ιστοσελίδα του Έργου ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συνεχίζεται η στοχευμένη διανομή προωθητικών ειδών της Πράξης (τσάντες, αφίσες, φάκελοι, usb, banner, leaflets) σε ενδιαφερόμενους φορείς.</p> <p>Δ2: Για το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης που παραδόθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού (τρισελίδα φυλλάδια προβολής, USBs, αφίσες, roll-up banner, φάκελοι και πάνινες τσάντες – Παραδοτέο 2.2.2), χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.</p> <p>Δ3: Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διενέργεια διαγωνισμού δημιουργίας έντυπου και οπτικοακουστικού προωθητικού υλικού. Προετοιμασία, οργάνωση της 3ης τεχνικής συνάντησης της πράξης. Σύνταξη Δελτίου Τύπου το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου στις 03/03/2020 https://churchofcyprus.org.cy/60044. Συμμετοχή στο Κοινό εργαστήριο Recult – Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγίωνυμων Νήσων με θέμα τα Κοινά Μεθοδολογικά Ζητήματα μεταξύ των δύο προγραμμάτων (15/07/2020).</p> <p>Δ7: Αναδημοσίευση δελτίου τύπου για Γ' Τεχνική Συνάντηση στη Λευκωσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ερευνητικού κέντρου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και του ΤΕΠΑΚ.</p> <p>Δ8: Για το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης που παραδόθηκε από τον ανάδοχο στο ΚΕΑ ΙΜ (τρισελίδα φυλλάδια προβολής, USBs, αφίσες, roll-up banner, φάκελοι και πάνινες τσάντες – Παραδοτέο 2.8.2), χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.</p>

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
20/07/2020	30/09/2022

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου	ΚΩΔ.	5035557
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος	ΚΩΔ.	21
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων	ΚΩΔ.	3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	01 02 07 24 091		
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΑΞΗΣ	RE -CULT		
Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ;	ΟΧΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	6343		
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	Κύπρος		

A/A ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΔΕ)
ΚΔ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Κύπρος	89.923,83
E2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Ελλάδα	57.456,00
E3	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	366.384,18
E4	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Ελλάδα	305.850,80
E5	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	289.352,00
E6	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελλάδα	238.196,26
E7	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	291.809,65
E8	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ	Ελλάδα	193.118,00
ΣΥΝΟΛΟ:			1.832.090,72

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ	
	ΘΕΣΗ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 19, Τ.Θ: 24535,1390ΛΕΥΚΩΣΙΑ	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	35722691100 /	ΦΑΞ /
	E-MAIL	cpapachristodoulou@visitcyprus.com	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΟΝΟΜΑ	Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου	
	E-MAIL	mariatselepu@visitcyprus.com	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΟΝΟΜΑ	Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου	

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου, υπεύθυνου έργου και οικονομικού υπεύθυνου παρακαλείσθε να παράσχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΈΝΑΡΞΗ	01/07/2020	ΛΗΞΗ	31/12/2020	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	48,00
	ΈΝΑΡΞΗ	01/10/2018	ΛΗΞΗ	30/09/2022		

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

2.1	<p>Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Έχουν γίνει όλες οι διοικητικές ενέργειες για την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής ροής του έργου και την ομαλή υλοποίησή του. Υπογράφηκε Σύμβαση χρηματοδότησης του ΚΔ με την ΔΑ, και το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των εταιρών. Τροποποίηση του ΤΔΕ για τον Π/Υ και τα Παραδοτέα. Συμμετοχή στην 1η Τεχνική Συνάντηση (Λευκωσία, 15/2/19), στην 2η Τεχνική συνάντηση (Σύρος, 4/10/2019) που οργανώθηκε από τον Δ8 και στην 3η Τεχνική Συνάντηση (Λευκωσία, 27/2/20) που οργανώθηκε από τον Δ3. Υποβολή 3ης αναφοράς προόδου.</p> <p>ΚΔ: Προετοιμασία και κατακύρωση όλων διαγωνισμών. Υπογράφηκαν συμβάσεις με αναδόχους για τα ΠΕ1 και ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ6.</p> <p>Δ2: Υπογραφή σύμβασης για Π1.2.2, Π1.2.3 και Π2.2.3. Υπογραφή σύμβασης για το Π.2.2.2 (11/11/19). Παράταση σύμβασης έως 30.09.2021 για Π.2.2.1 (30.09.21) και Π.3.2.2 (31.0.7.2021)</p> <p>Δ3: Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί και υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα Π1.3.4, Π1.3.3, Π3.3.1, Π4.3.3, ΠΕ4.3.4 και Π6.3.3, Π32.3.2. Στελέχη συμμετείχαν σε εκπαίδευση για το σύστημα ΟΠΣ (11/2018). Η ΙΑΚ συμμετείχε στην αρχική εκδήλωση του ΚΟΤ, στην προπαρασκευαστική τεχνική συνάντηση (10/2017), στην εκπαίδευση για το σύστημα ΟΠΣ στη Θεσσαλονίκη (11/2018). Ολοκλήρωση εργαστηρίου ψηφιοποίησης και έναρξη εργασιών για ψηφιοποίηση.</p> <p>Δ4: Συμμετοχή στις Τεχνικές Συναντήσεις (Π.1.6.2), υπογραφή σύμβασης για τα Παραδοτέα 1.4.3 3.4.3 & 6.4.3. Παραλαβή έκθεσης πεπραγμένων (02/19), και παραλαβή του ενδιάμεσου παραδοτέου (Π.3.4.3). Ολοκλήρωση Παραδοτέου 3.4.1. Δημοσίευση Διακήρυξης για τα Παραδοτέα 3.4.3, 6.4.1, 6.4.5. Υπογραφή Σύμβασης για το Παραδοτέο 6.4.1. Δημοσίευση επαναληπτικής Διακήρυξης (Παραδοτέα 3.4.3, 6.4.5) και υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο. Ολοκλήρωση των Παραδοτέων 4.4.1 (02/2020) και 4.4.2 (05/2020).</p> <p>Δ5: Ολοκλήρωση διαγωνισμών για Π1.5.3, Π3.5.1/Π3.5.3 και Π4.5.1/4.5.2. Ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης έργου για Π1.5.4. Συνεργασία με εταίρους για το Π5.5.1. Προετοιμασία για την ανάθεση έργου για το Π5.5.2, Π6.5.1, Π.6.5.4 και για την έναρξη του Π6.5.2. Συνεργασία με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την ολοκλήρωση των παραδοτέων 3.5.1, 3.5.3, 4.5.1 και 4.5.2. Υποβολή Αναφορών Προόδου στον ΚΔ και 4 Δελτίων για το διάστημα 10.2018 - 11.2020 και πιστοποίησή τους από τον επαληθευτή/ελεγκτή.</p> <p>Δ6: Είναι σχεδόν ολοκληρωμένο το Π4.6.1. Συνεχίζεται το Π.4.6.2. Ολοκληρώθηκε η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, κατόπιν διαγωνισμού (7/20). Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί εξωτερικής εμπειρογνομosύνης και για προμήθεια έντυπου και ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού και έχουν επιλεγεί οι Ανάδοχοι. Συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση διαβούλευσης (11/09/2020). Πραγματοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής εξωτερικών συνεργατών κατόπιν πρόσκλησης στα παραδοτέα Π.1.3, Π.3.1, Π.3.2, Π.4.1, Π.4.2, Π.4.3.</p> <p>Δ7: Ολοκλήρωση της αρχικής χαρτογράφησης της Διαδικτυακής Πύλης αναφοράς του έργου ReCult.</p> <p>Δ8: Δημοσίευση διακήρυξης για τα Π1.8.3, Π5.8.1 και Π6.8.2, και υπογραφή σύμβασης (9/19). Το Π2.8.2 ανατέθηκε σε υπεργολάβο και υπογράφηκε σύμβαση. Δημοσίευση πρόσκλησης για τα Π1.8.2, Π1.8.3, Π2.8.1, Π2.8.3, Π3.8.1 και Π3.8.2 και υπογράφηκαν σύμβαση (9/19). Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση και υπογράφηκε σύμβαση (10/19) για το Π2.8.2. Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για το Π5.8.2 και υπογράφηκε σύμβαση (5/20). Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον συντονισμό υλοποίησης των σεμιναρίων και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης. Υπογράφηκε σύμβαση με επαληθευτή-ελεγκτή για το Π1.8.4.</p>
2.2	<p>Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Συμμετοχή στην 3η Τεχνική συνάντηση (Λευκωσία, 27/2/20) που οργανώθηκε από τον Δ3. Υποβολή 3ης αναφοράς προόδου.</p> <p>ΚΔ: Παραδόθηκε από τον ανάδοχο η Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον Θρησκευτικό Τουρισμό (Π3.1.1), η οποία έγινε αποδεκτή, η Μελέτη για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού (Π6.1.1), η οποία δεν έγινε αποδεκτή καθώς εκκρεμεί η συμπερίληψη των στοιχείων. Ετοιμάστηκε σχετική παρουσίαση για την 3η Τεχνική συνάντηση. Παράλληλα συνεχίζουν οι αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της πράξης (Facebook & Twitter) και ανανεώνεται ταυτόχρονα η ιστοσελίδα του έργου. Συνεχίζεται ο διαμοιρασμός προωθητικού υλικού της πράξης σε ενδιαφερόμενους φορείς.</p> <p>Δ2: Ολοκλήρωση του (Π 2.2.2. Παρουσίαση σε διαδικτυακή εκδήλωση διαβούλευσης την 11/09/2020. Τροποποίηση σύμβασης με ανάδοχο για την «Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων» και επέκταση χρονοδιαγράμματος αυτής (Π2.2.1, 3.2.1, 3.2.2) λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας.</p> <p>Δ3: Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του εργαστηρίου ψηφιοποίησης και έχουν αρχίσει οι ψηφιοποιήσεις άυλων και υλικών στοιχείων. Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί δημιουργίας και εκτύπωσης υλικού προβολής και δημοσιότητας (2.3.2), παραγωγής προωθητικού Βίντεο με στοιχεία animation (2.3.2) και υπογράφηκαν οι αντίστοιχες συμβάσεις.</p> <p>Δ4: Ολοκλήρωση της διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας σε νησιά του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου (Π 3.4.3). Παραλαβή του 2ου ενδιάμεσου παραδοτέου για το Π3.4.3. Δημοσίευση Διακήρυξης δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού» (Π 3.4.3, 6.4.1, 6.4.5), υπογραφή σύμβασης για το τμήμα 2: Εξοπλισμός Εγκατάστασης και λειτουργίας WIFI (Παραδοτέο 6.4.1) και ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Δημοσίευση επαναληπτικής Διακήρυξης για τα Παραδοτέα 3.4.3, 6.4.5 και υπογραφή σύμβασης για το τμήμα 1: Εξοπλισμός Η/Υ, Σάρωσης και Ψηφιοποίησης.</p> <p>Δ5: Προετοιμασία για την Ανάθεση Έργου μέσω της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για τα Π.5.5.2, Π.6.5.1, Π.6.4. Προετοιμασία για την ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος - τουριστικού πακέτου θρησκευτικών διαδρομών, με θεματολογία και βάση την Ορθόδοξη Πολιτιστική Κληρονομιά Ελλάδα – Κύπρος (6.5.2). Το Π3.5.1 έχει προχωρήσει στον καθορισμό του Μοντέλου Θρησκευτικού Τουρισμού και την ενσωμάτωση του Παραδοτέου 3.1.1. από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Ολοκληρώθηκαν τα Ερωτηματολόγια για το Π3.5.3. Η έναρξη της Πρωτογενούς Έρευνας με αρχικό προγραμματισμό τον 03/20, έχει παραταθεί λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού. Το Π4.5.1. έχει προωθηθεί στον Εταίρο : ΤΕΠΑΚ για τις παρατηρήσεις του και συνεργασία στην ολοκλήρωση της Πλατφόρμας Θρησκευτικού Τουρισμού. Το Π4.5.2. έχει ολοκληρωθεί ως προς την περιγραφή του Περιεχομένου και έχει προωθηθεί στους Εταίρους : Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και ΤΕΠΑΚ για τις παρατηρήσεις τους.</p>

	<p>Δ6: Συνεχίστηκε και ολοκληρώνεται το Π4.6.1. Συνεχίζεται η υλοποίηση του Π4.6.2. Συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση διαβούλευσης την 11/09/2020. Ολοκλήρωση διαγωνισμού εξωτερικής εμπειρογνομosύνης και επιλογή αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη και διοργάνωση συνεδρίου θρησκευτικής κληρονομιάς. Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής εξωτερικών συνεργατών κατόπιν πρόσκλησης στα παραδοτέα Π.1.3, Π.3.1, Π.3.2, Π.4.1, Π.4.2, Π.4.3.</p> <p>Δ7: Ολοκλήρωση του Χωρικού Αποθετηρίου με νέα δεδομένα, διορθώσεις, ξενόγλωσσες περιγραφές λήψη στιγμάτων από open sources για όλες τις Επαρχίες της Κύπρου. Καταγραφή θρησκευτικών διαδρομών, θρησκευτικά μνημείων UNESCO κλπ. και ενσωμάτωση τους στη Πύλη. Αναζήτηση και αρχειοθέτηση φωτογραφικού υλικού εκκλησιών & εκκλησιαστικών μνημείων από επίσημες πηγές.</p> <p>Δ8: Ολοκληρώθηκε το Π6.8.2. Έναρξη υλοποίησης Π5.8.2. Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής συνεργάτη και υπογραφή σύμβασης (Π 5.8.2). Προετοιμασία δικαιολογητικών για την υποβολή 1ου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών (Π.1.8.4).</p>
2.3	<p>Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκρών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Συμμετοχή στην 3η Τεχνική συνάντηση (Λευκωσία, 27/2/20) που οργανώθηκε από τον Δ3. Υποβολή 3ης αναφοράς προόδου.</p> <p>ΚΔ: Πιστοποίηση Δαπανών (Π1.1.5). Εκπόνηση σχεδίου ποιότητας (Π1.1.3). Προβολή του έργου: slogan, website, social media pages (Π2.1.4). Παράδοση και αποδοχή Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον Θρησκευτικό Τουρισμό (Π 3.1.1). Παράδοση και μη αποδοχή της Μελέτης για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού (Π6.1.1) η οποία πρέπει να εμπλουτιστεί με στοιχεία από την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Κύπρου (Παραδοτέο 3.5.1).</p> <p>Δ2: Για το Π2.2.2, το Υπουργείο παρέλαβε από τον ανάδοχο στις 13.11.2020 τον φάκελο του ραδιοφωνικού σποτ σχετικά με τους στόχους και τις δράσεις του έργου. Τροποποίηση της Σύμβασης με τον Ανάδοχο. Για το Π3.2.1, Πραγματοποίηση διαδικτυακής Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα: "Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και τη θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού"(11.09.2020), στην οποία παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού, του πλάνου δράσεων του σχεδιασμού μάρκετινγκ και προώθησης. Εκπόνηση Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού και την Κατάρτιση Report Στρατηγικού Σχεδιασμού ανάπτυξης και θεσμικής ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού για την ελληνική πλευρά</p> <p>Δ3: Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί και υπογράφηκαν οι αντίστοιχες συμβάσεις. Έγινε ήδη η προετοιμασία του υλικού (Π. 2.3.2). Έχουν ψηφιοποιηθεί 12 μνημεία και 36 κειμήλια. Γίνεται η επεξεργασία του ψηφιοποιημένου υλικού και έχει ήδη τύχει ολοκληρωμένης επεξεργασίας 1 κειμήλιο (Π.4.3.3). Καταγραφή 16 δρωμένων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (Π4. 3.4). Ολοκλήρωση εξοπλισμού (Π.6.3.3), Π 3.3.1, Π3..3.3 Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο.</p> <p>Δ4: Προετοιμασία και παραγωγή έντυπου υλικού (Π.2.4.2) Παραλαβή ενδιάμεσου παραδοτέου με την καταχώρηση των ερωτηματολογίων (Π.3.4.3). Δημοσίευση Διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για τα Π.3.4.3, 6.4.1 και 6.4.5. Υπογραφή Σύμβασης Τμήμα 2 για το Π.6.4.1. Επαναληπτική Διακήρυξη για τα Π.3.4.3, 6.4.1 και 6.4.5 (09/20). Υπογραφή Σύμβασης (12/20).</p> <p>Δ5: Υποβολή 5ης Αναφοράς Προόδου και 4ου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (Π.1.5.3). Πρόδος του Π.3.5.1 (Διαδικτυακές διαβουλεύσεις με τους εταίρους για την Πρόταση Στρατηγικής για τον Θρησκευτικό - Πολιτιστικό Τουρισμό στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου). Για το Π.3.5.3 (Ολοκλήρωση ερωτηματολογίων και έναρξη διεξαγωγής έρευνας πεδίου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί 01/2021. Το Π 4.5.1. έχει προωθηθεί στον Εταίρο : ΤΕΠΑΚ για τις παρατηρήσεις του και συνεργασία στην ολοκλήρωση της Πλατφόρμας Θρησκευτικού Τουρισμού. Πρόδος Π.4.5.2 (Ολοκλήρωση ως προς την περιγραφή του περιεχομένου της μελέτης και προώθηση στους εταίρους).</p> <p>Δ6: Ολοκληρώνεται το ΠΕ. 4.6.1. Έχουν αποτυπωθεί δοκιμαστικά κάποια μνημεία στη Μυτιλήνη για το σκοπό αυτό. Πραγματοποίηση δοκιμών και καταγραφή αποτελεσμάτων σε συμφωνία με τους εταίρους και κυρίως με την Εκκλησία της Ελλάδος για την υλοποίηση του ΠΕ4.6.2. Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των δρωμένων για το Π4.6.3. Στα παραδοτέα Π. 3.6.1 και Π.3.6.2 πραγματοποιήθηκαν διαγωνισμοί για ανάθεση έργου σε προσωπικό.</p> <p>Δ7: Διοικητική στήριξη του έργου: διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των προβλεπόμενων διαγωνισμών, προσλήψεων κ.α., τακτικές συναντήσεις της ομάδας έργου με τήρηση πρακτικών, διοικητική παρακολούθηση (ΠΕ1). Καταγραφή μεγάλου όγκου διαδρομών μονοπατιών φυσικής και πολιτιστικής (θρησκευτικής) κληρονομιάς. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επαλήθευση των δαπανών που έγιναν το έτος 2019 (Π1.7.4).</p> <p>Δ8: Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Π6.8.2 (11/20). Δημοσίευση Διακήρυξης (7/20) και σύναψη σύμβασης για το Π5.8.2. Έναρξη υλοποίησης σεμιναρίων (11/20). Προετοιμασία για υποβολή 1ου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών.</p>
2.4	<p>Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Συμμετοχή (Διοργάνωση από Δ4) στην 4η Τεχνική Συνάντηση του έργου στη Νάξο (Π.1.4.2). Υποβολή της 6ης αναφοράς προόδου φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου (Π.1.4.3).</p> <p>ΚΔ: Συνέχιση προώθησης του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναμετάδοση ραδιοφωνικών σποτ. Οριστικοποίηση διακήρυξης Συμβούλου (Π6.1.1) και Διοργάνωση Στρογγυλής Τράπεζας στην Κύπρο. (3.1.2).</p> <p>Δ2: Υποβολή 1ου αιτήματος για την διοικητική επαλήθευση δαπανών και ορισμός επαληθευτή – ελεγκτή (Παραδοτέο 1.2.4). Διοργάνωση Εκδήλωσης στην Κρήτη (Παραδοτέο 2.2.1). Ολοκλήρωση ενεργειών διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφέροντα μέρη (Παραδοτέο 3.2.2) και διοργάνωση της στρογγυλής τράπεζας για την παρουσίαση του μνημονίου συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου σε θέματα ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού.</p> <p>Δ3: Συνέχεια των εργασιών ψηφιοποίησης, ανάλυσης και καταχώρησης ψηφιοποιημένων δεδομένων. Ολοκλήρωση Π.3.2 και προκήρυξη για Π.6.3.1.</p> <p>Δ4: Υποβολή επόμενου αιτήματος επαλήθευσης δαπανών (Παραδοτέο 1.4.4). Συμμετοχή στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου στην Κρήτη (Παραδοτέο 2.4.1). Παραγωγή ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού πληροφόρησης και προβολής (Παραδοτέο 2.4.2). Συμμετοχή στο Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Παραδοτέο 2.4.3). Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Παραδοτέο 3.4.2). Συμμετοχή στις δράσεις διαβούλευσης και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Παραδοτέο 3.8.2). Συνεχίζεται η υλοποίηση των Παραδοτέων 3.4.3 και 6.4.5. Σήμανση θέσεων</p>

	<p>τουριστικού ενδιαφέροντος μνημείων και χώρων θρησκευτικού-πολιτιστικού τουρισμού (Συνοπτικός Διαγωνισμός) (Παραδοτέο 6.4.2). Ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος – τουριστικού πακέτου θρησκευτικών διαδρομών (Παραδοτέο 6.4.3).</p> <p>Δ5: Υποβολή 4ου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών. (Π3.5.1) Ενσωμάτωση του Παραδοτέου Στρατηγικής Θρησκευτικού Τουρισμού από το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδος για την Νησιωτική Περιοχή της Ελλάδος και (3.5.3) Ολοκλήρωση της Πρωτογενούς Έρευνας και ανάλυση των αποτελεσμάτων. (4.5.1) Συνεργασία με τον Εταίρο : ΤΕΠΑΚ για την Παρακολούθηση και Έλεγχο ολοκλήρωσης της Πλατφόρμας Θρησκευτικού Τουρισμού. Έγκριση του περιεχομένου από τις Μητροπόλεις που έχει ενσωματωθεί στο Παραδοτέο 4.5.2. (5.5.2 - 6.5.1 - 6.5.4) Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. (6.5.2) Ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος - τουριστικού πακέτου θρησκευτικών διαδρομών, με θεματολογία και βάση την Ορθόδοξη Πολιτιστική Κληρονομιά Ελλάδα – Κύπρος</p> <p>Δ6: Νέα Διαγωνιστική διαδικασία για Π.4.6.2 και Π.4.6.3. Συμμετοχή στην εκδήλωση προβολής του έργου στην Ελλάδα. Εντατικοποίηση της ψηφιοποίησης και καταγραφής του φυσικού αντικείμενου Ολοκλήρωση ενεργειών διαβούλευσης για το μνημόνιο Ελλάδας - Κύπρου.</p> <p>Δ7: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής με δυνατότητα αυτόματης πλοήγησης. (Παρ. 4.7.1-4.7.4) Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής περιήγησης σε επιλεγμένα σημεία θρησκευτικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος.</p> <p>Δ8: Υποβολή του 1ου αιτήματος επαλήθευσης δαπανών (Παραδοτέο 1.8.4). Συμμετοχή στην Εκδήλωση του έργου στην Κρήτη (Παραδοτέο 2.8.1). Καταχωρήσεις στο διαδίκτυο (Παραδοτέο 2.8.2). Συμμετοχή στις δράσεις διαβούλευσης και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Παραδοτέο 3.8.2). Ολοκλήρωση κατάρτισης και πιστοποίηση των ωφελούμενων των σεμιναρίων ως επαγγελματιών θρησκευτικού τουρισμού σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC17024 (Παραδοτέο 5.8.2).</p>
<p>2.5</p>	<p>Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις</p> <p>ΚΔ: Η Μελέτη για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού (Π6.1.1), παραδόθηκε, δεν έγινε αποδεκτή, εκκρεμεί η συμπερίληψη στοιχείων από το Υπ. Τουρισμού Ελλάδος για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Ελλάδα. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Κύπρου(Παραδοτέο 3.5.1), ο οποίος θα έχει καταρτιστεί από τον ΣΤΕΚ, σε συνεργασία με το Υφ. Τουρισμού Κύπρου και το Υπ. Τουρισμού της Ελλάδας και τους άλλους εταίρους θα εμπλουτίσει τη μελέτη του Παραδοτέου (Π6.1.1).</p> <p>Δ2: Λόγω των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό του COVID-19, δεν ήταν δυνατή η υλοποίηση των Παραδοτέων 2.2.1 και 3.2.2 σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Τουρισμού υπέγραψε νέα τροποποιημένη σύμβαση με το Ανάδοχο, οπότε και ο χρόνος λήξης της σύμβασης επεκτείνεται από 30.11.2020 σε 30.09.2021.</p> <p>Δ3: Υπήρξε καθυστέρηση στην υλοποίηση των ψηφιοποιήσεων το προηγούμενο εξάμηνο λόγω της πανδημίας. Στο επόμενο διάστημα θα εκτιμηθεί κατά πόσον θα καταστεί αναγκαία η παράταση του έργου μετά τον Σεπτέμβριο 2021.</p> <p>Δ4, Δ7 & Δ8 : Δεν προέκυψαν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου κατά την περίοδο αναφοράς.□□</p> <p>Δ5: Η έναρξη της Πρωτογενούς Έρευνας (3.5.3) διάρκειας 12 μηνών με αρχικό προγραμματισμό τον Μάρτιο 2020, έχει παραταθεί με επιστολή προς την Κοινή Γραμματεία και τους Εταίρους, λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού. Η διεξαγωγή της έρευνας πεδίου ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020 για τα σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος και για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα για τις Πύλες Εισόδου (Αεροδρόμια), δεδομένου ότι στους χώρους αυτούς δεν δύναται να δοθεί η απαραίτητη άδεια λόγω της πανδημίας.</p> <p>Δ6: Στις 12/06/20 έχουν αποσταλεί αναλυτικά στον επικεφαλής εταίρο τα προβλήματα που ενέσκηψαν στο διάστημα αναφοράς, λόγω της πανδημίας COVID-19. Τα περιοριστικά μέτρα, οι απαγορεύσεις μετακίνησης έχουν επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζονται στο παραδοτέο Π.4.6.3 που αφορά σε ψηφιοποίηση και καταγραφή εκδηλώσεων και δρωμένων τα οποία λόγω περιοριστικών μέτρων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν.</p>
<p>2.6</p>	<p>Αλλαγές στην Υλοποίηση</p> <p>ΚΔ: Λόγω της εξάρσης της Πανδημίας του CoVID19 και των μέτρων που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της και του πιθανού 2ου κύματος της ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και να ζητηθούν αλλαγές από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία.</p> <p>Δ2: Η τροποποιημένη συναφθείσα σύμβαση του Υπουργείου Τουρισμού με τον Ανάδοχο για την εκπόνηση των Παραδοτέων 2.2.1, 3.2.1 και 3.2.2, ορίζει τις ακόλουθες αλλαγές στην υλοποίηση του έργου: - Χρόνος παράδοσης Παραδοτέου 2.2.1 «Αρχική Εκδήλωση στην Κρήτη» από 30.11.2020 σε 30.09.2021 - Χρόνος παράδοσης Παραδοτέου 3.2.2 «Ενέργειες διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφέροντα μέρη», από 30.11.2020 σε 31.07.2021 και πρόβλεψη δυνατότητας εξ αποστάσεως υλοποίησης εκδηλώσεων διαβούλευσης μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης ή με χρήση άλλων τεχνολογικών μέσων. Δεδομένης της μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής της αρχικής εκδήλωσης του έργου στην Κρήτη, ο Ανάδοχος του Παραδοτέου 2.2.2, προχώρησε στην παραγωγή και αναμετάδοση του ραδιοφωνικού σποτ, το περιεχόμενο του οποίου επικεντρώθηκε στους στόχους και τις δράσεις του έργου.</p> <p>Δ3: Το παραδοτέο 2.3.2 έχει αλλάξει και σε αυτό θα συμπεριληφθεί προωθητικό βίντεο. Το βίντεο προκηρύχθηκε με χωριστή συνοπτική διαδικασία λόγω αντικείμενου κατόπιν εγκρίσεως της ΚΓ.</p> <p>Δ4, Δ5 & Δ7: Δεν προέκυψαν αλλαγές στην υλοποίηση του έργου.</p> <p>Δ6: Με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΑ, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα αναφοράς (β εξάμηνο 2020), τροποποίηση στο τεχνικό δελτίο του έργου για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Π.4.6.1. Συγκεκριμένα, μεταφέρθηκε ποσό 5000€ από την κατηγορία εξωτερικής εμπειρογνομosύνης στην κατηγορία των δαπανών προσωπικού χωρίς να αλλάξει ο Π/Υ του παραδοτέου. Η τροποποίηση έχει πραγματοποιηθεί κατόπιν τριών άγωνων διαγωνισμών εξωτερικής εμπειρογνομosύνης.</p> <p>Δ8: Στο πλαίσιο υλοποίηση του παραδοτέου 5.8.2 και κατόπιν την εξάπλωσης της πανδημίας, ζητήθηκε από την ΚΓ να εγκρίνει την υλοποίηση της δράσης 5.8.2 εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε</p>

επιπλέον να επεκταθεί η περιοχή από την οποία θα συμμετέχουν ωφελούμενοι πλέον των τριών νησιών (Σύρος, Τήνος, Μύκονος) σε όλη τη περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 21 - Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.1 Δείκτες Εκροών

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος	2.000,00	0,00	0,00

3.2 Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
R0308	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα	Αριθμός	1,00	0,00	0,00

Γ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΑ/ΚΓ

Επιβεβαίωση τιμής δεικτών

Σχόλια / Παρατηρήσεις :

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Υλοποίηση Ενεργειών									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Α/Α Δικαιούχου	ΠΕ	Α/Α Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς
ΚΔ	1	Παραδοτέο.1.1.2	Τεχνικές Συναντήσεις	2.988,80	2.988,80	0,00	982,29	0,00	982,29
		Παραδοτέο.1.1.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	20.400,92	18.624,69	2.086,80	7.053,38	4.570,09	7.053,38
		Παραδοτέο.1.1.4	Σχέδιο Ποιότητας και Τελική Αξιολόγηση του Έργου	5.796,67	2.069,41	0,00	2.069,41	0,00	2.069,41
		Παραδοτέο.1.1.5	Πιστοποίηση Δαπανών	2.820,30	2.820,30	0,00	846,10	423,05	846,10
	2	Παραδοτέο.2.1.1	Υλοποίηση Αρχικής Εκδήλωσης στη Λευκωσία. Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση στην Κύπρο	5.060,40	5.060,40	0,00	3.290,46	0,00	3.290,46
		Παραδοτέο.2.1.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	11.501,23	11.501,23	0,00	9.261,11	0,00	9.261,11
		Παραδοτέο.2.1.3	Συμμετοχή στο Κοινό Επιστημονικό Συνέδριο	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.1.4	Δημιουργία ταυτότητας προβολής του έργου (website, social media, slogan κλπ)	19.410,00	19.410,00	0,00	12.620,36	0,00	11.073,36
	3	Παραδοτέο.3.1.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική	8.651,00	8.651,00	0,00	8.079,12	3.427,20	8.079,12

			περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Συγκέντρωση υλικού από την Κύπρο και αποστολή στο Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας.							
		Παραδοτέο.3.1.2	Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Παραδοτέο.6.1.1	Μελέτη ανάπτυξης Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού	7.973,00	7.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ε2		Παραδοτέο.1.2.2	Τεχνικές Συναντήσεις	5.909,20	5.909,20	575,00	2.047,00	0,00		0,00
	1	Παραδοτέο.1.2.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	7.092,80	7.092,80	2.837,12	4.964,96	0,00		0,00
		Παραδοτέο.1.2.4	Πιστοποίηση Δαπανών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Παραδοτέο.2.2.1	Υλοποίηση αρχικής εκδήλωσης στην Κρήτη. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	7.074,00	7.074,00	0,00	651,00	0,00		0,00
	2	Παραδοτέο.2.2.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Παραδοτέο.2.2.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	3	Παραδοτέο.3.2.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Πλάνο Δράσεων για την ανάδειξη και διάδοση της θρησκευτικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μελέτη Κοινής Ανάπτυξης Εναλλακτικού (Θρησκευτικού) Τουρισμού στη βάση Επέκτασης της Τουριστικής Περιόδου	10.540,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.2.2	Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρο) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Διοργάνωση Κοινής Στρογγυλής Τράπεζας (Ρόδο) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.	19.560,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	1	Παραδοτέο.1.3.2	Τεχνικές Συναντήσεις	2.780,00	2.780,00	0,00	1.376,33	0,00	1.376,33
		Παραδοτέο.1.3.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	19.888,00	19.888,00	1.531,90	10.469,40	5.594,40	10.469,40
		Παραδοτέο.1.3.4	Πιστοποίηση Δαπανών	4.600,00	4.600,00	766,67	2.300,01	766,67	2.300,01
	2	Παραδοτέο.2.3.1	Υλοποίηση τελικής εκδήλωσης στη Λευκωσία. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.3.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	8.343,00	8.343,00	3.531,38	3.531,38	3.531,38	3.531,38
		Παραδοτέο.2.3.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού	6.311,08	6.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00

		στη Μυτιλήνη							
3	Παραδοτέο.3.3.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.985,15	2.985,15	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	
	Παραδοτέο.3.3.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.3.3.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	4.470,00	4.470,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	
4	Παραδοτέο.4.3.1	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των κειμηλίων και μνημείων της περιοχής παρέμβασης	3.000,00	3.000,00	868,42	3.000,00	1.578,95	3.000,00	
	Παραδοτέο.4.3.2	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των άλλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης	3.000,00	3.000,00	2.344,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Παραδοτέο.4.3.3	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	52.093,30	52.093,30	10.259,99	28.131,00	27.078,37	28.131,00	
	Παραδοτέο.4.3.4	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση άλλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	36.726,20	36.726,20	8.128,07	19.338,56	19.338,56	19.338,56	

	6	Παραδοτέο.6.3.1	Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος	73.836,45	73.836,45	1.248,36	1.248,36	1.248,36	1.248,36
		Παραδοτέο.6.3.3	Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων	140.341,00	140.341,00	18.586,08	139.704,98	28.652,99	139.704,98
Ε4	1	Παραδοτέο.1.4.2	Τεχνικές Συναντήσεις	5.737,72	5.737,72	0,00	1.724,40	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.4.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	14.926,00	14.926,00	1.357,80	10.608,20	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.4.4	Κόστη Πιστοποίησης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.4.1	Υλοποίηση τελικής εκδήλωσης στην Ελλάδα. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.4.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	6.697,60	6.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.4.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.4.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.4.2	Συμμετοχή στη Διαβούλευση - Στρογγυλή Τράπεζα στην Ελλάδα και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα. Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.4.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το	64.822,28	64.822,28	29.080,98	50.880,98	0,00	0,00

			προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Καταγραφή κοινής παρουσίας με Κύπρο							
	4	Παραδοτέο.4.4.1	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των κειμηλίων και μνημείων της περιοχής παρέμβασης	10.400,00	10.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	
		Παραδοτέο.4.4.2	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των άυλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης	8.320,00	8.320,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
		Παραδοτέο.6.4.1	Τοποθέτηση 10 WI-FI HOTSPOTS	27.949,60	27.949,60	27.949,60	27.949,60	0,00	0,00	
		Παραδοτέο.6.4.2	Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων.	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Παραδοτέο.6.4.3	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου πακέτου Κρήτη - Κύπρος. Συγκέντρωση όλων των πακέτων. Αξιολόγηση, ανάπτυξη και επιμέλεια τελικού παραδοτέου.	9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Παραδοτέο.6.4.4	Επιμέλεια συλλογικού τόμου E-BOOK θρησκευτικού τουρισμού	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Παραδοτέο.6.4.5	Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων	129.275,60	129.275,60	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
E5		Παραδοτέο.1.5.2	Τεχνικές Συναντήσεις	9.750,00	9.750,00	360,29	3.382,84	1.743,83	3.382,84	
	1	Παραδοτέο.1.5.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	19.260,00	19.260,00	2.757,84	16.451,45	5.995,73	16.451,45	
		Παραδοτέο.1.5.4	Πιστοποίηση Δαπανών	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

2	Παραδοτέο.2.5.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Κύπρο	1.725,00	1.725,00	0,00	558,79	332,58	558,79
	Παραδοτέο.2.5.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	6.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Παραδοτέο.2.5.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	5.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Παραδοτέο.3.5.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	22.600,00	22.600,00	6.799,60	20.877,86	12.139,60	20.877,86
	Παραδοτέο.3.5.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.388,06	4.388,06	0,00	582,02	582,02	582,02
	Παραδοτέο.3.5.3	Διεξαγωγή πρωταγενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	60.607,20	60.607,20	18.172,37	49.158,42	41.214,06	49.158,42
4	Παραδοτέο.4.5.1	Ανάπτυξη προδιαγραφών για backup ψηφιακής πλατφόρμας - αποθετηρίου, ψηφιακό μουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη	20.050,00	20.050,00	4.440,92	13.355,48	4.440,92	13.355,48
	Παραδοτέο.4.5.2	Προετοιμασία προδιαγραφών Περιεχομένου για Αξιοποίηση από Θρησκευτικό Τουρισμό και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για	13.327,00	13.327,00	2.882,85	8.787,02	5.372,85	8.787,02

			κινητά (app) και για την Ανάπτυξη των Ολογραμμάτων						
	5	Παραδοτέο.5.5.1	Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού	4.600,00	4.600,00	0,00	1.721,83	1.721,83	1.721,83
		Παραδοτέο.5.5.2	Συμβουλευτική/Κατάρτιση σε επιχειρηματίες τουρισμού	53.998,09	53.998,09	221,72	2.636,42	2.636,42	2.636,42
		Παραδοτέο.6.5.1	Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων.	13.125,00	13.125,00	221,72	221,72	221,72	221,72
	6	Παραδοτέο.6.5.2	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου Κύπρος - Δωδεκάνησα	11.500,00	11.500,00	110,85	1.025,44	1.025,45	1.025,45
		Παραδοτέο.6.5.3	Επιμέλεια και αποστολή υλικού από την Κύπρο στην Εκκλησία της Ελλάδος για την έκδοση του Οδηγού	2.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.5.4	Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού	35.228,25	35.228,25	0,00	7.136,61	0,00	7.136,61
E6		Παραδοτέο.1.6.2	Τεχνικές Συναντήσεις	10.083,00	10.083,00	1.219,22	3.028,14	0,00	0,00
	1	Παραδοτέο.1.6.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	13.855,00	13.855,00	3.046,14	3.046,14	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.6.4	Πιστοποίηση Δαπανών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.6.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο	5.472,50	5.472,50	1.183,19	1.908,43	0,00	0,00

		Παραδοτέο.2.6.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	3.426,75	3.426,75	2.310,75	2.310,75	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.6.3	Διοργάνωση Κοινού Συνεδρίου Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	18.266,00	18.266,00	1.883,52	3.923,17	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.6.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.6.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρος) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Παραδοτέο.4.6.1	Ανάπτυξη Οδηγιών και Μεθοδολογίας (πρωτόκολλο) για τη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των μνημείων, κειμηλίων και άυλων στοιχείων	13.400,00	13.400,00	2.997,68	2.997,68	0,00	0,00
		Παραδοτέο.4.6.2	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	106.455,00	106.455,00	5.851,78	38.075,84	0,00	0,00
		Παραδοτέο.4.6.3	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση άυλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	59.258,01	59.258,01	2.159,92	4.041,01	0,00	0,00
E7	1	Παραδοτέο.1.7.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.500,00	6.500,00	0,00	1.429,23	1.429,23	1.429,23
		Παραδοτέο.1.7.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	23.000,00	23.000,00	0,00	13.663,69	13.663,69	13.663,69

		Παραδοτέο.1.7.4	Πιστοποίηση Δαπανών	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.7.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Κύπρο	2.300,00	2.300,00	0,00	481,07	481,07	481,07
		Παραδοτέο.2.7.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	4.469,00	4.469,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.7.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	7.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.7.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	5.405,00	5.405,00	0,00	3.294,13	1.494,77	1.494,77
	3	Παραδοτέο.3.7.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	5.405,00	5.405,00	0,00	624,78	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.7.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	11.500,00	11.500,00	0,00	3.627,25	3.627,25	3.627,25
		Παραδοτέο.4.7.1	Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση υλικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς	11.500,00	11.500,00	0,00	8.964,04	8.964,04	8.964,04

		Παραδοτέο.4.7.2	Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση άυλων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς	11.500,00	11.500,00	0,00	6.661,03	6.661,03	6.661,03
		Παραδοτέο.4.7.3	Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποθετηρίου - ψηφιακό μουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη	70.980,00	70.980,00	0,00	28.803,14	28.803,14	28.803,14
		Παραδοτέο.4.7.4	Δημιουργία database και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για κινητά app	78.527,15	78.527,15	0,00	31.994,67	31.994,67	31.994,67
	5	Παραδοτέο.5.7.1	Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού	20.700,00	20.700,00	0,00	1.924,27	1.924,27	1.924,27
	6	Παραδοτέο.6.7.1	Προμήθεια και εγκατάσταση Ολογράμματος και ανάπτυξη υποστηρικτικού λογισμικού	26.857,50	26.857,50	0,00	2.499,13	0,00	0,00
Ε8		Παραδοτέο.1.8.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.666,00	6.666,00	0,00	2.882,21	0,00	0,00
	1	Παραδοτέο.1.8.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	12.834,00	12.834,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.8.4	Πιστοποίηση Δαπανών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.8.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.8.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	5.900,00	5.900,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.8.3	Συμμετοχή στο Κοινό Συνέδριο	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.8.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της	2.711,68	2.711,68	0,00	1.620,26	0,00	0,00

			Κύπρ						
	Παραδοτέο.3.8.2	Συμμετοχή στη Διαβούλευση - Στρογγυλή Τράπεζα στην Ελλάδα και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα. Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.063,00	4.063,00	1.348,80	1.348,80	0,00	0,00	
5	Παραδοτέο.5.8.1	Ανάπτυξη επαγγελματικού περιγράμματος	27.962,00	27.962,00	0,00	26.563,90	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.5.8.2	Συμβουλευτική και Κατάρτιση σε επαγγελματίες του τουρισμού	59.671,32	59.671,32	7.750,50	7.750,50	0,00	0,00	
6	Παραδοτέο.6.8.1	Εγκατάσταση 2 ψηφιακών ολογραμμάτων σε κεντρικά σημεία στις Κυκλάδες	49.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.6.8.2	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου Κυκλάδες - Κύπρος	9.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ:			1.832.090,72	1.678.046,32	191.771,31	725.066,55	280.659,19	487.653,32	

4.2 Επαληθευμένες και Πληρωμένες Δαπάνες κατά Δικαιούχο									
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/8	10=7/8
Αρ. Εταίρου	Επωνυμία Φορέα (πλήρες όνομα)	Χώρα	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%)
ΚΔ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Κύπρος	2.086,80	44.202,23	8.420,34	42.655,23	89.923,83	49,16%	47,43%
Ε2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Ελλάδα	3.412,12	7.662,96	0,00	0,00	57.456,00	13,34%	0,00%
Ε3	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	50.244,35	218.059,02	93.768,68	218.059,02	366.384,18	59,52%	59,52%
Ε4	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Ελλάδα	66.388,38	116.663,18	0,00	0,00	305.850,80	38,14%	0,00%

E5	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	37.968,16	127.895,90	79.427,01	127.895,91	289.352,00	44,20%	44,20%
E6	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελλάδα	20.652,20	59.331,16	0,00	0,00	238.196,26	24,91%	0,00%
E7	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	0,00	104.966,43	99.043,16	99.043,16	291.809,65	35,97%	33,94%
E8	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ	Ελλάδα	11.019,30	46.285,67	0,00	0,00	193.118,00	23,97%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ:			191.771,31	725.066,55	280.659,19	487.653,32	1.832.090,72		

4.3	Αποκλίσεις από τον αρχικό Σχεδιασμό								
	ΚΑΜΙΑ								

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.
Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση.

ΝΑΙ / ΌΧΙ**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΕΞΗΓΗΣΗ**

ΝΑΙ

ΚΔ, Δ2 – Δ8: Πριν τη δημοσίευση των διακηρύξεων, τα σχετικά έγγραφα εστάλησαν στην Κοινή Γραμματεία για έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. Όσον αφορά στη δημοσίευση των διαγωνισμών τηρήθηκαν όλες οι αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στο έργο έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.

Ο ΚΔ, συνεχίζει, μέσω του Συμβούλου Δημοσιότητας για την Πράξη τις αναρτήσεις ποικίλου περιεχομένου για το έργο σε τακτική βάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Twitter), με πολύ ικανοποιητική απόδοση. Ακόμη η ιστοσελίδα του Έργου ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συνεχίζεται η στοχευμένη διανομή προωθητικών ειδών της Πράξης (τσάντες, αφίσες, φάκελοι, usb, banner, leaflets) σε ενδιαφερόμενους φορείς.

Δ2: Για το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης που παραδόθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού (τρισελίδα φυλλάδια προβολής, USBs, αφίσες, roll-up banner, φάκελοι και πάνινες τσάντες – Παραδοτέο 2.2.2), χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.

Δ3: Έχουν προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί δημιουργίας και εκτύπωσης υλικού προβολής και δημοσιότητας, παραγωγής προωθητικού Βίντεο με στοιχεία animation και υπογράφηκαν οι αντίστοιχες συμβάσεις.

Δ4: Για το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης που παραδόθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού (τρισελίδα φυλλάδια προβολής, USBs, αφίσες, roll-up banner, φάκελοι και πάνινες τσάντες – Παραδοτέο 2.2.2), χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.

Δ5: Σε όλα τα έγγραφα του ΣΤΕΚ (διακηρύξεις, συμβάσεις) που αφορούν στο έργο, έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης. Όσον αφορά στη δημοσίευση των διαγωνισμών τηρήθηκαν όλες οι αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Δ7: Προώθηση και Προβολή της Διαδικτυακής με Επίσημους Φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο τη βιωσιμότητα της. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο παρουσιάσεις της Διαδικτυακής Πύλης Αναφοράς του έργου ReCult στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Η μία από αυτές τις συναντήσεις έγινε υπό τον συντονισμό του ιδίου Υφυπουργού και του Επίτροπου Ορεινών Κοινοτήτων. Μια αντίστοιχη παρουσίαση έγινε και ξεχωριστά στην έδρα του Επιτρόπου Ορεινών Κατοίκων υπό τον συντονισμό του ιδίου.

Δ8: Σε όλα τα έγγραφα του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου (διακηρύξεις, συμβάσεις) που αφορούν στο έργο, έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης. Επίσης για το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης που παραδόθηκε από τον ανάδοχο στο ΚΕΑ ΙΜ (τρισελίδα φυλλάδια προβολής, USBs, αφίσες, roll-up banner, φάκελοι και πάνινες τσάντες – Παραδοτέο 2.8.2), χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

21/07/2023

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

17/08/2023

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου	ΚΩΔ.	5035557
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος	ΚΩΔ.	21
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων	ΚΩΔ.	3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	01 02 07 24 091		
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΑΞΗΣ	RE -CULT		
Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ;	ΟΧΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	6343		
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	Κύπρος		

A/A ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΔΕ)
ΚΔ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Κύπρος	89.923,83
E2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Ελλάδα	57.456,00
E3	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	366.384,18
E4	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Ελλάδα	305.850,80
E5	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	289.352,00
E6	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελλάδα	238.196,26
E7	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	291.809,65
E8	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ	Ελλάδα	193.118,00
ΣΥΝΟΛΟ:			1.832.090,72

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ	
	ΘΕΣΗ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 19, Τ.Θ: 24535,1390ΛΕΥΚΩΣΙΑ	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	35722691100 /	ΦΑΞ /
	E-MAIL	cpapachristodoulou@visitcyprus.com	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΟΝΟΜΑ	Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου	
	E-MAIL	mariatselepu@visitcyprus.com	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΟΝΟΜΑ	Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου	

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου, υπεύθυνου έργου και οικονομικού υπεύθυνου παρακαλείσθε να παράσχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΈΝΑΡΞΗ	01/01/2021	ΛΗΞΗ	30/06/2021		
	ΈΝΑΡΞΗ	01/10/2018	ΛΗΞΗ	30/09/2022	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	48,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

2.1	<p>Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Έχουν γίνει όλες οι διοικητικές ενέργειες για την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής ροής του έργου και την ομαλή υλοποίησή του. Υπογράφηκε Σύμβαση χρηματοδότησης του ΚΔ με την ΔΑ, και το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των εταιρών. Τροποποίηση του ΤΔΕ για τον Π/Υ και τα Παραδοτέα. Συμμετοχή στην 1η Τεχνική Συνάντηση (Λευκωσία, 15/2/19), στην 2η Τεχνική συνάντηση (Σύρος, 4/10/2019) που οργανώθηκε από τον Δ8 και στην 3η Τεχνική Συνάντηση (Λευκωσία, 27/2/20) που οργανώθηκε από τον Δ3. Υποβολή 4ης Αναφοράς Προόδου. Συμμετοχή στην 4η Τεχνική Συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23/04/2021.</p> <p>ΚΔ: Προετοιμασία και κατακύρωση όλων διαγωνισμών. Υπογράφηκαν συμβάσεις με αναδόχους για τα ΠΕ1 και ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ6.</p> <p>Δ2: Υπογραφή σύμβασης για Π1.2.2, Π1.2.3 και Π2.2.3. Υπογραφή σύμβασης για το Π.2.2.2 (11/11/19). Παράταση σύμβασης έως 30.09.2021 για Π.2.2.1 (30.09.21) και Π.3.2.2 (31.07.2021) Ολοκληρώθηκε η παραγωγή υλικού πληροφόρησης και προβολής (Π2.2.2). Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και θεσμικής ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού σε διαδικτυακή διαβούλευση την 11/09/2020.</p> <p>Δ3: Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί και υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα Π1.3.4, Π1.3.3, Π3.3.1, Π4.3.3, ΠΕ4.3.4 και Π6.3.3, Π2.3.2. Στελέχη συμμετείχαν σε εκπαίδευση για το σύστημα ΟΠΣ (11/2018). Η ΙΑΚ συμμετείχε στην αρχική εκδήλωση του ΚΟΤ, στην προπαρασκευαστική τεχνική συνάντηση (10/2017), στην εκπαίδευση για το σύστημα ΟΠΣ στη Θεσσαλονίκη (11/2018). Ολοκλήρωση εργαστήριου ψηφιοποίησης και έναρξη εργασιών για ψηφιοποίηση.</p> <p>Δ4: Συμμετοχή στις Τεχνικές Συναντήσεις (Π.1.6.2), υπογραφή σύμβασης για τα Παραδοτέα 1.4.3 3.4.3 & 6.4.3. Παραλαβή έκθεσης πεπραγμένων (02/19), και παραλαβή του ενδιάμεσου παραδοτέου (Π.3.4.3). Ολοκλήρωση Παραδοτέου 3.4.1. Δημοσίευση Διακήρυξης για τα Παραδοτέα 3.4.3, 6.4.1, 6.4.5. Υπογραφή Σύμβασης για το Παραδοτέο 6.4.1. Δημοσίευση επαναληπτικής Διακήρυξης (Παραδοτέα 3.4.3, 6.4.5) και υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο. Ολοκλήρωση των Παραδοτέων 4.4.1 (02/2020) και 4.4.2 (05/2020).</p> <p>Δ5: Ολοκλήρωση διαγωνισμών για Π1.5.3, Π3.5.1/Π3.5.3 και Π4.5.1/4.5.2,6.5.4. Ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης έργου για Π1.5.4. Συνεργασία με εταίρους για το Π5.5.1. Προετοιμασία για την ανάθεση έργου για το Π5.5.2, Π6.5.1, και για την έναρξη του Π6.5.2. Ολοκλήρωση Παραδοτέων 3.5.1 και 4.5.1. Συνεργασία με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την ολοκλήρωση των παραδοτέων 3.5.3 και 4.5.2. Υποβολή 6 Αναφορών Προόδου στον ΚΔ και 4 Δελτίων για το διάστημα 10.2018 - 11.2020 και πιστοποίησή τους από τον επαληθευτή/ελεγκτή.</p> <p>Δ6: Είναι σχεδόν ολοκληρωμένο το Π4.6.1. Συνεχίζεται το Π.4.6.2. Ολοκληρώθηκε η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, κατόπιν διαγωνισμού (7/20). Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί εξωτερικής εμπειρογνομosύνης και για προμήθεια έντυπου και ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού και έχουν επιλεγεί οι Ανάδοχοι. Συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση διαβούλευσης (11/09/2020). Πραγματοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής εξωτερικών συνεργατών κατόπιν πρόσκλησης στα παραδοτέα Π.1.3, Π.3.1, Π.3.2, Π.4.1, Π.4.2, Π.4.3.</p> <p>Δ7: Ολοκλήρωση της αρχικής χαρτογράφησης της Διαδικτυακής Πύλης αναφοράς του έργου ReCult.</p> <p>Δ8: Δημοσίευση διακήρυξης για τα Π1.8.3, Π5.8.1 και Π6.8.2, και υπογραφή σύμβασης (9/19). Το Π2.8.2 ανατέθηκε σε υπεργολάβο και υπογράφηκε σύμβαση. Δημοσίευση πρόσκλησης για τα Π1.8.2, Π1.8.3, Π2.8.1, Π2.8.3, Π3.8.1 και Π3.8.2 και υπογράφηκαν σύμβαση (9/19). Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση και υπογράφηκε σύμβαση (10/19) για το Π2.8.2. Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για το Π5.8.2 και υπογράφηκε σύμβαση (5/20). Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον συντονισμό υλοποίησης των σεμιναρίων και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης. Υπογράφηκε σύμβαση με επαληθευτή-ελεγκτή για το Π1.8.4.</p>
2.2	<p>Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Συμμετοχή στην 4η Τεχνική Συνάντηση του έργου η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23/04/2021 (Παραδοτέο 1.1.2). Υποβολή 5ης Αναφοράς Προόδου (Π.1.1.3)</p> <p>ΚΔ: Παραδόθηκε και έγινε αποδεκτή η Μελέτη για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού (Π6.1.1). Παράλληλα συνεχίζουν οι αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της πράξης (Facebook & Twitter) και ανανεώνεται ταυτόχρονα η ιστοσελίδα του έργου. Συνεχίζεται ο διαμοιρασμός προωθητικού υλικού της πράξης σε ενδιαφερόμενους φορείς.</p> <p>Δ2: Οριστική παραλαβή του παραδοτέου 3.2.1 Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για την θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού. Προγραμματισμός των ενεργειών για την ολοκλήρωση του παραδοτέου 3.2.2. Ενέργειες διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη.</p> <p>Δ3: Ετοιμάστηκε το υλικό προώθησης και δημοσιότητας καθώς και το βιντεάκι προώθησης. Έχουν γίνει οι διαδικασίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού των wifi hotspots και του ολογράμματος. Οι ψηφιοποιήσεις μνημείων, κειμηλίων και δρώμενων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς συνεχίζονται καθώς και η επεξεργασία του ψηφιοποιημένου υλικού. Ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 35 μνημεία, 65 κειμήλια και 20 δρώμενα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.</p> <p>Δ5: Συμμετοχή στις συναντήσεις για την συνολική Στρατηγική Ελλάδας Κύπρου στις: 16/2/21 (Πρόταση Στρατηγικής για τον Θρησκευτικό - Πολιτιστικό Τουρισμό στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου) και στις 29/5/21 (Παρουσίαση Μελέτης Θρησκευτικού Τουρισμού στο Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου). Ολοκλήρωση των παραδοτέων 3.5.1 και 4.5.1. Το Π.4.5.2 έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκριση του περιεχομένου από τις Μητροπόλεις που έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Το Π.6.5.2 βρίσκεται σε εξέλιξη. Προετοιμασία προδιαγραφών παραδοτέου 6.5.1. Αναμονή για Ανάθεση. Ολοκλήρωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας Π.6.5.4. Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.</p> <p>Δ6: Συνεχίστηκε και ολοκληρώνεται το ΠΕ. 4.6.1. Συνεχίζεται η υλοποίηση του Π.4.6.2 «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς» σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος που αφορά στην καταγραφή, προεργασία, και ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών για τις διαδικασίες ψηφιοποίησης εκκλησιαστικών κειμηλίων μνημείων. Ολοκληρώθηκε η προκήρυξη, επιλογή συμβασιοποίηση δύο εξωτερικών συνεργατών κατόπιν πρόσκλησης στα παραδοτέα Π.4.1, Π.4.2.</p> <p>Δ7: Μετάφραση σημαντικότερων σημείων και περιγραφών του Χωρικού Αποθετηρίου στα Ρωσικά. Καταγραφή και επεξεργασία 360 βίντεο ποδηλατικών διαδρομών και δημιουργία καναλιού στο Youtube όπου γίνονται upload τα βίντεο. Σελίδα 3 από 19</p> <p>Επίσης, έχει ξεκινήσει η συλλογή εκπαιδευτικού υλικού για τον θρησκευτικό τουρισμό με θέματα: Υπηρεσίες οργάνωσης, Υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών - εκδρομών και δρώμενων Προσκυνηματικού, θρησκευτικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος και βυζαντινού πολιτισμού και ιστορίας τέχνης κλπ. Υπογράφηκε η σύμβαση με τον υπεργολάβο που έχει αναλάβει την δημιουργία περιήγησης εικονικής πραγματικότητας.</p> <p>Δ8: Ολοκλήρωση του 1ου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών (Παραδοτέο 1.8.4). Ολοκλήρωση του Παραδοτέου 6.8.2 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου Κυκλάδες - Κύπρος». Ολοκλήρωση του Παραδοτέου 5.8.2 «Συμβουλευτική και Κατάρτιση σε Επαγγελματίες Τουρισμού» στις 16.11.2020.</p>
2.3	<p>Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκρών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.</p>
	<p>ΚΔ, Δ2- Δ8: Δ2: Συμμετοχή στην 4η Τεχνική Συνάντηση του έργου η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23/04/2021 (Παραδοτέο 1.2.2). Υποβολή 5ης Αναφοράς Προόδου.</p> <p>ΚΔ: Παραδόθηκε και έγινε αποδεκτή η Μελέτη για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού (Π6.1.1). Συνεχίζουν οι αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της πράξης (Facebook & Twitter) και ανανεώνεται ταυτόχρονα η</p>

	<p>Ιστοσελίδα του έργου. Συνεχίζεται ο διαμοιρασμός προωθητικού υλικού της πράξης σε ενδιαφερόμενους φορείς.</p> <p>Δ2: Οριστική παραλαβή του παραδοτέου 3.2.1 Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για την θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού. Λόγω ελλείψεων στο παραδοτέο και εξ αιτίας του γεγονότος ότι μέρος των δραστηριοτήτων έγινε διαδικτυακά λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του covid, ο Δικαιούχος επέβαλλε μείωση στην αξία του παραδοτέου κατά 15%. Προγραμματισμός των ενεργειών για την ολοκλήρωση του παραδοτέου 3.2.2. Ενέργειες διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη.</p> <p>Δ3: (Π2.3.2) Έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή του υλικού προβολής κ δημοσιότητας και έχει αυτό έχει ήδη παραδοθεί. Έχει δημιουργηθεί το βιντεάκι animation. (Π4.3.3) Έχουν ψηφιοποιηθεί: 62% μνημεία, 100% μεταλλικά αντικείμενα και εικόνες, αρχίζον τα παλαίτυπα. Έχει γίνει επεξεργασία κατά 50% των κειμηλίων και 25% των εικόνων. (Π4.3.4) Έχουν καταγραφεί κατά 85% τα δρώμενα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο (Π.3.3.1 και Π.3.3.3).</p> <p>Δ5: Ολοκλήρωση Π.3.5.1 ΚΑΙ 4.5.1, το Π.4.5.2 έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκριση του περιεχομένου από τις Μητροπόλεις που έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Το Παραδοτέο 3.5.3 έχει προχωρήσει με την ολοκλήρωση της πιλοτικής έρευνας και δοκιμής των ερωτηματολογίων, ενώ τον 11/2020 ξεκίνησε η διεξαγωγή της επίσημης έρευνας πεδίου, η οποία όμως βρίσκεται σε αναστολή λόγω Covid. Αίτηση για χρονική παράταση για την ολοκλήρωση της έρευνας. Προετοιμασία προδιαγραφών παραδοτέου 6.5.1. Αναμονή για Ανάθεση. Το Π.6.5.2 βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκλήρωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας Π 6.5.4. Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.</p> <p>Δ6: Ολοκληρώνεται το Π.4.6.1. Το Π.4.6.2 έχει γίνει πλήρης αποτύπωση και καταγραφή 3 Ναών εκκλησιαστικών κειμηλίων και εικόνων. Συνεχίζεται η καταγραφή των δρωμένων για το Π4.6.3. Στο Π1.6.2 έχει ανατραπεί ο σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικών συναντήσεων λόγω περιοριστικών μέτρων (COVID-19). Στο Π.1.6.3 πραγματοποιείται ομαλά ο συντονισμός και οικονομική διαχείριση του έργου και η καταγραφή των αναφορών προόδου. Στα παραδοτέα Π.4.6.1 και Π.4.6.2 πραγματοποιήθηκαν διαγωνισμοί για ανάθεση έργου σε προσωπικό για την ψηφιοποίηση.</p> <p>Δ7: Διοικητική στήριξη του έργου: διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των προβλεπόμενων διαγωνισμών, προσλήψεων κ.α., τακτικές συναντήσεις της ομάδας έργου με τήρηση πρακτικών, διοικητική παρακολούθηση (ΠΕ1). Καταγραφή ποδηλατικών διαδρομών σε βίντεο 360, καθώς και μονοπατιών φυσικής και πολιτιστικής (θρησκευτικής) κληρονομιάς, συνεχίζεται η καταγραφή και φωτογραφική απεικόνιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ στα σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος (Π4.7.3 & Π4.7.4). Υπογραφή συμβολαίου για εξωτερική εμπειρογνομosύνη δημιουργίας εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας στα πλαίσια των (Π4.7.3 και Π4.7.4).</p> <p>Δ8: Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Π6.8.2 (11/20). Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (7/20) προς επιχειρηματίες και επαγγελματίες τουρισμού, προκειμένου να συμμετέχουν σε σεμινάρια επιμόρφωσης, με απώτερο στόχο την πιστοποίησή τους ως επαγγελματιών θρησκευτικού τουρισμού σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC17024 (Π5.8.2). Έναρξη υλοποίησης σεμιναρίων (11/20). Υποβολή τελικού Παραδοτέου (03/21) και περιλάμβανε τεκμήρια για την ολοκλήρωση του σεμιναρίου από 50 ωφελούμενους και τη λήψη πιστοποιητικού από 39 ωφελούμενους. Προετοιμασία του Πίνακα Δαπανών και του υλικού τεκμηρίωσης για την υποβολή του 1ου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών.</p>
2.4	<p>Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου</p>
	<p>ΚΔ, Δ2– Δ8: Συμμετοχή στην 5η Τεχνική Συνάντηση του έργου (Π.1.1.2). Υποβολή της 6ης αναφοράς προόδου φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου (Π.1.1.3)</p> <p>Δ2: Υποβολή 1ου αιτήματος για την διοικητική επαλήθευση δαπανών στο πλαίσιο του έργου (Παραδοτέο 1.2.4). Διοργάνωση της Αρχικής Εκδήλωσης στην Κρήτη την 30.09.2021 (Παραδοτέο 2.2.1). Ολοκλήρωση της διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη στις 12 και 13 Ιουλίου 2021 (Παραδοτέο 3.2.2) και διοργάνωση της στρογγυλής τράπεζας για την παρουσίαση του μνημονίου συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου σε θέματα ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού στις 22/7/2021. Ολοκλήρωση Παραδοτέου 3.2.2 «Ενέργειες διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφέροντα μέρη».</p> <p>Δ3: Συνέχεια των εργασιών ψηφιοποίησης, ανάλυσης και καταχώρησης ψηφιοποιημένων δεδομένων. Η ΙΑΚ θα προχωρήσει στην υλοποίηση των επόμενων παραδοτέων του έργου. Οι ανοικτοί διαγωνισμοί για τα hotspots και το ολόγραμμα (6.3.1) θα προκηρυχθούν άμεσα.</p> <p>Δ5: Ολοκλήρωση της Πρωτογενούς Έρευνας η οποία βρίσκεται ακόμη σε αναστολή λόγω Covid και ανάλυση των αποτελεσμάτων (Π.3.5.3). Έγκριση του περιεχομένου από τις Μητροπόλεις που έχει ενσωματωθεί στο Παραδοτέο 4.5.2 (Π.4.5.2.) Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα λόγω περιορισμών Covid.(Π.5.5.2). Ανάθεση έργου (Π.6.5.1). Ολοκλήρωση παραδοτέου "Ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος - τουριστικού πακέτου θρησκευτικών διαδρομών, με θεματολογία και βάση την Ορθόδοξη Πολιτιστική Κληρονομιά Ελλάδα – Κύπρος"(Π.6.5.2).</p> <p>Δ6: Προτεραιότητα δίνεται στην δημοσίευση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή προσωπικού για το παραδοτέο Π4.6.3 καθώς με την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για τις μετακινήσεις και τη διεξαγωγή των θρησκευτικών εκδηλώσεων, θα είναι δυνατόν να υλοποιηθούν οι δράσεις του παραδοτέου. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου-ΕΛΚΕ στην εκδήλωση προβολής του έργου στην Ελλάδα όπου αυτή αποφασιστεί (διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία). Συμμετοχή στην συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας και διαβούλευσης για την υπογραφή Μνημονίου Σελίδα 4 από 19</p> <p>Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων σε θέματα ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού.</p> <p>Δ7: Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού υλικού για τον Θρησκευτικό Τουρισμό. Δημιουργία εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας από τον υπερολλάβο (Παρ. 4.7.3-4.7.4). Διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστή που να υποστηρίζει Streaming ολογραμμάτων.</p> <p>Δ8: Συμμετοχή στην 5η Τεχνική Συνάντηση του έργου (Παραδοτέο 1.8.2). Υποβολή της 6ης αναφοράς προόδου φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου (Παραδοτέο 1.8.3). Ολοκλήρωση του 1ου αιτήματος επαλήθευσης δαπανών (Παραδοτέο 1.8.4). Συμμετοχή στην Αρχική Εκδήλωση του έργου στην Κρήτη (Παραδοτέο 2.8.1). Καταχωρήσεις στο διαδίκτυο (Παραδοτέο 2.8.2). Συμμετοχή στις δράσεις διαβούλευσης και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Παραδοτέο 3.8.2) Προετοιμασία πρόσκλησης για την προμήθεια των ολογραμμάτων και υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο (Παραδοτέο 6.8.1)</p>
2.5	<p>Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις</p>
	<p>Δ2: Ο Δικαιούχος αιτήθηκε τον ορισμό επαλήθευτή - ελεγκτή στη Μονάδα Γ της Διαχειριστικής Αρχής. Στις 14/04/2021 υποδείχθηκαν τρεις υποψήφιοι. Στις 22/04/2021 εκδόθηκε απόφαση ανάθεσης για την ανάθεση των υπηρεσιών στον επιλεγέντα υποψήφιο. Ο ελεγκτής πριν την υπογραφή της σύμβασης υπέβαλλε αίτημα παραίτησης καθώς έχει ασυμβίβαστο στην εκτέλεση των υπηρεσιών του. Έπειτα από επικοινωνία με τη Μονάδα Γ, αποφασίστηκε να οριστεί ένας εκ των δυο υποψηφίων που είχαν υποδειχθεί.</p> <p>Δ3: Υπήρξε καθυστέρηση στην υλοποίηση των ψηφιοποιήσεων το προηγούμενο εξάμηνο λόγω της πανδημίας γι αυτό και έχει υποβληθεί αίτημα για παράταση.</p> <p>Δ5: Η διεξαγωγή της Πρωτογενούς Έρευνας Π 3.5.3 δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί, λόγω περιορισμών Covid, επομένως βρίσκεται σε αναστολή και προχωρήσαμε σε αίτημα παράτασης για την ολοκλήρωση της έρευνας.</p> <p>Δ6: Στις 12/06/20 έχουν αποσταλεί αναλυτικά στον επικεφαλής εταίρο τα προβλήματα που ενέκυψαν στο διάστημα αναφοράς, λόγω της πανδημίας COVID-19. Τα περιοριστικά μέτρα, οι απαγορεύσεις μετακίνησης έχουν επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζονται στο παραδοτέο Π.4.6.3 που αφορά σε</p>

	ψηφιοποίηση και καταγραφή εκδηλώσεων και δρωμένων τα οποία λόγω περιοριστικών μέτρων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Δ7 – Δ8: Δεν προέκυψαν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου κατά την περίοδο αναφοράς.
2.6	Αλλαγές στην Υλοποίηση
	ΚΔ: Λόγω των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί με σκοπό τον περιορισμό εξάπλωσης του COVID-19, προέκυψαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Πράξης. Για τον λόγο αυτό υποβλήθηκε αίτημα παράτασης της Πράξης. Δ2 –Δ5 –Δ7- Δ8: Δεν προέκυψαν αλλαγές στην υλοποίηση. Δ3: Το παραδοτέο 2.3.2 έχει αλλάξει και σε αυτό θα συμπεριληφθεί και προωθητικό βίντεο. Το βίντεο προκηρύχθηκε με χωριστή συνοπτική διαδικασία λόγω αντικειμένου κατόπιν εγκρίσεως της ΚΓ. Δ6: Στην 4η Τεχνική Συνάντηση που έγινε διαδικτυακά την Παρασκευή 23/04/21, ζητείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παράταση υλοποίησης της Πράξης, λόγω των δυσκολιών στην υλοποίηση που προέκυψαν λόγω των περιοριστικών μέτρων εναντίον της εξάπλωσης του COVID-19. Σημαντικό ζήτημα προκύπτει στην υλοποίηση του Π.4.6.3, αλλά και στη διοργάνωση του Συνεδρίου που προγραμματιζόταν για το τέλος του έργου. Για τον λόγο αυτό υποβλήθηκε αίτημα τροποποίησης και παράτασης της Πράξης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 21 - Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.1 Δείκτες Εκρών

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος	2.000,00	0,00	0,00

3.2 Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
R0308	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα	Αριθμός	1,00	0,00	0,00

Γ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΑ/ΚΓ

Επιβεβαίωση τιμής δεικτών

Σχόλια / Παρατηρήσεις :

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Υλοποίηση Ενεργειών									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Α/Α Δικαιούχου	ΠΕ	Α/Α Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς
ΚΔ	1	Παραδοτέο.1.1.2	Τεχνικές Συναντήσεις	2.988,80	2.988,80	0,00	982,29	0,00	982,29
		Παραδοτέο.1.1.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	20.400,92	20.400,92	0,00	7.053,38	0,00	7.053,38
		Παραδοτέο.1.1.4	Σχέδιο Ποιότητας και Τελική Αξιολόγηση του Έργου	5.796,67	5.796,67	0,00	2.069,41	0,00	2.069,41
		Παραδοτέο.1.1.5	Πιστοποίηση Δαπανών	2.820,30	2.820,30	0,00	846,10	0,00	846,10
	2	Παραδοτέο.2.1.1	Υλοποίηση Αρχικής Εκδήλωσης στη Λευκωσία. Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση στην Κύπρο	5.060,40	3.290,46	0,00	3.290,46	0,00	3.290,46
		Παραδοτέο.2.1.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	11.501,23	9.421,23	0,00	9.261,11	0,00	9.261,11
		Παραδοτέο.2.1.3	Συμμετοχή στο Κοινό Επιστημονικό Συνέδριο	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.1.4	Δημιουργία ταυτότητας προβολής του έργου (website, social media, slogan κλπ)	19.410,00	19.403,36	0,00	12.620,36	0,00	11.073,36
	3	Παραδοτέο.3.1.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική	8.651,00	8.079,12	0,00	8.079,12	0,00	8.079,12

			περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Συγκέντρωση υλικού από την Κύπρο και αποστολή στο Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας.							
		Παραδοτέο.3.1.2	Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Παραδοτέο.6.1.1	Μελέτη ανάπτυξης Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού	7.973,00	7.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2		Παραδοτέο.1.2.2	Τεχνικές Συναντήσεις	5.909,20	5.909,20	0,00	2.047,00	0,00	0,00	0,00
	1	Παραδοτέο.1.2.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	7.092,80	7.092,80	0,00	4.964,96	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.2.4	Πιστοποίηση Δαπανών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.2.1	Υλοποίηση αρχικής εκδήλωσης στην Κρήτη. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	7.074,00	7.074,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.2.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.2.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3	Παραδοτέο.3.2.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Πλάνο Δράσεων για την ανάδειξη και διάδοση της θρησκευτικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μελέτη Κοινής Ανάπτυξης Εναλλακτικού (Θρησκευτικού) Τουρισμού στη βάση Επέκτασης της Τουριστικής Περιόδου	10.540,00	10.540,00	8.959,00	8.959,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.2.2	Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρο) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Διοργάνωση Κοινής Στρογγυλής Τράπεζας (Ρόδο) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.	19.560,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	1	Παραδοτέο.1.3.2	Τεχνικές Συναντήσεις	2.780,00	2.780,00	0,00	1.376,33	0,00	1.376,33
		Παραδοτέο.1.3.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	19.888,00	19.888,00	6.168,50	16.637,90	0,00	10.469,40
		Παραδοτέο.1.3.4	Πιστοποίηση Δαπανών	4.600,00	4.600,00	766,67	3.066,68	0,00	2.300,01
	2	Παραδοτέο.2.3.1	Υλοποίηση τελικής εκδήλωσης στη Λευκωσία. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.3.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	8.343,00	8.343,00	4.811,62	8.343,00	0,00	3.531,38
		Παραδοτέο.2.3.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού	6.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		στη Μυτιλήνη							
3	Παραδοτέο.3.3.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.985,15	2.985,15	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	
	Παραδοτέο.3.3.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.3.3.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	4.470,00	4.470,00	1.491,00	4.470,00	0,00	2.979,00	
4	Παραδοτέο.4.3.1	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των κειμηλίων και μνημείων της περιοχής παρέμβασης	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Παραδοτέο.4.3.2	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των άλλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Παραδοτέο.4.3.3	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	52.093,30	52.093,30	12.349,45	40.480,45	0,00	28.131,00	
	Παραδοτέο.4.3.4	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση άλλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	36.726,20	36.726,20	11.973,65	31.312,21	0,00	19.338,56	

	6	Παραδοτέο.6.3.1	Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος	73.836,45	73.836,45	3.026,30	4.274,66	0,00	1.248,36
		Παραδοτέο.6.3.3	Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων	140.341,00	140.341,00	200,00	139.904,98	0,00	139.704,98
Ε4	1	Παραδοτέο.1.4.2	Τεχνικές Συναντήσεις	5.737,72	5.737,72	0,00	1.724,40	1.724,40	1.724,40
		Παραδοτέο.1.4.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	14.926,00	14.926,00	1.519,00	12.127,20	12.127,20	12.127,20
		Παραδοτέο.1.4.4	Κόστη Πιστοποίησης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.4.1	Υλοποίηση τελικής εκδήλωσης στην Ελλάδα. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.4.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	6.697,60	6.697,60	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00
		Παραδοτέο.2.4.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.4.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		Παραδοτέο.3.4.2	Συμμετοχή στη Διαβούλευση - Στρογγυλή Τράπεζα στην Ελλάδα και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα. Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.4.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το	64.822,28	64.822,28	0,00	50.880,98	36.801,28	36.801,28

			προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Καταγραφή κοινής παρουσίας με Κύπρο						
	4	Παραδοτέο.4.4.1	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των κειμηλίων και μνημείων της περιοχής παρέμβασης	10.400,00	10.400,00	2.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
		Παραδοτέο.4.4.2	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των άυλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης	8.320,00	8.320,00	1.820,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
		Παραδοτέο.6.4.1	Τοποθέτηση 10 WI-FI HOTSPOTS	27.949,60	27.949,60	0,00	27.949,60	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.4.2	Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων.	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Παραδοτέο.6.4.3	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου πακέτου Κρήτη - Κύπρος. Συγκέντρωση όλων των πακέτων. Αξιολόγηση, ανάπτυξη και επιμέλεια τελικού παραδοτέου.	9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.4.4	Επιμέλεια συλλογικού τόμου E-BOOK θρησκευτικού τουρισμού	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.4.5	Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων	129.275,60	129.275,60	0,00	8.000,00	0,00	0,00
E5		Παραδοτέο.1.5.2	Τεχνικές Συναντήσεις	9.750,00	9.750,00	914,60	4.297,44	0,00	3.382,84
	1	Παραδοτέο.1.5.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	19.260,00	19.260,00	338,50	16.789,95	0,00	16.451,45
		Παραδοτέο.1.5.4	Πιστοποίηση Δαπανών	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

2	Παραδοτέο.2.5.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Κύπρο	1.725,00	1.725,00	0,00	558,79	0,00	558,79
	Παραδοτέο.2.5.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	6.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Παραδοτέο.2.5.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	5.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Παραδοτέο.3.5.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	22.600,00	22.600,00	1.410,40	22.288,26	0,00	20.877,86
	Παραδοτέο.3.5.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.388,06	4.388,06	0,00	582,02	0,00	582,02
	Παραδοτέο.3.5.3	Διεξαγωγή πρωταγενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	60.607,20	60.607,20	0,00	49.158,42	0,00	49.158,42
4	Παραδοτέο.4.5.1	Ανάπτυξη προδιαγραφών για backup ψηφιακής πλατφόρμας - αποθετηρίου, ψηφιακό μουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη	20.050,00	20.050,00	3.718,75	17.074,23	0,00	13.355,48
	Παραδοτέο.4.5.2	Προετοιμασία προδιαγραφών Περιεχομένου για Αξιοποίηση από Θρησκευτικό Τουρισμό και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για	13.327,00	13.327,00	2.528,75	11.315,77	0,00	8.787,02

			κινητά (app) και για την Ανάπτυξη των Ολογραμμάτων						
	5	Παραδοτέο.5.5.1	Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού	4.600,00	4.600,00	0,00	1.721,83	0,00	1.721,83
		Παραδοτέο.5.5.2	Συμβουλευτική/Κατάρτιση σε επιχειρηματίες τουρισμού	53.998,09	53.998,09	2.272,63	4.909,05	0,00	2.636,42
		Παραδοτέο.6.5.1	Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων.	13.125,00	13.125,00	1.136,32	1.358,04	0,00	221,72
	6	Παραδοτέο.6.5.2	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου Κύπρος - Δωδεκάνησα	11.500,00	11.500,00	2.854,65	3.880,09	0,00	1.025,45
		Παραδοτέο.6.5.3	Επιμέλεια και αποστολή υλικού από την Κύπρο στην Εκκλησία της Ελλάδος για την έκδοση του Οδηγού	2.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.5.4	Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού	35.228,25	35.228,25	7.925,40	15.062,01	0,00	7.136,61
E6		Παραδοτέο.1.6.2	Τεχνικές Συναντήσεις	10.083,00	10.083,00	129,49	3.157,63	0,00	0,00
	1	Παραδοτέο.1.6.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	13.855,00	13.855,00	6.487,14	9.533,28	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.6.4	Πιστοποίηση Δαπανών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.6.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο	5.472,50	5.472,50	57,53	1.965,96	0,00	0,00

		Παραδοτέο.2.6.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	3.426,75	3.426,75	0,00	2.310,75	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.6.3	Διοργάνωση Κοινού Συνεδρίου Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	18.266,00	18.266,00	1.011,93	4.935,10	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.6.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.625,00	2.625,00	786,46	786,46	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.6.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρος) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου	3.355,00	3.355,00	765,00	765,00	0,00	0,00
	4	Παραδοτέο.4.6.1	Ανάπτυξη Οδηγιών και Μεθοδολογίας (πρωτόκολλο) για τη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των μνημείων, κειμηλίων και άυλων στοιχείων	13.400,00	13.400,00	3.180,25	6.177,93	0,00	0,00
		Παραδοτέο.4.6.2	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	106.455,00	106.455,00	9.972,13	48.047,97	0,00	0,00
		Παραδοτέο.4.6.3	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση άυλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	59.258,01	59.258,01	12.323,31	16.364,32	0,00	0,00
E7	1	Παραδοτέο.1.7.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.500,00	6.500,00	804,16	2.233,39	0,00	1.429,23
		Παραδοτέο.1.7.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	23.000,00	23.000,00	4.066,33	17.730,02	0,00	13.663,69

		Παραδοτέο.1.7.4	Πιστοποίηση Δαπανών	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.7.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Κύπρο	2.300,00	2.300,00	0,00	481,07	0,00	481,07
		Παραδοτέο.2.7.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	4.469,00	1.169,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.7.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	7.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.7.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	5.405,00	5.405,00	0,00	3.294,13	0,00	1.494,77
	3	Παραδοτέο.3.7.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	5.405,00	5.405,00	2.161,18	2.785,96	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.7.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	11.500,00	11.500,00	2.161,18	5.788,43	0,00	3.627,25
		Παραδοτέο.4.7.1	Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση υλικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς	11.500,00	11.500,00	1.608,32	10.572,36	0,00	8.964,04

		Παραδοτέο.4.7.2	Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση άυλων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς	11.500,00	11.500,00	3.065,86	9.726,89	0,00	6.661,03
		Παραδοτέο.4.7.3	Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποθετηρίου - ψηφιακό μουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη	70.980,00	70.980,00	1.573,10	30.376,24	0,00	28.803,14
		Παραδοτέο.4.7.4	Δημιουργία database και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για κινητά app	78.527,15	78.527,15	1.333,08	33.327,75	0,00	31.994,67
	5	Παραδοτέο.5.7.1	Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού	20.700,00	20.700,00	8.581,42	10.505,69	0,00	1.924,27
	6	Παραδοτέο.6.7.1	Προμήθεια και εγκατάσταση Ολογράμματος και ανάπτυξη υποστηρικτικού λογισμικού	26.857,50	26.857,50	502,60	3.001,73	0,00	0,00
Ε8		Παραδοτέο.1.8.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.666,00	6.666,00	359,21	3.241,42	0,00	0,00
	1	Παραδοτέο.1.8.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	12.834,00	12.834,00	2.029,64	3.949,64	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.8.4	Πιστοποίηση Δαπανών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.8.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.8.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	5.900,00	5.900,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.8.3	Συμμετοχή στο Κοινό Συνέδριο	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.8.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της	2.711,68	2.711,68	1.027,71	2.647,97	0,00	0,00

			Κύπρ						
	Παραδοτέο.3.8.2	Συμμετοχή στη Διαβούλευση - Στρογγυλή Τράπεζα στην Ελλάδα και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα. Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.063,00	4.063,00	0,00	1.348,80	0,00	0,00	
5	Παραδοτέο.5.8.1	Ανάπτυξη επαγγελματικού περιγράμματος	27.962,00	27.962,00	0,00	26.563,90	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.5.8.2	Συμβουλευτική και Κατάρτιση σε επαγγελματίες του τουρισμού	59.671,32	59.671,32	48.042,54	55.793,04	0,00	0,00	
6	Παραδοτέο.6.8.1	Εγκατάσταση 2 ψηφιακών ολογραμμάτων σε κεντρικά σημεία στις Κυκλάδες	49.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.6.8.2	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου Κυκλάδες - Κύπρος	9.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ:			1.832.090,72	1.669.808,27	195.120,76	920.187,31	73.428,88	561.082,20	

4.2 Επαληθευμένες και Πληρωμένες Δαπάνες κατά Δικαιούχο									
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/8	10=7/8
Αρ. Εταίρου	Επωνυμία Φορέα (πλήρες όνομα)	Χώρα	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%)
ΚΔ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Κύπρος	0,00	44.202,23	0,00	42.655,23	89.923,83	49,16%	47,43%
Ε2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Ελλάδα	12.409,00	20.071,96	0,00	0,00	57.456,00	34,93%	0,00%
Ε3	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	40.787,19	258.846,21	0,00	218.059,02	366.384,18	70,65%	59,52%
Ε4	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Ελλάδα	6.795,00	123.458,18	73.428,88	73.428,88	305.850,80	40,37%	24,01%

E5	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	23.100,00	150.995,90	0,00	127.895,91	289.352,00	52,18%	44,20%
E6	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελλάδα	34.713,24	94.044,40	0,00	0,00	238.196,26	39,48%	0,00%
E7	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	25.857,23	130.823,66	0,00	99.043,16	291.809,65	44,83%	33,94%
E8	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ	Ελλάδα	51.459,10	97.744,77	0,00	0,00	193.118,00	50,61%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ:			195.120,76	920.187,31	73.428,88	561.082,20	1.832.090,72		

4.3	Αποκλίσεις από τον αρχικό Σχεδιασμό								

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.
Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση.

ΝΑΙ / ΌΧΙ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΕΞΗΓΗΣΗ
ΝΑΙ	<p>ΚΔ, Δ2 – Δ8: Πριν τη δημοσίευση των διακηρύξεων, τα σχετικά έγγραφα εστάλησαν στην Κοινή Γραμματεία για έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. Όσον αφορά στη δημοσίευση των διαγωνισμών τηρήθηκαν όλες οι αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στο έργο έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.</p> <p>Ο ΚΔ, συνεχίζει, μέσω του Συμβουλίου Δημοσιότητας για την Πράξη τις αναρτήσεις ποικίλου περιεχομένου για το έργο σε τακτική βάση στα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Twitter), με πολύ ικανοποιητική απόδοση. Ακόμη η Ιστοσελίδα του Έργου ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συνεχίζεται η στοχευμένη διανομή προωθητικών ειδών της Πράξης (τσάντες, αφίσες, φάκελοι, usb, banner, leaflets) σε ενδιαφερόμενους φορείς.</p> <p>Δ2: Για το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης που παραδόθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού (τρισελίδα φυλλάδια προβολής, USBs, αφίσες, roll-up banner, φάκελοι και πάνινες τσάντες – Παραδοτέο 2.2.2), χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.</p> <p>Δ3: Έχουν προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί δημιουργίας και εκτύπωσης υλικού προβολής και δημοσιότητας, παραγωγής προωθητικού Βίντεο με στοιχεία animation και υπογράφηκαν οι αντίστοιχες συμβάσεις.</p> <p>Δ5: Σε όλα τα έγγραφα του ΣΤΕΚ (διακηρύξεις, συμβάσεις) που αφορούν στο έργο, έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης. Όσον αφορά στη δημοσίευση των διαγωνισμών τηρήθηκαν όλες οι αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.</p> <p>Δ7: Προώθηση και Προβολή της Διαδικτυακής με Επίσημους Φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο τη βιωσιμότητα της. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης και υποδομής της πλατφόρμας στον ίδιο τον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Περδίο που είχε ως σκοπό την αναζήτηση λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης της πλατφόρμας μετά το πέρας της λήξης του έργου. Ο ερευνητικός συνεργάτης Δρ. Πέτρος Κοσμάς συμμετείχε στην διεθνή επιστημονική συνάντηση του δικτύου UNITWIN-UNESCO με θέμα "Cretan Renaissance Monasteries network" στην Κρήτη. Η συνάντηση είχε ως θέμα το Δίκτυο των Αναγεννησιακών Μονών στο νησί και ευρύτερα τον θρησκευτικό τουρισμό όπου έγινε αναφορά και στο έργο RECULT. Επίσης, έχουν ανεβεί στο κανάλι του RECULT στο YouTube βίντεο με ποδηλατικές διαδρομές 360 οι οποίες καταγράφηκαν για τους σκοπούς του έργου.</p> <p>Δ8: Σε όλα τα έγγραφα του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου (διακηρύξεις, συμβάσεις) που αφορούν στο έργο, έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης. Επίσης για το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης που παραδόθηκε από τον ανάδοχο στο ΚΕΑ ΙΜ (τρισελίδα φυλλάδια προβολής, USBs, αφίσες, roll-up banner, φάκελοι και πάνινες τσάντες – Παραδοτέο 2.8.2), χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.</p>

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

29/08/2023

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

30/08/2023

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου	ΚΩΔ.	5035557
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος	ΚΩΔ.	21
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων	ΚΩΔ.	3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	01 02 07 24 091		
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΑΞΗΣ	RE -CULT		
Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ;	ΟΧΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	6343		
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	Κύπρος		

A/A ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΔΕ)
ΚΔ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Κύπρος	89.923,83
E2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Ελλάδα	57.456,00
E3	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	366.384,18
E4	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Ελλάδα	305.850,80
E5	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	289.352,00
E6	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελλάδα	238.196,26
E7	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	291.809,65
E8	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ	Ελλάδα	193.118,00
ΣΥΝΟΛΟ:			1.832.090,72

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ	
	ΘΕΣΗ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 19, Τ.Θ: 24535,1390ΛΕΥΚΩΣΙΑ	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	35722691100 /	ΦΑΞ /
	E-MAIL	cpapachristodoulou@visitcyprus.com	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΟΝΟΜΑ	Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου	
	E-MAIL	mariatselepu@visitcyprus.com	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΟΝΟΜΑ	Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου	

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου, υπεύθυνου έργου και οικονομικού υπεύθυνου παρακαλείσθε να παράσχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΈΝΑΡΞΗ	01/07/2021	ΛΗΞΗ	31/12/2021		
	ΈΝΑΡΞΗ	01/10/2018	ΛΗΞΗ	30/09/2022	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	48,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

2.1	<p>Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου. Η πράξη Re-cult κάτοπιν έγκρισης του αιτήματος παράτασης από την ΚΓ παρατάθηκε μέχρι 30/9/2022. Συμμετοχή μέρους των δικαιούχων στις Τεχνικές Συναντήσεις.</p> <p>ΚΔ: Προετοιμασία και κατακύρωση όλων διαγωνισμών. Υπογράφηκαν συμβάσεις με αναδόχους για τα ΠΕ1 και ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ6. Υποβολή των δμηνιαίων Αναφορών Προόδου. Πιστοποίηση Δαπανών.</p> <p>Δ2: Υπογραφή σύμβασης για Π1.2.2, Π1.2.3 και Π2.2.3. Υπογραφή σύμβασης για το Π.2.2.2 (11/11/19). Παράταση σύμβασης έως 30.09.2021 για Π.2.2.1 (30.09.21) και Π.3.2.2 (31.07.2021) Ολοκληρώθηκε η παραγωγή υλικού πληροφόρησης και προβολής (Π2.2.2). Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και θεσμικής ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού σε διαδικτυακή διαβούλευση την 11/09/2020.</p> <p>Δ3: Έχει δημιουργηθεί το ολοκληρωμένο εργαστήριο ψηφιοποίησης κειμηλίων, μνημείων και άυλης στην Ι.Α.Κ. (6.3.3). Ολοκληρώθηκαν τα 4.3.1 & 4.3.2 για την προπαρασκευαστική μελέτη ιεράρχησης και επιλογής μνημείων, κειμηλίων και άυλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης. Όσον αφορά το Π4.3.3 ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί μέχρι στιγμής 51 μνημεία και 72 κειμήλια και όσον αφορά το 4.3.4 ολοκληρώθηκε η αποτύπωση δρώντων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (45 σε αριθμό). Παράλληλα τρέχει η επεξεργασία του συλλεχθέντος υλικού.</p> <p>Δ4: Ο Δικαιούχος δρομολόγησε την παραγωγή του έντυπου υλικού πληροφόρησης (Π2.4.2). Ολοκληρώθηκε το Π3.4.3 «Διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας». Έγινε εγκατάσταση του εξοπλισμού (Π6.4.1) και ξεκίνησε η λειτουργία του εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων. Ο Δ4 προχώρησε στην επαλήθευση δαπανών 73.428,88 ευρώ (Π1.4.4). Υλοποίησε την 4η Τεχνική Συνάντηση διαδικτυακά στις 23 Απριλίου 2021 (Π1.4.2).</p> <p>Δ5: Ολοκλήρωση διαγωνισμών για Π1.5.3, Π3.5.1/Π3.5.3 και Π4.5.1/4.5.2,6.5.4. Ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης έργου για Π1.5.4. Συνεργασία με εταιρούς για το Π5.5.1. Προετοιμασία για την ανάθεση έργου για το Π5.5.2, Π6.5.1, και για την έναρξη του Π6.5.2. Ολοκλήρωση Παραδοτέων 3.5.1 και 4.5.1. Συνεργασία με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την ολοκλήρωση των παραδοτέων 3.5.3 και 4.5.2. Υποβολή 7 Αναφορών Προόδου στον ΚΔ και 5 Δελτίων για το διάστημα 10.2018 - 11.2020 και πιστοποίησή τους από τον επαληθευτή/ελεγκτή.</p> <p>Δ6: Ολοκληρώθηκε Π4.6.1. Συνεχίζεται το Π.4.6.2. έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος που αφορά στην καταγραφή, προεργασία, και ψηφιοποίηση εκκλησιαστικών κειμηλίων και μνημείων. Το Π.4.6.3 έχει μικρή πρόοδο.</p> <p>Δ7: Ολοκλήρωση της αρχικής χαρτογράφησης της Διαδικτυακής Πύλης αναφοράς του έργου ReCult, των Μεθοδολογικών πλαισίων για την τεκμηρίωση υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, του διαγωνισμού εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την ανάπτυξη ενότητας επαυξημένης πραγματικότητας για την ηλεκτρονική πλατφόρμα αποθετήριο και την δημιουργία database και εφαρμογής εικονικής περιήγησης. Ολοκλήρωση έρευνας για τον σχεδιασμό εμπειρίας και ανάπτυξης ολογράμματος.</p> <p>Δ8: Δημοσίευση διακήρυξης για τα Π1.8.3, Π5.8.1 και Π6.8.2, και υπογραφή σύμβασης (9/19). Το Π2.8.2 ανατέθηκε σε υπεργολάβο και υπογράφηκε σύμβαση. Δημοσίευση πρόσκλησης για τα Π1.8.2, Π1.8.3, Π2.8.1, Π2.8.3, Π3.8.1 και Π3.8.2 και υπογράφηκαν σύμβαση (9/19). Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση και υπογράφηκε σύμβαση (10/19) για το Π2.8.2.</p> <p>Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για το Π5.8.2 και υπογράφηκε σύμβαση (5/20). Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον συντονισμό υλοποίησης των σεμιναρίων και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης. Υπογράφηκε σύμβαση με επαληθευτή-ελεγκτή για το Π1.8.4.</p>
2.2	<p>Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς</p>
	<p>ΚΔ, Δ2 – Δ8: Συμμετοχή στη Στρογγυλή Τράπεζα στις 22 Ιουλίου 2021 στη Ρόδο στις και στην Ανοιχτή Εκδήλωση στη Κρήτη στις 28/09/2021 που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού (Δ2), Υποβολή 6ης Αναφοράς Προόδου.</p> <p>ΚΔ: Συνεχίζουν οι αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της πράξης (Facebook & Twitter) και ανανεώνεται η ιστοσελίδα του έργου. Ως συντονιστής του έργου υπέβαλλε την Αναφορά Προόδου που αφορούσε στην περίοδο αναφοράς από 1/1/2021 – 30/6/2021 και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη παράταση της πράξης RE-CULT μέχρι 30/9/2022, στο πλαίσιο του συντονισμού και της διαχείρισης αυτής ως ΚΔ. Επιπλέον, προχώρησε στην τροποποίηση του ΤΔΠ και στην υπογραφή της Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδότησης.</p> <p>Δ2: Έκδοση του 1ου πιστοποιητικού επαλήθευσης δαπανών και υποβολή αιτήματος για την 2η διοικητική επαλήθευση δαπανών (Παραδοτέο 1.2.4)</p> <p>Δ3: Συνεχίζονται οι απαραίτητες ενέργειες για το Π.1.3.4 Στο Π.2.3.2 έχει δημιουργηθεί το βιντεάκι animation, εκκρεμεί η επιλογή μουσικής. Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις (Π.3.3.1 και 3.3.2). Στο Π. 4.3.1 και 4.3.2 ολοκληρώθηκαν οι προπαρασκευαστικές μελέτες καταγραφής και ιεράρχησης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο 4.3.3 και 4.3.4 έχουν ψηφιοποιηθεί 51 μνημεία, 72 κειμήλια, και 45 δρώμενα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τρέχει η επεξεργασία. 6.3.1: Προκήρυξη και ολοκλήρωση διαγωνισμού για wi-fi hotspots & hologram. 6.3.3: Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του εργαστηρίου.</p> <p>Δ4: Ο Δικαιούχος προχώρησε με την «Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού» (Παραδοτέο 6.4.5) και τη λειτουργία του Εργαστηρίου. Επίσης, ο Δ4 προχώρησε στην επαλήθευση δαπανών και στην έκδοση 2 πιστοποιητικών (Π1.4.4).</p> <p>Δ5: Πραγματοποίηση 5ης Δήλωσης Δαπανών. Προετοιμασία προδιαγραφών παραδοτέου 2.5.2. Τα Π.3.5.1 και 4.5.1 και 4.5.2 έχουν ολοκληρωθεί. Η υλοποίηση του έργου 3.5.3 βρίσκεται σε εξέλιξη κατόπιν παρατάσεως. Για το 5.5.1, ο ΣΤΕΚ είναι σε συνεργασία με εταιρούς έργου για την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού. Προετοιμασία προδιαγραφών για 6.5.1. Το Π5.5.2, 6.5.2 και 6.5.4. βρίσκονται σε εξέλιξη.</p> <p>Δ6: Αποστολή του προσχεδίου του Μνημονίου Συνεργασίας στη νομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου για παρατηρήσεις. Στο ΠΕ. 4.6.2 σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος που αφορά στην καταγραφή, προεργασία, και ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών για τις διαδικασίες ψηφιοποίησης εκκλησιαστικών κειμηλίων και μνημείων. Στο Π.4.6.3 έχει συγκεντρωθεί υλικό για την τεκμηρίωση των τελικών παραδοτέων.</p> <p>Δ7: Καταγραφή ποδηλατικών διαδρομών Πολιτιστικού και Θρησκευτικού ενδιαφέροντος σε βίντεο 360, συνεχίζεται η καταγραφή και φωτογραφική απεικόνιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ στα σημεία θρησκευτικούς ενδιαφέροντος (Π4.7.3 & Σελίδα 3 από 18 Π4.7.4).</p> <p>Δ8: Ο Δικαιούχος προχώρησε τις διαδικασίες για τη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την Εγκατάσταση 2 ψηφιακών ολογραμμάτων σε κεντρικά σημεία στις Κυκλάδες (Παραδοτέο 6.8.1). Επίσης, το ΚΕΑ προχώρησε στην έκδοση τριών πιστοποιητικών δαπανών (Παραδοτέο 1.8.4)</p>
2.3	<p>Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκρών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.</p>
	<p>ΚΔ, Δ2 – Δ8: Συμμετοχή στη Στρογγυλή Τράπεζα στις 22 Ιουλίου 2021 στη Ρόδο στις και στην Ανοιχτή Εκδήλωση στη Κρήτη στις 28/09/2021 που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού (Δ2), Υποβολή 7ης Αναφοράς Προόδου.</p> <p>ΚΔ: Συνεχίζουν οι αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της πράξης (Facebook & Twitter) και ανανεώνεται η ιστοσελίδα του έργου. Ως συντονιστής του έργου υπέβαλλε την Αναφορά Προόδου που αφορούσε στην περίοδο αναφοράς από 1/1/2021 – 30/6/2021 και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη παράταση της πράξης RE-CULT μέχρι 30/9/2022, στο πλαίσιο του συντονισμού και της διαχείρισης αυτής ως ΚΔ. Επιπλέον, προχώρησε στην τροποποίηση του ΤΔΠ και στην υπογραφή της Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδότησης.</p> <p>Δ2: Έκδοση του 1ου πιστοποιητικού επαλήθευσης δαπανών και υποβολή αιτήματος για την 2η διοικητική επαλήθευση</p>

	<p>δαπανών (Παραδοτέο 1.2.4)</p> <p>Δ3: Συνεχίζονται οι απαραίτητες ενέργειες για το Π.1.3.4 Στο Π.2.3.2 έχει δημιουργηθεί το βιντεάκι animation, εκκρεμεί η επιλογή μουσικής. Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις (Π.3.3.1 και 3.3.2). Στο Π. 4.3.1 και 4.3.2 ολοκληρώθηκαν οι προπαρασκευαστικές μελέτες καταγραφής και ιεράρχησης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο 4.3.3 και 4.3.4 έχουν ψηφιοποιηθεί 51 μνημεία, 72 κειμήλια, και 45 δρώμενα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τρέχει η επεξεργασία. 6.3.1: Προκήρυξη και ολοκλήρωση διαγωνισμού για wi-fi hotspots & hologram. 6.3.3: Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του εργαστηρίου.</p> <p>Δ4: Ο Δικαιούχος προχώρησε με την «Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού» (Παραδοτέο 6.4.5) και τη λειτουργία του Εργαστηρίου. Επίσης, ο Δ4 προχώρησε στην επαλήθευση δαπανών και στην έκδοση 2 πιστοποιητικών (Π1.4.4).</p> <p>Δ5: Πραγματοποίηση 5ης Δήλωσης Δαπανών. Προετοιμασία προδιαγραφών παραδοτέου 2.5.2. Τα Π.3.5.1 και 4.5.1 και 4.5.2 έχουν ολοκληρωθεί. Η υλοποίηση του έργου 3.5.3 βρίσκεται σε εξέλιξη κατόπιν παρατάσεως. Για το 5.5.1, ο ΣΤΕΚ είναι σε συνεργασία με εταίρους έργου για την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού. Προετοιμασία προδιαγραφών για 6.5.1. Το Π5.5.2, 6.5.2 και 6.5.4. βρίσκονται σε εξέλιξη.</p> <p>Δ6: Αποστολή του προσχεδίου του Μνημονίου Συνεργασίας στη νομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου για παρατηρήσεις. Στο ΠΕ. 4.6.2 σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος που αφορά στην καταγραφή, προεργασία, και ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών για τις διαδικασίες ψηφιοποίησης εκκλησιαστικών κειμηλίων και μνημείων. Στο Π.4.6.3 έχει συγκεντρωθεί υλικό για την τεκμηρίωση των τελικών παραδοτέων.</p> <p>Δ7: Καταγραφή ποδηλατικών διαδρομών Πολιτιστικού και Θρησκευτικού ενδιαφέροντος σε βίντεο 360, συνεχίζεται η καταγραφή και φωτογραφική απεικόνιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ στα σημεία θρησκευτικούς ενδιαφέροντος (Π4.7.3 & Π4.7.4).</p> <p>Δ8: Ο Δικαιούχος προχώρησε τις διαδικασίες για τη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την Εγκατάσταση 2 ψηφιακών ολογραμμάτων σε κεντρικά σημεία στις Κυκλάδες (Παραδοτέο 6.8.1). Επίσης, το ΚΕΑ προχώρησε στην έκδοση τριών πιστοποιητικών δαπανών (Παραδοτέο 1.8.4)</p>
<p>2.4</p>	<p>Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου</p> <p>ΚΔ, Δ2 – Δ8: Συμμετοχή στην 5η Τεχνική Συνάντηση του Έργου που θα διοργανωθεί από τον Δ6 στη Μυτιλήνη (Π.1.1.2). Υποβολή της 8ης Αναφοράς Προόδου φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου (Π.1.1.3).</p> <p>Δ2: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από το σύνολο των Δικαιούχων του έργου.</p> <p>Δ3: Ολοκλήρωση των εργασιών ψηφιοποίησης μνημείων και παλαιούτων, ολοκλήρωση εργασιών επεξεργασίας για μνημεία, παλαιούτα και άυλη κληρονομιά. Η ΙΑΚ θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση και ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων του έργου.</p> <p>Δ4: Συνέχιση της λειτουργίας του Εργαστηρίου Ψηφιοποίησης Κειμηλίων και Μνημείων (Παραδοτέο 6.4.5); Σήμανση θέσεων τουριστικού ενδιαφέροντος μνημείων και χώρων θρησκευτικού-πολιτιστικού τουρισμού (Συνοπτικός Διαγωνισμός) (Παραδοτέο 6.4.2); Συμμετοχή στην 5η τεχνική συνάντηση του έργου (Παραδοτέο 1.4.2); Ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος – τουριστικού πακέτου θρησκευτικών διαδρομών (Παραδοτέο 6.4.3). Διενέργεια 3ης επαλήθευσης δαπανών (Π1.4.4)</p> <p>Δ5: Ολοκλήρωση της Πρωτογενούς Έρευνας τον 09/2022 (3.5.3), Προετοιμασία προδιαγραφών Περιεχομένου για Αξιοποίηση από Θρησκευτικό Τουρισμό και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για κινητά (app) και για την Ανάπτυξη των Ολογραμμάτων: Ολοκλήρωση των Θρησκευτικών Διαδρομών (4.5.2), Συμβουλευτική/Κατάρτιση σε επιχειρηματίες τουρισμού: Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι τον 04/2022 (5.5.2), Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης & 6.5.1 Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων: Ανάθεση έργων (2.5.2), Ολοκλήρωση παραδοτέου "Ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος – τουριστικού πακέτου θρησκευτικών διαδρομών, με θεματολογία και βάση την Ορθόδοξη Πολιτιστική Κληρονομιά Ελλάδα – Κύπρος" (6.5.2), Επιμέλεια και αποστολή υλικού από την Κύπρο στην Εκκλησία της Ελλάδος για την έκδοση του Οδηγού για να ολοκληρωθεί το Παραδοτέο 6.5.3.</p> <p>Δ6: Προτεραιότητα δίνεται στην δημοσιοποίηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή προσωπικού για το παραδοτέο Π4.6.3 και την ολοκλήρωσή του.</p> <p>Δ7: 1) Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού υλικού για τον Θρησκευτικό Τουρισμό 2) Δημιουργία εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας από τον υπεργολάβο (Παρ. 4.7.3-4.7.4) 3) Διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστή που να υποστηρίζει την δημιουργία και Streaming ολογραμμάτων.</p> <p>Δ8: Δημοσίευση πρόσκλησης, ολοκλήρωση διαδικασιών ανάθεσης και υπογραφή σύμβασης για το Π6.8.1. Τοποθέτηση των ολογραμμάτων και ολοκλήρωση του Παραδοτέου.</p>
<p>2.5</p>	<p>Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις</p> <p>ΚΔ, Δ2 – Δ8: Καθυπόληση στην υπογραφή της Τροποποίησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, λόγω νομικών ζητημάτων που οφείλονταν στην αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου διαφόρων δικαιούχων, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η Τροποποίηση του ΤΔΠ λόγω παρατάσεως της Πράξης μέχρι 30.09.2022.</p> <p>Δ2 – Δ4 – Δ7: Δεν προέκυψαν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου κατά την περίοδο αναφοράς.</p> <p>Δ3: Υπήρξε καθυστέρηση στην υλοποίηση των ψηφιοποιήσεων λόγω της πανδημίας γι' αυτό και είχε υποβληθεί αίτημα για παράταση η οποία και εγκρίθηκε.</p> <p>Δ5: Σχετικά με το Πακέτο Εργασίας 5: Παραδοτέο 5.5.1 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού και Παραδοτέο 5.5.2 Συμβουλευτική/Κατάρτιση σε επιχειρηματίες τουρισμού του Δ3 ΣΤΕΚ, αναφέρουμε τα εξής θέματα:</p> <p>Λόγω των περιορισμών διακίνησης για τον Covid 19, του γεγονότος ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία της Κύπρου δεν λειτουργούν την χειμερινή περίοδο, αλλά και της τροποποίησης της προδιαγραφής για να εκπαιδευτούν πολύ περισσότερα στελέχη του τουριστικού κλάδου μετά από έγκριση των εταίρων και έγκριση της Κοινής Γραμματείας, εκτιμάται ότι τα παραδοτέα αυτά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/3 και θα χρειαστεί να λάβουν παράταση 3 μηνών ώστε να είναι πιο κοντά στην θερινή τουριστική περίοδο.</p> <p>Δ6: Τα περιοριστικά μέτρα, οι απαγορεύσεις μετακίνησης έχουν επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζονται στο παραδοτέο Π.4.6.3 που αφορά σε ψηφιοποίηση και καταγραφή εκδηλώσεων και δρωμένων τα οποία λόγω περιοριστικών μέτρων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν.</p>
<p>2.6</p>	<p>Αλλαγές στην Υλοποίηση</p> <p>ΚΔ, Δ2 – Δ4 – Δ6 – Δ7 – Δ8: Δεν προέκυψαν αλλαγές στην υλοποίηση.</p> <p>Δ3: Παράταση μέχρι 31/03/2021 λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας</p> <p>Δ5: Οι αλλαγές επί του πακέτου εργασίας 5 είναι υπό συζήτηση.</p>

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 21 - Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.1 Δείκτες Εκροών

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος	2.000,00	0,00	0,00

3.2 Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
R0308	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα	Αριθμός	1,00	0,00	0,00

Γ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΑ/ΚΓ

Επιβεβαίωση τιμής δεικτών

Σχόλια / Παρατηρήσεις :

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Υλοποίηση Ενεργειών									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Α/Α Δικαιούχου	ΠΕ	Α/Α Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς
ΚΔ	1	Παραδοτέο.1.1.2	Τεχνικές Συναντήσεις	2.988,80	2.988,80	1.129,91	2.112,20	1.129,91	2.112,20
		Παραδοτέο.1.1.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	20.400,92	20.400,92	9.140,18	16.193,56	2.086,80	9.140,18
		Παραδοτέο.1.1.4	Σχέδιο Ποιότητας και Τελική Αξιολόγηση του Έργου	5.796,67	5.796,67	0,00	2.069,41	0,00	2.069,41
		Παραδοτέο.1.1.5	Πιστοποίηση Δαπανών	2.820,30	2.820,30	0,00	846,10	0,00	846,10
	2	Παραδοτέο.2.1.1	Υλοποίηση Αρχικής Εκδήλωσης στη Λευκωσία. Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση στην Κύπρο	5.060,40	3.290,46	0,00	3.290,46	0,00	3.290,46
		Παραδοτέο.2.1.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	11.501,23	9.421,23	0,00	9.261,11	0,00	9.261,11
		Παραδοτέο.2.1.3	Συμμετοχή στο Κοινό Επιστημονικό Συνέδριο	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.1.4	Δημιουργία ταυτότητας προβολής του έργου (website, social media, slogan κλπ)	19.410,00	19.403,36	6.783,00	19.403,36	8.330,00	19.403,36
	3	Παραδοτέο.3.1.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική	8.651,00	8.079,12	0,00	8.079,12	0,00	8.079,12

			περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Συγκέντρωση υλικού από την Κύπρο και αποστολή στο Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας.							
		Παραδοτέο.3.1.2	Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Παραδοτέο.6.1.1	Μελέτη ανάπτυξης Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού	7.973,00	7.973,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
E2		Παραδοτέο.1.2.2	Τεχνικές Συναντήσεις	5.909,20	5.909,20	0,00	2.047,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00
	1	Παραδοτέο.1.2.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	7.092,80	7.092,80	1.418,56	6.383,52	6.383,52	6.383,52	6.383,52
		Παραδοτέο.1.2.4	Πιστοποίηση Δαπανών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.2.1	Υλοποίηση αρχικής εκδήλωσης στην Κρήτη. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	7.074,00	7.074,00	870,00	1.521,00	651,00	651,00	651,00
	2	Παραδοτέο.2.2.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
		Παραδοτέο.2.2.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3	Παραδοτέο.3.2.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Πλάνο Δράσεων για την ανάδειξη και διάδοση της θρησκευτικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μελέτη Κοινής Ανάπτυξης Εναλλακτικού (Θρησκευτικού) Τουρισμού στη βάση Επέκτασης της Τουριστικής Περιόδου	10.540,00	10.540,00	0,00	8.959,00	8.959,00	8.959,00
		Παραδοτέο.3.2.2	Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρο) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Διοργάνωση Κοινής Στρογγυλής Τράπεζας (Ρόδο) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.	19.560,00	19.560,00	19.502,00	19.502,00	0,00	0,00
E3	1	Παραδοτέο.1.3.2	Τεχνικές Συναντήσεις	2.780,00	2.780,00	0,00	1.376,33	0,00	1.376,33
		Παραδοτέο.1.3.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	19.888,00	19.880,00	0,00	16.637,90	6.168,50	16.637,90
		Παραδοτέο.1.3.4	Πιστοποίηση Δαπανών	4.600,00	4.600,00	766,67	3.833,35	766,67	3.066,68
	2	Παραδοτέο.2.3.1	Υλοποίηση τελικής εκδήλωσης στη Λευκωσία. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	6.700,00	6.700,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
		Παραδοτέο.2.3.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	8.343,00	8.343,00	0,00	8.343,00	4.811,62	8.343,00
		Παραδοτέο.2.3.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού	6.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		στη Μυτιλήνη							
3	Παραδοτέο.3.3.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.985,15	2.985,15	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	
	Παραδοτέο.3.3.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	1.310,00	1.310,00	1.305,60	1.305,60	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.3.3.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	1.491,00	4.470,00	
4	Παραδοτέο.4.3.1	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των κειμηλίων και μνημείων της περιοχής παρέμβασης	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Παραδοτέο.4.3.2	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των άλλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Παραδοτέο.4.3.3	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	52.093,30	52.093,30	8.880,51	49.360,96	12.349,45	40.480,45	
	Παραδοτέο.4.3.4	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση άλλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	36.726,20	36.726,20	2.684,20	33.996,41	11.973,65	31.312,21	

6	Παραδοτέο.6.3.1	Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος	73.836,45	73.836,45	25.219,45	29.494,11	3.026,30	4.274,66
	Παραδοτέο.6.3.3	Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων	140.341,00	140.341,00	0,00	139.904,98	200,00	139.904,98
1	Παραδοτέο.1.4.2	Τεχνικές Συναντήσεις	5.737,72	5.737,72	0,00	1.724,40	0,00	1.724,40
	Παραδοτέο.1.4.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	14.926,00	14.926,00	678,90	12.806,10	0,00	12.127,20
	Παραδοτέο.1.4.4	Κόστη Πιστοποίησης	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2	Παραδοτέο.2.4.1	Υλοποίηση τελικής εκδήλωσης στην Ελλάδα. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Παραδοτέο.2.4.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	6.697,60	6.697,60	5.241,60	6.697,60	0,00	1.456,00
	Παραδοτέο.2.4.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Παραδοτέο.3.4.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	Παραδοτέο.3.4.2	Συμμετοχή στη Διαβούλευση - Στρογγυλή Τράπεζα στην Ελλάδα και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα. Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	2.020,00	2.020,00	1.979,26	1.979,26	0,00	0,00
	Παραδοτέο.3.4.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το	64.822,28	64.822,28	4.036,20	54.917,18	0,00	36.801,28
E4								

			προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Καταγραφή κοινής παρουσίας με Κύπρο						
	4	Παραδοτέο.4.4.1	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των κειμηλίων και μνημείων της περιοχής παρέμβασης	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
		Παραδοτέο.4.4.2	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των άυλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης	8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
		Παραδοτέο.6.4.1	Τοποθέτηση 10 WI-FI HOTSPOTS	27.949,60	27.949,60	0,00	27.949,60	27.949,60	27.949,60
		Παραδοτέο.6.4.2	Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων.	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Παραδοτέο.6.4.3	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου πακέτου Κρήτη - Κύπρος. Συγκέντρωση όλων των πακέτων. Αξιολόγηση, ανάπτυξη και επιμέλεια τελικού παραδοτέου.	9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.4.4	Επιμέλεια συλλογικού τόμου E-BOOK θρησκευτικού τουρισμού	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.6.4.5	Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων	129.275,60	129.275,60	23.747,60	31.747,60	0,00	0,00
E5		Παραδοτέο.1.5.2	Τεχνικές Συναντήσεις	9.750,00	9.750,00	831,45	5.128,89	1.746,04	5.128,88
	1	Παραδοτέο.1.5.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	19.260,00	19.260,00	2.349,58	19.139,53	615,65	17.067,10
		Παραδοτέο.1.5.4	Πιστοποίηση Δαπανών	5.000,00	5.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00

2	Παραδοτέο.2.5.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Κύπρο	1.725,00	1.725,00	0,00	558,79	0,00	558,79
	Παραδοτέο.2.5.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	6.725,00	6.725,00	886,88	886,88	0,00	0,00
	Παραδοτέο.2.5.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	5.061,95	5.061,95	3.895,28	3.895,28	3.895,28	3.895,28
3	Παραδοτέο.3.5.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	22.600,00	22.600,00	304,86	22.593,12	1.715,26	22.593,12
	Παραδοτέο.3.5.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.388,06	4.388,06	3.212,77	3.794,79	2.298,17	2.880,19
	Παραδοτέο.3.5.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	60.607,20	60.607,20	5.680,59	54.839,01	5.569,73	54.728,15
4	Παραδοτέο.4.5.1	Ανάπτυξη προδιαγραφών για backup ψηφιακής πλατφόρμας - αποθετηρίου, ψηφιακό μουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη	20.050,00	20.050,00	2.975,00	20.049,23	3.718,75	17.074,23
	Παραδοτέο.4.5.2	Προετοιμασία προδιαγραφών Περιεχομένου για Αξιοποίηση από Θρησκευτικό Τουρισμό και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για	13.327,00	13.327,00	0,00	11.315,77	2.528,75	11.315,77

			κινητά (app) και για την Ανάπτυξη των Ολογραμμάτων						
	5	Παραδοτέο.5.5.1	Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού	4.600,00	4.600,00	831,45	2.553,28	554,30	2.276,13
		Παραδοτέο.5.5.2	Συμβουλευτική/Κατάρτιση σε επιχειρηματίες τουρισμού	53.998,09	53.998,09	2.549,78	7.458,83	3.104,08	5.740,50
		Παραδοτέο.6.5.1	Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων.	13.125,00	13.125,00	1.274,89	2.632,93	1.136,32	1.358,04
	6	Παραδοτέο.6.5.2	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου Κύπρος - Δωδεκάνησα	11.500,00	11.500,00	2.189,49	6.069,58	3.907,82	4.933,27
		Παραδοτέο.6.5.3	Επιμέλεια και αποστολή υλικού από την Κύπρο στην Εκκλησία της Ελλάδος για την έκδοση του Οδηγού	2.406,45	2.406,45	1.136,32	1.136,32	1.136,32	1.136,32
		Παραδοτέο.6.5.4	Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού	35.228,25	35.228,25	570,93	15.632,94	8.424,27	15.560,88
E6		Παραδοτέο.1.6.2	Τεχνικές Συναντήσεις	10.083,00	10.083,00	3,47	3.161,10	3.161,10	3.161,10
	1	Παραδοτέο.1.6.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	13.855,00	13.855,00	4.321,72	13.855,00	12.839,56	12.839,56
		Παραδοτέο.1.6.4	Πιστοποίηση Δαπανών	2.000,00	2.000,00	900,00	900,00	300,00	300,00
	2	Παραδοτέο.2.6.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο	5.472,50	5.472,50	5,27	1.971,23	1.971,23	1.971,23

		Παραδοτέο.2.6.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	3.426,75	3.426,75	0,00	2.310,75	2.310,75	2.310,75
		Παραδοτέο.2.6.3	Διοργάνωση Κοινού Συνεδρίου Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	18.266,00	18.266,00	777,54	5.712,64	5.712,64	5.712,64
	3	Παραδοτέο.3.6.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.625,00	2.625,00	88,54	875,00	875,00	875,00
		Παραδοτέο.3.6.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρος) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου	3.355,00	3.355,00	603,24	1.368,24	765,00	765,00
	4	Παραδοτέο.4.6.1	Ανάπτυξη Οδηγιών και Μεθοδολογίας (πρωτόκολλο) για τη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των μνημείων, κειμηλίων και άυλων στοιχείων	13.400,00	13.400,00	4.665,71	10.843,64	10.843,64	10.843,64
		Παραδοτέο.4.6.2	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	106.455,00	106.455,00	22.902,67	70.950,64	66.210,70	66.210,70
		Παραδοτέο.4.6.3	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση άυλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	59.258,01	59.258,01	6.688,91	23.053,23	23.053,23	23.053,23
E7	1	Παραδοτέο.1.7.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.500,00	6.500,00	319,79	2.553,18	0,00	1.429,23
		Παραδοτέο.1.7.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	23.000,00	23.000,00	479,69	18.209,71	0,00	13.663,69

		Παραδοτέο.1.7.4	Πιστοποίηση Δαπανών	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.7.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Κύπρο	2.300,00	2.300,00	1.814,88	2.295,95	0,00	481,07
		Παραδοτέο.2.7.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	4.469,00	4.469,00	1.905,34	2.905,34	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.7.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	7.335,00	7.335,00	2.838,15	2.838,15	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.7.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	5.405,00	5.405,00	39,97	3.334,10	0,00	1.494,77
	3	Παραδοτέο.3.7.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	5.405,00	5.405,00	399,74	3.185,70	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.7.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	11.500,00	11.500,00	39,97	5.828,40	0,00	3.627,25
		Παραδοτέο.4.7.1	Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση υλικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς	11.500,00	11.500,00	0,00	10.572,36	0,00	8.964,04

		Παραδοτέο.4.7.2	Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση άυλων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς	11.500,00	11.500,00	0,00	9.726,89	0,00	6.661,03
		Παραδοτέο.4.7.3	Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποθετηρίου - ψηφιακό μουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη	70.980,00	70.980,00	19.992,00	50.368,24	0,00	28.803,14
		Παραδοτέο.4.7.4	Δημιουργία database και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για κινητά app	78.527,15	78.527,15	0,00	33.327,75	0,00	31.994,67
	5	Παραδοτέο.5.7.1	Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού	20.700,00	20.700,00	479,69	10.985,38	0,00	1.924,27
	6	Παραδοτέο.6.7.1	Προμήθεια και εγκατάσταση Ολογράμματος και ανάπτυξη υποστηρικτικού λογισμικού	26.857,50	26.857,50	1.271,58	4.273,31	0,00	0,00
Ε8		Παραδοτέο.1.8.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.666,00	6.666,00	345,26	3.586,68	3.003,55	3.003,55
	1	Παραδοτέο.1.8.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	12.834,00	12.834,00	2.998,99	6.948,63	5.885,96	5.885,96
		Παραδοτέο.1.8.4	Πιστοποίηση Δαπανών	2.000,00	2.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.8.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο	7.960,00	7.960,00	2.263,69	2.263,69	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.8.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	5.900,00	5.900,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		Παραδοτέο.2.8.3	Συμμετοχή στο Κοινό Συνέδριο	3.860,00	3.860,00	496,50	496,50	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.8.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της	2.711,68	2.711,68	63,71	2.711,68	2.711,68	2.711,68

			Κύπρ						
	Παραδοτέο.3.8.2	Συμμετοχή στη Διαβούλευση - Στρογγυλή Τράπεζα στην Ελλάδα και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα. Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.063,00	4.063,00	0,00	1.348,80	1.348,80	1.348,80	
5	Παραδοτέο.5.8.1	Ανάπτυξη επαγγελματικού περιγράμματος	27.962,00	27.962,00	0,00	26.563,90	26.563,90	26.563,90	
	Παραδοτέο.5.8.2	Συμβουλευτική και Κατάρτιση σε επαγγελματίες του τουρισμού	59.671,32	59.671,32	1.039,01	56.832,05	56.832,05	56.832,05	
6	Παραδοτέο.6.8.1	Εγκατάσταση 2 ψηφιακών ολογραμμάτων σε κεντρικά σημεία στις Κυκλάδες	49.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.6.8.2	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου Κυκλάδες - Κύπρος	9.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ:			1.832.090,72	1.720.478,67	230.807,94	1.150.995,25	378.297,55	939.379,75	

4.2 Επαληθευμένες και Πληρωμένες Δαπάνες κατά Δικαιούχο									
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/8	10=7/8
Αρ. Εταίρου	Επωνυμία Φορέα (πλήρες όνομα)	Χώρα	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%)
ΚΔ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Κύπρος	23.773,09	67.975,32	18.266,71	60.921,94	89.923,83	75,59%	67,75%
Ε2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Ελλάδα	21.790,56	41.862,52	21.284,52	21.284,52	57.456,00	72,86%	37,04%
Ε3	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	39.926,43	298.772,64	41.857,19	259.916,21	366.384,18	81,55%	70,94%
Ε4	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Ελλάδα	35.983,56	159.441,74	27.949,60	101.378,48	305.850,80	52,13%	33,15%

E5	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	30.689,27	181.685,17	40.350,74	168.246,65	289.352,00	62,79%	58,15%
E6	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελλάδα	40.957,07	135.001,47	128.042,85	128.042,85	238.196,26	56,68%	53,76%
E7	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	29.580,80	160.404,46	0,00	99.043,16	291.809,65	54,97%	33,94%
E8	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ	Ελλάδα	8.107,16	105.851,93	100.545,94	100.545,94	193.118,00	54,81%	52,06%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ:			230.807,94	1.150.995,25	378.297,55	939.379,75	1.832.090,72		

4.3	Αποκλίσεις από τον αρχικό Σχεδιασμό								

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.
Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση.

ΝΑΙ / ΌΧΙ**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΕΞΗΓΗΣΗ**

ΝΑΙ

ΚΔ, Δ2 – Δ8: Πριν τη δημοσίευση των διακηρύξεων, τα σχετικά έγγραφα εστάλησαν στην Κοινή Γραμματεία για έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. Όσον αφορά στη δημοσίευση των διαγωνισμών τηρήθηκαν όλες οι αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στο έργο έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.
Ο ΚΔ συνεχίζει, μέσω του Συμβούλου Δημοσιότητας για την Πράξη τις αναρτήσεις ποικίλου περιεχομένου για το έργο σε τακτική βάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Twitter), με πολύ ικανοποιητική απόδοση. Ακόμα, η Ιστοσελίδα του Έργου ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συνεχίζεται η στοχευμένη διανομή προωθητικών ειδών της Πράξης (τσάντες, αφίσες, φάκελοι, usb, banner, leaflets) σε ενδιαφερόμενους φορείς.
Δ2: Διοργάνωση στις 28/09/2021 της Ανοιχτής Εκδήλωσης στη Κρήτη στο πλαίσιο του παραδοτέου 2.2.1 και της Στρογγυλής Τράπεζας στη Ρόδο στις 22 Ιουλίου 2021 στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.2.2. Για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας και εκδόθηκαν σχετικά δελτία τύπου.
Δ3: Έχουν προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί δημιουργίας και εκτύπωσης υλικού προβολής και δημοσιότητας, παραγωγής προωθητικού βίντεο με στοιχεία animation, καθώς και ο διαγωνισμός των wi-fi hotspots και του ολογράμματος και υπογράφηκαν οι αντίστοιχες συμβάσεις.
Επίσης, στην ιστοσελίδα της Φιλοκαλίας έχει δημοσιευτεί άρθρο για την συμμετοχή της ΙΑΚ, την 28η Σεπτεμβρίου 2021, σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, με τίτλο: «Προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης του Θρησκευτικού/Προσκυνηματικού Τουρισμού ως Θεματικής Μορφής Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο», στο πλαίσιο της πράξεως RECULT.
Δ7: Υβριδική παρουσίαση του έργου σε φοιτητές πτυχίου Διοίκησης Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού στο μάθημα του Δρ. Προκόπη Χρίστου: Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στις 25/11/2021.
Επιπλέον, ο εν λόγω Δικαιούχος συμμετείχε στο European Researchers' Night 2021 που οργάνωσε το ΙΔΕΚ και η Europe Direct Cyprus στις 09/08/2021. Το διαδικτυακό περίπτερο του ΤΕΠΑΚ περιείχε ψηφιακό υλικό δημοσιότητας για το έργο RECULT, παρουσιάζοντας μερικές από τις δράσεις του έργου που εκτελεί το ΤΕΠΑΚ. Το ΤΕΠΑΚ παρουσίασε την υποδομή γεωπληροφορικής που δημιούργησε στα πλαίσια του έργου RECULT σε συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού και τον Υπουργό Καινοτομίας στις 30/07/2021. Η υποδομή που αναπτύχθηκε για το έργο RECULT αξιοποιήθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού στα πλαίσια ανάπτυξης του διαδικτυακού χώρου πολιτιστικού τουρισμού "Heartland of Legends". Οι διαδραστικοί χάρτες της υποδομής MITOS συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Heartland of Legends με το λογότυπο του έργου RECULT.

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

05/09/2023

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

05/09/2023

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου	ΚΩΔ.	5035557
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος	ΚΩΔ.	21
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων	ΚΩΔ.	3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	01 02 07 24 091		
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΑΞΗΣ	RE -CULT		
Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ;	ΟΧΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	6343		
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	Κύπρος		

A/A ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΔΕ)
ΚΔ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Κύπρος	89.923,83
E2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Ελλάδα	57.456,00
E3	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	366.384,18
E4	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Ελλάδα	305.850,80
E5	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	289.352,00
E6	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελλάδα	238.196,26
E7	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	291.809,65
E8	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ	Ελλάδα	193.118,00
ΣΥΝΟΛΟ:			1.832.090,72

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ	
	ΘΕΣΗ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 19, Τ.Θ: 24535,1390ΛΕΥΚΩΣΙΑ	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	35722691100 /	ΦΑΞ /
	E-MAIL	cpapachristodoulou@visitcyprus.com	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΟΝΟΜΑ	Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου	
	E-MAIL	mariatselepu@visitcyprus.com	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΟΝΟΜΑ	Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου	

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου, υπεύθυνου έργου και οικονομικού υπεύθυνου παρακαλείσθε να παράσχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΈΝΑΡΞΗ	01/01/2022	ΛΗΞΗ	30/06/2022	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	48,00
	ΈΝΑΡΞΗ	01/10/2018	ΛΗΞΗ	30/09/2022		

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

2.1	<p>Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα</p> <p>ΚΔ, Δ2-Δ8: Συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου. Η πράξη Re-cult κάτοπιν έγκρισης του αιτήματος παράτασης από την ΚΓ παρατάθηκε μέχρι 30/9/2022. Συμμετοχή μέρους των δικαιούχων στις Τεχνικές Συναντήσεις.</p> <p>ΚΔ: Προετοιμασία και κατακύρωση όλων διαγωνισμών. Υπογράφηκαν συμβάσεις με αναδόχους για τα ΠΕ1 και ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ6. Υποβολή των δμηνιαίων Αναφορών Προόδου. Πιστοποίηση Δαπανών.</p> <p>Δ2: Υπογραφή σύμβασης για Π1.2.2, Π1.2.3 και Π2.2.3. Υπογραφή σύμβασης για το Π.2.2.2 (11/11/19). Παράταση σύμβασης έως 30.09.2021 για Π.2.2.1 (30.09.21) και Π.3.2.2 (31.07.2021)Ολοκληρώθηκε η παραγωγή υλικού πληροφόρησης και προβολής (Π2.2.2). Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και θεσμικής ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού σε διαδικτυακή διαβούλευση την 11/09/2020.</p> <p>Δ3: Έχει δημιουργηθεί το ολοκληρωμένο εργαστήριο ψηφιοποίησης κειμηλίων, μνημείων και άυλης στην Ι.Α.Κ. (6.3.3). Ολοκληρώθηκαν τα 4.3.1 & 4.3.2 για την προπαρασκευαστική μελέτη ιεράρχησης και επιλογής μνημείων, κειμηλίων και άυλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης. Όσον αφορά το Π4.3.3 ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί μέχρι στιγμής 51 μνημεία και 72 κειμήλια και όσον αφορά το 4.3.4 ολοκληρώθηκε η αποτύπωση δρωμένων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (45 σε αριθμό). Παράλληλα τρέχει η επεξεργασία του συλλεχθέντος υλικού.</p> <p>Δ4: Ο Δικαιούχος δρομολόγησε την παραγωγή του έντυπου υλικού πληροφόρησης (Π2.4.2). Ολοκληρώθηκε το Π3.4.3 «Διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας». Έγινε εγκατάσταση του εξοπλισμού (Π6.4.1) και ξεκίνησε η λειτουργία του εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων. Ο Δ4 προχώρησε στην επαλήθευση δαπανών 73.428,88 ευρώ (Π1.4.4). Υλοποίησε την 4η Τεχνική Συνάντηση διαδικτυακά στις 23 Απριλίου 2021 (Π1.4.2).</p> <p>Δ5: Ολοκλήρωση διαγωνισμών για Π1.5.3, Π3.5.1/Π3.5.3 και Π4.5.1/4.5.2,6.5.4. Ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης έργου για Π1.5.4. Συνεργασία με εταιρείες για το Π5.5.1. Προετοιμασία για την ανάθεση έργου για το Π5.5.2, Π6.5.1, και για την έναρξη του Π6.5.2. Ολοκλήρωση Παραδοτέων 3.5.1 και 4.5.1. Συνεργασία με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την ολοκλήρωση των παραδοτέων 3.5.3 και 4.5.2. Υποβολή 7 Αναφορών Προόδου στον ΚΔ και 5 Δελτίων για το διάστημα 10.2018 - 11.2020 και πιστοποίησή τους από τον επαληθευτή/ελεγκτή.</p> <p>Δ6: Ολοκληρώθηκε Π4.6.1. Συνεχίζεται το Π.4.6.2. έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος που αφορά στην καταγραφή, προεργασία, και ψηφιοποίηση εκκλησιαστικών κειμηλίων και μνημείων. Το Π.4.6.3 έχει μικρή πρόοδο.</p> <p>Δ7: Ολοκλήρωση της αρχικής χαρτογράφησης της Διαδικτυακής Πύλης αναφοράς του έργου ReCult, των Μεθοδολογικών πλαισίων για την τεκμηρίωση υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, του διαγωνισμού εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την ανάπτυξη ενότητας επαυξημένης πραγματικότητας για την ηλεκτρονική πλατφόρμα αποθετήριο και την δημιουργία database και εφαρμογής εικονικής περιήγησης. Ολοκλήρωση έρευνας για τον σχεδιασμό εμπειρίας και ανάπτυξης ολογράμματος.</p> <p>Δ8: Δημοσίευση διακήρυξης για τα Π1.8.3, Π5.8.1 και Π6.8.2, και υπογραφή σύμβασης (9/19). Το Π2.8.2 ανατέθηκε σε υπεργολάβο και υπογράφηκε σύμβαση. Δημοσίευση πρόσκλησης για τα Π1.8.2, Π1.8.3, Π2.8.1, Π2.8.3, Π3.8.1 και Π3.8.2 και υπογράφηκαν σύμβαση (9/19). Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση και υπογράφηκε σύμβαση (10/19) για το Π2.8.2.</p> <p>Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για το Π5.8.2 και υπογράφηκε σύμβαση (5/20). Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον συντονισμό υλοποίησης των σεμιναρίων και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης. Υπογράφηκε σύμβαση με επαληθευτή-ελεγκτή για το Π1.8.4.</p>
2.2	<p>Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς</p>
	<p>ΚΔ, Δ2-28: Συμμετοχή στην 5η Τεχνική Συνάντηση στις 17/3/2022 στη Λεμεσό, την οποία διοργάνωσε το ΤΕΠΑΚ. Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση του έργου στις 23/6/2022 στη Λευκωσία, την οποία διοργάνωσε ο Δ3. Σύνταξη Αναφορών Προόδου Π.1.1.3</p> <p>Δ2: Έκδοση του 2ου πιστοποιητικού επαλήθευσης δαπανών.</p> <p>Δ3: Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός των wifi hotspots και του ολογράμματος, ενώ έχει γίνει και η εγκατάσταση των wifi hotspots, η παραλαβή του ολογράμματος & παράδοση του στο Βυζ. μουσείο. Οι ψηφιακές αποτυπώσεις μνημείων, κειμηλίων και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ολοκληρώθηκαν. Συμμετοχή με παρουσίαση στο 7th UNESCO UNITWIN Conference 2022: World Heritage and Tourism Innovation, SLOVENIA, PORTOROZ – PORTOROSE (16/5).</p> <p>Δ4: Επαλήθευση δαπανών. Ολοκληρώθηκαν τα Π2.4.2, Π6.4.3 & Π6.4.5.</p> <p>Δ5: Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών και Πιστοποίησή τους από τον επαληθευτή/ελεγκτή. Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων σε επαγγελματίες τουρισμού (Π 5.5.2). Συμβασιοποιήθηκαν το 2.5.2 και το 6.5.1. Τα Π.3.5.3 και 6.5.2 βρίσκονται σε εξέλιξη.</p> <p>Δ6: Προετοιμασία της 6ης Τεχνικής Συνάντησης και του Συνεδρίου Ανάδειξης Θρησκευτικού Τουρισμού και Θρησκευτικής Κληρονομιάς που θα πραγματοποιηθούν στη Μυτιλήνη στο διάστημα 1-2 Σεπτεμβρίου 2022. Πραγματοποίηση ηλεκτρονικής προβολής του Συνεδρίου για το διάστημα 1-30 Ιουνίου 2022 σε επιλεγμένα ηλεκτρονικά μέσα. Ολοκληρώνονται το Π.4.6.2 και το Π.4.6.3.</p> <p>Δ7: Ολοκλήρωση διαγωνισμού για την προμήθεια υπολογιστή επεξεργασίας ολογραμάτων ΠΕ 6.7.1. Δημιουργία 2ου ΔΔΔ στο ΟΠΣ 1.7.4. Ολοκλήρωση του προτύπου επαυξημένης πραγματικότητας 4.7.3 και 4.7.4.</p> <p>Δ8: Στις 7/1/2022 δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία για το Π6.8.1. Στις 29/6/2022 υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο. Στις 11/3/2022 έγινε η επιτόπια επαλήθευση.</p>
2.3	<p>Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκρών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.</p>
	<p>Δ2: Συμμετοχή στην 5η Τεχνική Συνάντηση στις 17/3/2022 στη Λεμεσό (Π1.2.2). Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση του έργου στις 23/6/2022 στη Λευκωσία όπου το Υπ. Τουρισμού παρουσίασε τα αποτελέσματα των δράσεων από την συμμετοχή του Υπουργείου στο Έργο.</p> <p>Δ3: 1.3.3 Παρούσα αναφορά προόδου, 1.3.4 Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, 2.3.1 Συμμετοχή στην αρχική εκδήλωση Ελλάδας (28 Σεπ. 21, Ηράκλειο Κρήτης), 2.3.2 Έχει δημιουργηθεί το βιντεάκι, 3.3.1 & 3.3.3 Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο, 4.3.1 & 4.3.2 Ολοκληρώθηκαν οι προπαρασκευαστικές μελέτες καταγραφής και ιεράρχησης πολιτιστικής κληρονομιάς, 4.3.3 & 4.3.4 Έχουν ψηφιοποιηθεί 51 μνημεία, 72 κειμήλια (ξεκινούν τα παλαίτυπα) και 45 δρώμενα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (έγιναν και 35 συνεντεύξεις για την άυλη), 6.3.3 Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του εργαστηρίου</p> <p>Δ4: Ο Δ4 συμμετείχε στην 5η τεχνική συνάντηση (7/3/2022) και στην τελική εκδήλωση με διαδικτυακή παρουσίαση (23/6/2022). Ολοκληρώθηκαν τα Π2.4.2: Παραγωγή ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού πληροφόρησης και προβολής; Π6.4.3: Ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος – τουριστικού πακέτου θρησκευτικών διαδρομών; Π6.4.5: Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού.</p> <p>Δ5: Το Παραδοτέο 2.5.2 Ηλεκτρονικό και Έντυπο Υλικό ανατέθηκε σε εταιρεία Δημοσιότητας. Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του έργου στην ιστοσελίδα του ΣΤΕΚ και αναρτήθηκαν ορισμένες δράσεις. Συγκεκριμένα : Το Παραδοτέο 3.5.3, κατόπιν της χρονικής παράτασης για την ολοκλήρωση της έρευνας, από τον 08/2021 η έρευνα πεδίου υλοποιείται μηνιαία. Το Παραδοτέο 4.5.2 Προετοιμασία προδιαγραφών Περιεχομένου για Αξιοποίηση από Θρησκευτικό Τουρισμό" έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός των Θρησκευτικών Διαδρομών σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή και το ΤΕΠΑΚ για την ενσωμάτωση στην πλατφόρμα. Αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση</p>

	<p>επαγγελματιών του τουρισμού (Π 5.5.1). Το Π 5.5.2 Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Κατάρτισης σε Επιχειρηματίες του Τουρισμού, είναι σε εξέλιξη. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 12 σεμινάρια.</p> <p>Δ6: Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το ΠΕ. 4.6.2 «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Στο Π.4.6.3 «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς» έχουμε επιτάχυνση των ενεργειών και δράσεων. Συμμετοχή στην 5η Τεχνική Συνάντηση της Πράξεως στη Λεμεσό στις 17/03/22 και με παρουσίαση της προόδου στην Τελική Εκδήλωση της Πράξεως στη Λευκωσία στις 23/06/22.</p> <p>Δ7: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Υψηλών Προδιαγραφών για τις ανάγκες του Προγράμματος ReCult / Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕ 6.7.1. Φιλοξενία και οργάνωση της 5ης τεχνικής συνάντησης του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 17/03/2022 ΠΕ 1.7.2. Ολοκλήρωση του προτύπου βάσει του οποίου αναπτύσσεται η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας από τον εξωτερικό εμπειρογνώμονα INTELIVITA LTD 4.7.3 και 4.7.4</p> <p>Δ8: Στις 7/1/2022 δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Π6.8.1 "Εγκατάσταση 2 ψηφιακών ολογραμμάτων σε κεντρικά σημεία στις Κυκλάδες". Στις 29/6/2022 υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο. Ο Δ8 συμμετείχε στην 5η τεχνική συνάντηση στη Λεμεσό (17/3/2022) και στην τελική εκδήλωση του έργου στη Λευκωσία στις 23/6/2022.</p>
2.4	Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου
	<p>ΚΔ, Δ2 – Δ8: Συμμετοχή στην 6η Τεχνική Συνάντηση, στην τελική εκδήλωση της Πράξης στην Ελλάδα και στο τελικό συνέδριο του έργου και Υποβολή αιτήματος για επαλήθευση δαπανών στο πλαίσιο του έργου.</p> <p>ΚΔ: Συντονισμός και διαχείριση του εταιρικού σχήματος. Υποβολή Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης / Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης (Π.1.1.4).</p> <p>Δ2: Υποβολή αιτήματος για επαλήθευση δαπανών στο πλαίσιο του έργου (Παραδοτέο 1.2.4).</p> <p>Δ3: Ολοκλήρωση των εργασιών ψηφιοποίησης μνημείων και παλαιούτων, ολοκλήρωση εργασιών επεξεργασίας για μνημεία, παλαιούτα και άυλη κληρονομιά. Η ΙΑΚ θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση και ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων του έργου.</p> <p>Δ4: Συνέχιση της λειτουργίας του Εργαστηρίου Ψηφιοποίησης Κειμηλίων και Μνημείων (Παραδοτέο 6.4.5). Υποβολή του 5ου αιτήματος επαλήθευσης δαπανών.</p> <p>Δ5: 2.5.2 Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης- Ολοκλήρωση των δράσεων δημοσιότητας. 3.5.3 Ολοκλήρωση της Πρωτογενούς Έρευνας τον 09/2022. 4.5.2 Προετοιμασία προδιαγραφών Περιεχομένου για Αξιοποίηση από Θρησκευτικό Τουρισμό και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για κινητά (app) και για την Ανάπτυξη των Ολογραμμάτων : Ολοκλήρωση των Θρησκευτικών Διαδρομών . 5.5.2 Συμβουλευτική/Κατάρτιση σε επιχειρηματίες τουρισμού: Ολοκλήρωση των σεμιναρίων τον Σεπτέμβριο του 2022. 6.5.1 Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων: Τοποθέτηση της σήμανσης των 10 πιλοτικών σημείων. 6.5.2 Ολοκλήρωση παραδοτέου "Ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος - τουριστικού πακέτου θρησκευτικών διαδρομών, με θεματολογία και βάση την Ορθόδοξη Πολιτιστική Κληρονομιά Ελλάδα – Κύπρος". Επιμέλεια και αποστολή υλικού από την Κύπρο στην Εκκλησία της Ελλάδος για την έκδοση του Οδηγού για να ολοκληρωθεί το Παραδοτέο 6.5.3. Τροφοδότηση των δεικτών τουρισμού για το Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού.</p> <p>Δ6: Ολοκλήρωση Π.4.6.2 και Π.4.6.3 όπου θα ολοκληρωθεί και με καταγραφή δρωμένων του δεκαπενταύγουστου.</p> <p>Δ7: Δημιουργία εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας από τον υπεργολάβο (Π. 4.7.3-4.7.4). Επαλήθευση των δαπανών (Π1.7.2). Χρήση προτύπων και εξοπλισμού για την δημιουργία υλικού ολογραμμάτων (6.7.1)</p> <p>Δ8: Τοποθέτηση των ολογραμμάτων και ολοκλήρωση του Παραδοτέου (Π6.8.1). Υποβολή του 4ου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών (Π1.8.4).</p>
2.5	Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις
	<p>ΚΔ, Δ2 – Δ8: Καθυστερήση στην υπογραφή της Τροποποίησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, λόγω νομικών ζητημάτων που οφείλονταν στην αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου διαφόρων δικαιούχων, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η Τροποποίηση του ΤΔΠ λόγω παρατάσεως της Πράξης μέχρι 30.09.2022.</p> <p>Δ2 – Δ4 – Δ5 – Δ8: Δεν προέκυψαν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου κατά την περίοδο αναφοράς.</p> <p>Δ3: Υπήρξε καθυστέρηση στην υλοποίηση των ψηφιοποιήσεων λόγω της πανδημίας γι' αυτό και είχε υποβληθεί αίτημα για Σελίδα 4 από 18 παράταση η οποία και εγκρίθηκε.</p> <p>Δ6: Τα περιοριστικά μέτρα, οι απαγορεύσεις μετακίνησης έχουν επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου γενικότερα. Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετώπισε στο παραδοτέο Π.4.6.3 που αφορά σε ψηφιοποίηση και καταγραφή εκδηλώσεων και δρωμένων τα οποία λόγω περιοριστικών μέτρων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων μετακινήσεων και εκδηλώσεων.</p> <p>Δ7: Υπήρξε καθυστέρηση στην υλοποίηση της ενότητας επαυξημένης πραγματικότητας λόγω του ότι</p>
2.6	Αλλαγές στην Υλοποίηση
	<p>ΚΔ, Δ2 – Δ4 – Δ5 - Δ6 - Δ7 – Δ8: Δεν προέκυψαν αλλαγές στην υλοποίηση.</p> <p>Δ3: Παράταση μέχρι 31/03/2021 λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας.</p>

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 21 - Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.1 Δείκτες Εκροών

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
-------------	-----------------	-----------------	---	--	---

CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος	2.000,00	0,00	0,00
------	--	-----------------------------	----------	------	------

3.2 Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
R0308	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα	Αριθμός	1,00	0,00	0,00

Γ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΑ/ΚΓ

Επιβεβαίωση τιμής δεικτών

Σχόλια / Παρατηρήσεις :

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Υλοποίηση Ενεργειών									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Α/Α Δικαιούχου	ΠΕ	Α/Α Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς
ΚΔ	1	Παραδοτέο.1.1.2	Τεχνικές Συναντήσεις	2.988,80	2.988,80	0,00	2.112,20	0,00	2.112,20
		Παραδοτέο.1.1.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	20.400,92	20.400,92	2.086,80	18.280,36	0,00	9.140,18
		Παραδοτέο.1.1.4	Σχέδιο Ποιότητας και Τελική Αξιολόγηση του Έργου	5.796,67	5.796,67	0,00	2.069,41	0,00	2.069,41
		Παραδοτέο.1.1.5	Πιστοποίηση Δαπανών	2.820,30	2.820,30	0,00	846,10	0,00	846,10
	2	Παραδοτέο.2.1.1	Υλοποίηση Αρχικής Εκδήλωσης στη Λευκωσία. Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση στην Κύπρο	5.060,40	3.290,46	0,00	3.290,46	0,00	3.290,46
		Παραδοτέο.2.1.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	11.501,23	9.421,23	0,00	9.261,11	0,00	9.261,11
		Παραδοτέο.2.1.3	Συμμετοχή στο Κοινό Επιστημονικό Συνέδριο	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.1.4	Δημιουργία ταυτότητας προβολής του έργου (website, social media, slogan κλπ)	19.410,00	19.403,36	0,00	19.403,36	0,00	19.403,36
	3	Παραδοτέο.3.1.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική	8.651,00	8.079,12	0,00	8.079,12	0,00	8.079,12

			περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Συγκέντρωση υλικού από την Κύπρο και αποστολή στο Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας.							
		Παραδοτέο.3.1.2	Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Παραδοτέο.6.1.1	Μελέτη ανάπτυξης Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού	7.973,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00		6.720,00
E2		Παραδοτέο.1.2.2	Τεχνικές Συναντήσεις	5.909,20	5.909,20	0,00	2.047,00	0,00		1.841,00
	1	Παραδοτέο.1.2.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	7.092,80	7.092,80	0,00	6.383,52	0,00		6.383,52
		Παραδοτέο.1.2.4	Πιστοποίηση Δαπανών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Παραδοτέο.2.2.1	Υλοποίηση αρχικής εκδήλωσης στην Κρήτη. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	7.074,00	7.074,00	0,00	1.521,00	870,00		1.521,00
	2	Παραδοτέο.2.2.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00		3.450,00
		Παραδοτέο.2.2.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	3	Παραδοτέο.3.2.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Πλάνο Δράσεων για την ανάδειξη και διάδοση της θρησκευτικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μελέτη Κοινής Ανάπτυξης Εναλλακτικού (Θρησκευτικού) Τουρισμού στη βάση Επέκτασης της Τουριστικής Περιόδου	10.540,00	10.540,00	0,00	8.959,00	0,00	8.959,00
		Παραδοτέο.3.2.2	Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρο) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Διοργάνωση Κοινής Στρογγυλής Τράπεζας (Ρόδο) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.	19.560,00	19.560,00	0,00	19.502,00	19.502,00	19.502,00
E3	1	Παραδοτέο.1.3.2	Τεχνικές Συναντήσεις	2.780,00	2.780,00	0,00	1.376,33	0,00	1.376,33
		Παραδοτέο.1.3.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	19.888,00	19.880,00	0,00	16.637,90	0,00	16.637,90
		Παραδοτέο.1.3.4	Πιστοποίηση Δαπανών	4.600,00	4.600,00	383,32	4.216,67	766,67	3.833,35
	2	Παραδοτέο.2.3.1	Υλοποίηση τελικής εκδήλωσης στη Λευκωσία. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	6.700,00	6.700,00	2.896,00	3.966,00	1.826,00	2.896,00
		Παραδοτέο.2.3.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	8.343,00	8.343,00	0,00	8.343,00	0,00	8.343,00
		Παραδοτέο.2.3.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού	6.311,08	6.230,44	2.760,44	2.760,44	0,00	0,00

		στη Μυτιλήνη							
3	Παραδοτέο.3.3.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.985,15	2.985,15	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	
	Παραδοτέο.3.3.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	1.310,00	1.310,00	0,00	1.305,60	1.305,60	1.305,60	
	Παραδοτέο.3.3.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	
4	Παραδοτέο.4.3.1	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των κειμηλίων και μνημείων της περιοχής παρέμβασης	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Παραδοτέο.4.3.2	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των άλλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Παραδοτέο.4.3.3	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	52.093,30	52.093,30	2.732,10	52.093,06	8.880,51	49.360,96	
	Παραδοτέο.4.3.4	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση άλλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	36.726,20	36.726,20	0,00	33.996,41	2.684,20	33.996,41	

	6	Παραδοτέο.6.3.1	Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος	73.836,45	73.836,45	0,00	29.494,11	25.219,45	29.494,11
		Παραδοτέο.6.3.3	Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων	140.341,00	140.341,00	340,00	140.244,98	0,00	139.904,98
Ε4	1	Παραδοτέο.1.4.2	Τεχνικές Συναντήσεις	5.737,72	5.737,72	0,00	1.724,40	0,00	1.724,40
		Παραδοτέο.1.4.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	14.926,00	14.926,00	762,10	13.568,20	1.357,79	13.484,99
		Παραδοτέο.1.4.4	Κόστη Πιστοποίησης	2.000,00	2.000,00	600,00	900,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.4.1	Υλοποίηση τελικής εκδήλωσης στην Ελλάδα. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	6.580,00	6.580,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.4.2	Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής	6.697,60	6.697,60	0,00	6.697,60	0,00	1.456,00
		Παραδοτέο.2.4.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.4.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		Παραδοτέο.3.4.2	Συμμετοχή στη Διαβούλευση - Στρογγυλή Τράπεζα στην Ελλάδα και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα. Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	2.020,00	2.020,00	0,00	1.979,26	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.4.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το	64.822,28	64.822,28	5.868,90	60.786,08	23.984,80	60.786,08

			προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Καταγραφή κοινής παρουσίας με Κύπρο							
	4	Παραδοτέο.4.4.1	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των κειμηλίων και μνημείων της περιοχής παρέμβασης	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
		Παραδοτέο.4.4.2	Προπαρασκευαστική μελέτη καταγραφής και επιλογής των άυλων στοιχείων της περιοχής παρέμβασης	8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	
		Παραδοτέο.6.4.1	Τοποθέτηση 10 WI-FI HOTSPOTS	27.949,60	27.949,60	0,00	27.949,60	0,00	27.949,60	
		Παραδοτέο.6.4.2	Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων.	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Παραδοτέο.6.4.3	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου πακέτου Κρήτη - Κύπρος. Συγκέντρωση όλων των πακέτων. Αξιολόγηση, ανάπτυξη και επιμέλεια τελικού παραδοτέου.	9.402,00	9.402,00	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	
		Παραδοτέο.6.4.4	Επιμέλεια συλλογικού τόμου E-BOOK θρησκευτικού τουρισμού	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Παραδοτέο.6.4.5	Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων	129.275,60	129.275,60	81.920,00	113.667,60	113.675,60	113.675,60	
E5		Παραδοτέο.1.5.2	Τεχνικές Συναντήσεις	9.750,00	9.750,00	296,38	5.425,27	296,38	5.425,26	
	1	Παραδοτέο.1.5.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	19.260,00	19.260,00	54,93	19.194,46	2.127,35	19.194,45	
		Παραδοτέο.1.5.4	Πιστοποίηση Δαπανών	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	

2	Παραδοτέο.2.5.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Κύπρο	1.725,00	1.725,00	0,00	558,79	0,00	558,79
	Παραδοτέο.2.5.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	6.725,00	6.725,00	341,32	1.228,20	1.228,20	1.228,20
	Παραδοτέο.2.5.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	5.061,95	5.061,95	0,00	3.895,28	0,00	3.895,28
3	Παραδοτέο.3.5.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	22.600,00	22.600,00	0,00	22.593,12	0,00	22.593,12
	Παραδοτέο.3.5.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.388,06	4.388,06	0,00	3.794,79	914,60	3.794,79
	Παραδοτέο.3.5.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	60.607,20	60.607,20	5.548,85	60.387,86	5.659,71	60.387,86
4	Παραδοτέο.4.5.1	Ανάπτυξη προδιαγραφών για backup ψηφιακής πλατφόρμας - αποθετηρίου, ψηφιακό μουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη	20.050,00	20.050,00	0,00	20.049,23	2.975,00	20.049,23
	Παραδοτέο.4.5.2	Προετοιμασία προδιαγραφών Περιεχομένου για Αξιοποίηση από Θρησκευτικό Τουρισμό και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για	13.327,00	13.327,00	32,96	11.348,73	32,96	11.348,73

			κινητά (app) και για την Ανάπτυξη των Ολογραμμάτων						
	5	Παραδοτέο.5.5.1	Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού	4.600,00	4.600,00	2.031,44	4.584,72	2.308,58	4.584,71
		Παραδοτέο.5.5.2	Συμβουλευτική/Κατάρτιση σε επιχειρηματίες τουρισμού	53.998,09	53.998,09	1.748,34	9.207,17	3.466,66	9.207,16
	6	Παραδοτέο.6.5.1	Μελέτη, επιλογή και τοποθέτηση σήμανσης 10 Πιλοτικών Σημείων στην περιοχή παρέμβασης. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων.	13.125,00	13.125,00	641,53	3.274,46	1.916,42	3.274,46
		Παραδοτέο.6.5.2	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου Κύπρος - Δωδεκάνησα	11.500,00	11.500,00	2.451,64	8.521,22	3.587,95	8.521,22
		Παραδοτέο.6.5.3	Επιμέλεια και αποστολή υλικού από την Κύπρο στην Εκκλησία της Ελλάδος για την έκδοση του Οδηγού	2.406,45	2.406,45	741,22	1.877,54	741,22	1.877,54
		Παραδοτέο.6.5.4	Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού	35.228,25	35.228,25	6.887,67	22.520,61	6.959,74	22.520,62
E6	1	Παραδοτέο.1.6.2	Τεχνικές Συναντήσεις	10.083,00	10.083,00	795,15	3.956,25	795,15	3.956,25
		Παραδοτέο.1.6.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	13.855,00	13.855,00	0,00	13.855,00	1.015,44	13.855,00
		Παραδοτέο.1.6.4	Πιστοποίηση Δαπανών	2.000,00	2.000,00	540,00	1.440,00	840,00	1.140,00
	2	Παραδοτέο.2.6.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο	5.472,50	5.472,50	721,41	2.692,64	721,41	2.692,64

		Παραδοτέο.2.6.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	3.426,75	3.426,75	0,00	2.310,75	0,00	2.310,75
		Παραδοτέο.2.6.3	Διοργάνωση Κοινού Συνεδρίου Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	18.266,00	18.266,00	587,36	6.300,00	587,36	6.300,00
	3	Παραδοτέο.3.6.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	2.625,00	2.625,00	0,00	875,00	0,00	875,00
		Παραδοτέο.3.6.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρος) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου	3.355,00	3.355,00	0,00	1.368,24	603,24	1.368,24
	4	Παραδοτέο.4.6.1	Ανάπτυξη Οδηγιών και Μεθοδολογίας (πρωτόκολλο) για τη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των μνημείων, κειμηλίων και άυλων στοιχείων	13.400,00	13.400,00	454,04	11.297,68	454,04	11.297,68
		Παραδοτέο.4.6.2	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικών στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	106.455,00	106.455,00	21.325,20	92.275,84	26.065,14	92.275,84
		Παραδοτέο.4.6.3	Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση άυλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς	59.258,01	59.258,01	5.742,00	28.795,23	5.472,00	28.525,23
E7	1	Παραδοτέο.1.7.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.500,00	6.500,00	827,66	3.380,84	0,00	1.429,23
		Παραδοτέο.1.7.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	23.000,00	23.000,00	415,46	18.625,17	0,00	13.663,69

		Παραδοτέο.1.7.4	Πιστοποίηση Δαπανών	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.7.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Κύπρο	2.300,00	2.300,00	0,00	2.295,95	0,00	481,07
		Παραδοτέο.2.7.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	4.469,00	4.469,00	356,11	3.261,45	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.7.3	Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη	7.335,00	7.335,00	0,00	2.838,15	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.7.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.	5.405,00	5.405,00	0,00	3.334,10	0,00	1.494,77
	3	Παραδοτέο.3.7.2	Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Κύπρο για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Συμμετοχή στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Ρόδος) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	5.405,00	5.405,00	0,00	3.185,70	0,00	0,00
		Παραδοτέο.3.7.3	Διεξαγωγή πρωτογενούς Έρευνας αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση και το προφίλ των τουριστών προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Αποστολή αποτελεσμάτων σε Εκκλησία της Ελλάδας	11.500,00	11.500,00	0,00	5.828,40	0,00	3.627,25
		Παραδοτέο.4.7.1	Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση υλικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς	11.500,00	11.500,00	0,00	10.572,36	0,00	8.964,04

		Παραδοτέο.4.7.2	Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση άυλων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς	11.500,00	11.500,00	0,00	9.726,89	0,00	6.661,03
		Παραδοτέο.4.7.3	Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποθετηρίου - ψηφιακό μουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη	70.980,00	70.980,00	0,00	50.368,24	0,00	28.803,14
		Παραδοτέο.4.7.4	Δημιουργία database και εφαρμογής εικονικής περιήγησης - εφαρμογή για κινητά app	78.527,15	78.527,15	0,00	33.327,75	0,00	31.994,67
	5	Παραδοτέο.5.7.1	Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού	20.700,00	20.700,00	0,00	10.985,38	0,00	1.924,27
	6	Παραδοτέο.6.7.1	Προμήθεια και εγκατάσταση Ολογράμματος και ανάπτυξη υποστηρικτικού λογισμικού	26.857,50	26.857,50	12.730,90	17.004,21	0,00	0,00
Ε8	1	Παραδοτέο.1.8.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.666,00	6.666,00	1.028,98	4.615,66	1.309,78	4.313,33
		Παραδοτέο.1.8.3	Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου	12.834,00	12.834,00	1.954,72	8.903,35	3.017,39	8.903,35
		Παραδοτέο.1.8.4	Πιστοποίηση Δαπανών	2.000,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.8.1	Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο	7.960,00	7.960,00	209,66	2.473,35	2.227,35	2.227,35
		Παραδοτέο.2.8.2	Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης	5.900,00	5.900,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		Παραδοτέο.2.8.3	Συμμετοχή στο Κοινό Συνέδριο	3.860,00	3.860,00	99,94	596,44	516,35	516,35
	3	Παραδοτέο.3.8.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της	2.711,68	2.711,68	0,00	2.711,68	0,00	2.711,68

			Κύπρ						
	Παραδοτέο.3.8.2	Συμμετοχή στη Διαβούλευση - Στρογγυλή Τράπεζα στην Ελλάδα και στην Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα. Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας	4.063,00	4.063,00	2.187,08	3.535,88	2.187,08	3.535,88	
5	Παραδοτέο.5.8.1	Ανάπτυξη επαγγελματικού περιγράμματος	27.962,00	27.962,00	0,00	26.563,90	0,00	26.563,90	
	Παραδοτέο.5.8.2	Συμβουλευτική και Κατάρτιση σε επαγγελματίες του τουρισμού	59.671,32	59.671,32	0,00	56.832,05	0,00	56.832,05	
6	Παραδοτέο.6.8.1	Εγκατάσταση 2 ψηφιακών ολογραμμάτων σε κεντρικά σημεία στις Κυκλάδες	49.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Παραδοτέο.6.8.2	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου Κυκλάδες - Κύπρος	9.952,00	9.951,99	9.951,99	9.951,99	9.951,99	9.951,99	
ΣΥΝΟΛΟ:			1.832.090,72	1.751.390,10	184.665,60	1.335.660,85	290.051,11	1.229.430,86	

4.2 Επαληθευμένες και Πληρωμένες Δαπάνες κατά Δικαιούχο									
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/8	10=7/8
Αρ. Εταίρου	Επωνυμία Φορέα (πλήρες όνομα)	Χώρα	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%)
ΚΔ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Κύπρος	2.086,80	70.062,12	0,00	60.921,94	89.923,83	77,91%	67,75%
Ε2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Ελλάδα	0,00	41.862,52	20.372,00	41.656,52	57.456,00	72,86%	72,50%
Ε3	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	9.111,86	307.884,50	40.682,43	300.598,64	366.384,18	84,03%	82,04%
Ε4	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Ελλάδα	92.763,00	252.204,74	139.018,19	240.396,67	305.850,80	82,46%	78,60%

E5	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	20.776,28	202.461,45	34.214,77	202.461,42	289.352,00	69,97%	69,97%
E6	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελλάδα	30.165,16	165.166,63	36.553,78	164.596,63	238.196,26	69,34%	69,10%
E7	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	Κύπρος	14.330,13	174.734,59	0,00	99.043,16	291.809,65	59,88%	33,94%
E8	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ	Ελλάδα	15.432,37	121.284,30	19.209,94	119.755,88	193.118,00	62,80%	62,01%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ:			184.665,60	1.335.660,85	290.051,11	1.229.430,86	1.832.090,72		

4.3	Αποκλίσεις από τον αρχικό Σχεδιασμό								

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.
Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση.

ΝΑΙ / ΌΧΙ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΕΞΗΓΗΣΗ
ΝΑΙ	<p>Δ3: Έχουν προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί όλοι διαγωνισμοί και υπογράφηκαν οι αντίστοιχες συμβάσεις τηρώντας όλους τους κανονισμούς του οδηγού δημοσιότητας. Δημιουργία και εκτύπωση υλικού προβολής και δημοσιότητας βάσει του Οδηγού Δημοσιότητας. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Φιλοκαλίας έχει δημοσιευτεί άρθρο για την συμμετοχή της ΙΑΚ, την D24+Δημοσιότητα!D24 Σεπτεμβρίου 2021, σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, με τίτλο: «Προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης του Θρησκευτικού/Προσκυνηματικού Τουρισμού ως Θεματικής Μορφής Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο», στο πλαίσιο της πράξεως RECULT (http://filokalia.org.cy/?p=691&lang=el) Στην ίδια ιστοσελίδα έχει δημοσιευτεί το δελτίο τύπου της Τελικής Εκδήλωσης του RECULT στις 23 Ιουνίου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου (http://filokalia.org.cy/?p=742&lang=el). Παρουσίαση έργου στο 7th UNESCO UNITWIN Conference 2022: World Heritage and Tourism Innovation, SLOVENIA, PORTOROZ – PORTOROSE (16/5). Αρκετές από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του RECULT αναδεικνύονται μέσα από τις σελίδες του αδελφού προγράμματος RECULT MAGNUM και της Φιλοκαλίας στα Social Media (Βλέπετε: 1) https://www.facebook.com/recultmagnumgrcy 2) https://www.facebook.com/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-Filokalia-231577733933815 3) https://twitter.com/recult_magnum 4) https://www.instagram.com/recult_magnum/ Δ7: Παρουσίαση στο 7th UNESCO UNITWIN Conference "World Heritage & Tourism Innovation: Responding to the challenges in a changing world" Στο Portoroz της Σλοβενίας στις 17 Μαΐου 2022. Τίτλος: Cultural heritage designation and augmented reality applications for religious tourism in Greece and Cyprus: Re-Cult and Re-Cult Magnum Projects. Vassilis Drakonakis (Filokalia), Spyridon Papavasileiou (Filokalia), Charalambos Paraskeva (Filokalia), Konstantina Mouloutou (Filokalia), Antonis Theocharous (CUT), Petros Kosmas (CUT), Hristo Andreev (CUT), Maria Panagoroulou (CUT), Petros Giannoulis (CUT). Παρουσίασαν οι: Χαράλαμπος Παρασκευά (Φιλοκαλία) και Χρήστο Αντρέεβ (ΤΕΠΑΚ). Παρουσίαση στο 7th UNESCO UNITWIN Conference "World Heritage & Tourism Innovation: Responding to the challenges in a changing world" Portoroz της Σλοβενίας 18 Μαΐου 2022. Τίτλος: Digitizing the future of sustainable tourism: The MITOS ICT-based platform Antonis Theocharous (CUT), Petros Kosmas (CUT), Maria Panagoroulou (CUT), Constantinos Constantinides (CUT), Petros Giannoulis (CUT), Hristo Andreev (CUT), Charis Hadjipanayiotou (CUT). Παρουσίασαν οι: Χρήστο Αντρέεβ (ΤΕΠΑΚ) και Πέτρος Κοσμάς (ΤΕΠΑΚ).</p>

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
05/09/2023	07/09/2023