

# Interreg



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## Ελλάδα-Κύπρος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


**RE-CULT**

 ΣΥΝΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΗ  
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ


### ΕΡΓΟ

Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου

(Ακρωνύμιο: RE-CULT)

<b>ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>	ΠΕ1
<b>ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ</b>	Παραδοτέο Π1.2.3 Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης RE-CULT Έκθεση πεπραγμένων εργασιών συμβούλου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης “Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου”
<b>ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</b>	Υπουργείο Τουρισμού
<b>ΈΚΔΟΣΗ:</b>	Τελική
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:</b>	Εμπιστευτικό
<b>ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ</b>	ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Project Title:**

**«Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου»**

**Έκθεση πεπραγμένων εργασιών συμβούλου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης “Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου”**

**Αναθέτουσα Αρχή**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**Ημερομηνία υποβολής: /../2021**

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων εργασιών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης “Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου” συντάχθηκε και υποβλήθηκε στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ από την Εταιρεία:



**ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ**  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

**ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**

**Έδρα εταιρείας:** Καραολή & Δημητρίου 20, Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά

Τηλ: 2310 403371, φαξ: 2310 403372 εσωτ 113

**Γραφεία Αθηνών:** Ερμού 51, ΤΚ 10563, Αθήνα

Τηλ - Φαξ: 2103234811 - 2103239159:

**e-mail:** [info@gnosianaptixiaki.gr](mailto:info@gnosianaptixiaki.gr)

**Ιστοσελίδα:** [www.gnosianaptixiaki.gr](http://www.gnosianaptixiaki.gr)

## Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	4
2	Αναλυτική περιγραφή εργασιών Συμβούλου	5
	Γενικά	5
	Παραδοτέο D1.2.3: Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης RE-CULT	6
3	Παραρτήματα	11
3.1	Αλληλογραφία σχετική με το έργο	11
3.2	Σχέδια τροποποιήσεων συμβάσεων ανάθεσης με αναδόχους	19
3.3	6η Αναφορά Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου	22

## 1 Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται από την εταιρεία «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» και προβλέπεται από τη σύμβαση υλοποίησης του Έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση και τον συντονισμό της πράξης: «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020»».

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 3 Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων, Ειδικός Στόχος 3.2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος».

Ο κύριος στόχος του Στρατηγικού Έργου RE-CULT είναι η προώθηση και από κοινού ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη συντονισμένου σχεδιασμού δράσεων θεσμικής θεμελίωσης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή.

Κύριος Δικαιούχος της Πράξης είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν το Υπουργείο Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η Εκκλησία της Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.

Η παρούσα έκθεση εντάσσεται στο Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου του Έργου και αφορά στις εργασίες για το παραδοτέο D1.2.3: Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά το σύνολο των ενεργειών – διαδικασιών της αναδόχου Εταιρείας που ακολουθήθηκαν για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασής της με το Υπουργείο Τουρισμού.

## 2 Αναλυτική περιγραφή εργασιών Συμβούλου

### Γενικά

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και οι ενέργειες που ακολούθησε ο Σύμβουλος για τις ακόλουθες δραστηριότητες κατά το διάστημα από 01/07/2020 έως 31/12/2020:

Για το Παραδοτέο D1.2.3: Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης

- Καθημερινή παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων του έργου για τις τακτικές και τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
- Προφορική και γραπτή επικοινωνία (ηλεκτρονική αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020».
- Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους εταίρους του έργου και τα στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020».
- Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης RE-CULT μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών.
- Τήρηση Φακέλου παρακολούθησης του έργου.
- Αναφορές Προόδου στην Κοινή Γραμματεία (Project Reporting).

Οι εργασίες της αναδόχου Εταιρείας του Έργου για την επιτυχή υλοποίηση της πρώτης τεχνικής συνάντησης δύνανται να αναλυθούν σε δύο (2) επίπεδα:

1. Επιστημονικός σχεδιασμός και συντονισμός
2. Οργανωτικός σχεδιασμός

**Παραδοτέο D1.2.3: Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης RE-CULT****Δραστηριότητα 1.1: Καθημερινή παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων του έργου για τις τακτικές και τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου**

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος προέβη στη συστηματική παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η Ομάδα Έργου του Συμβούλου παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου και λαμβάνει μέριμνα για την σωστή και εντός των χρονικών πλαισίων υλοποίησή του, ενώ μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων του έργου για τις τακτικές και τις τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RE-CULT, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου, το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας, τον Οδηγό του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις) και τα λοιπά εγχειρίδια και έντυπα καθοδήγησης που διέπουν την υλοποίηση των έργων εδαφικής χωρικής συνεργασίας. Ως εκ τούτου, η επαφή του Συμβούλου με τους εταίρους και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συνεχής, ενώ σε περίπτωση αστοχίας ή καθυστέρησης του σχεδιασμού θα προτείνονται εναλλακτικές οι οποίες θα αξιολογούνται και θα διαμορφώνονται ώστε να βελτιστοποιείται το τελικό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύμβουλος έλαβε υπόψη του το Σχέδιο Ποιότητας του Έργου, το οποίο κατήρτισε το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου ως ο Συντονιστής Εταίρος, για το σύνολο των εταίρων του έργου.

**Δραστηριότητα 1.2: Προφορική και γραπτή επικοινωνία (ηλεκτρονική αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020»**

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος υποστήριξε την επικοινωνία και αλληλογραφία με τους εταίρους του έργου και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, σε άμεση συνεργασία με τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ομάδας Έργου του Συμβούλου και της Αναθέτουσας Αρχής, έγινε μέσω επιτόπιων συναντήσεων, τηλεφώνου και μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

**Δραστηριότητα 1.3: Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους εταίρους του έργου και τα στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020»**

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου. Συμμετείχε στις συναντήσεις με τα στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, με την προετοιμασία του απαιτούμενου υλικού (π.χ. εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.) και ήταν στη διάθεση των εταίρων και της Κοινής Γραμματείας για τυχόν διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες.

#### Δραστηριότητα 1.4: Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης RE-CULT μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων

Η δραστηριότητα αφορά στην προετοιμασία των τευχών διακηρύξεων των διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή προς τους υποψήφιους Αναδόχους για αναθέσεις εξωτερικής εμπειρογνομosύνης και την παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων. Ο Σύμβουλος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, προσδιορίζει, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, τον τύπο της προς σύναψη σύμβασης, το είδος της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις δημοσιότητας. Στη συνέχεια, η ομάδα Έργου του Συμβούλου συντάσσει, τις **τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη της διακήρυξης του υπό ανάθεση έργου**, τα οποία θα εγκρίνει το αρμόδιο διοικητικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Ταυτόχρονα, συντάσσεται η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού. Με ευθύνη του Συμβούλου, τηρείται φάκελος με το σχέδιο της διακήρυξης με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Ο Σύμβουλος θα μεριμνά για την ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και τις τυχόν τροποποιήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αναθέσεων (π.χ. Ν.4412/2016), ώστε να τηρούνται ορθά και συνέπεια οι απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης.

Η Ομάδα έργου του Συμβούλου καθόλη τη διάρκεια της διενέργειας των Διαγωνισμών, αναλαμβάνει τη **συμβουλευτική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής**, όπου αυτή ζητηθεί. Η υποστήριξη μπορεί να αφορά σε υποστήριξη κατά τη σύνταξη και τεκμηρίωση των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης κατόπιν οδηγιών και κατευθύνσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, στη συμβουλευτική υποστήριξη κατά την παροχή διευκρινίσεων προς τους υποψήφιους αναδόχους, στη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων του αρμόδιου διοικητικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη εργασία κρίνει η Αναθέτουσα Αρχή ότι μπορεί να συμβάλλει ο Σύμβουλος με την επιστημονική του ικανότητα. Η υποστήριξη μπορεί να αφορά είτε σε επιτόπια παρουσία σε χώρο που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. μέσω Skype) είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με ευθύνη του Συμβούλου, τηρείται αναλυτικό αρχείο επικοινωνίας μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της Ομάδας Έργου και θα εκπονείται σχετική Έκθεση Πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση καθενός από τους προβλεπόμενους Διαγωνισμούς. Επιπλέον, ο Σύμβουλος θα φροντίζει για την αρχειοθέτηση του συνολικού φακέλου της διενέργειας του Διαγωνισμού από την προετοιμασία έως την ολοκλήρωσή του σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής.

Τέλος, ο Σύμβουλος παρέχει υπηρεσίες για την παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων όπως: τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των οικονομικών προϋπολογισμών, παρακολούθηση όλων των προπαρασκευαστικών δράσεων για την υλοποίηση μιας ενέργειας, τήρηση της νομιμότητας και κανονικότητας σε όλες τις διαδικασίες, εποπτεία τήρησης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο εκάστοτε ανάδοχος.

Στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2020, ο Σύμβουλος υποστήριξε την Αναθέτουσα Αρχή:

Κατήρτισε το σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και τις προσκλήσεις για τις απευθείας αναθέσεις σύμφωνα με το αναθεωρημένο πλάνο διαγωνισμών, οι οποίοι αφορούσαν στους εξής:

- Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή θα προκύψει βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Παραδοτέα 2.2.1, 3.2.1 και 3.2.2). Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί καθώς, στις 16.03.2020 υπεγράφη η σύμβαση με την Ανάδοχο Εταιρία. Στις 28.05.20 υπογράφηκε τροποποιημένη σύμβαση, η οποία επεκτείνει τον χρόνο λήξης της σύμβασης έως τις 30.11.2020, λόγω των μέτρων στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Στις 30.11.2020 υπογράφηκε η δεύτερη τροποποίηση, η οποία επανεπεκτείνει τον χρόνο λήξης της σύμβασης έως τις 30.09.2021.
- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για τη δημιουργία και εκτύπωση υλικού πληροφόρησης και προβολής/ δημοσιότητας (Παραδοτέο 2.2.2). Στις 24.06.2020 υπογράφηκε τροποποιημένη σύμβαση, η οποία επεκτείνει τον χρόνο λήξης της σύμβασης έως τις 31.10.2020, λόγω μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής της αρχικής εκδήλωσης του έργου στην Κρήτη στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, ο Σύμβουλος παρείχε υποστήριξη προς την Αναθέτουσα Αρχή ως προς τη διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Συμβάσης της Αναθέτουσας Αρχή με τον Ανάδοχο την Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Παραδοτέα 2.2.1, 3.2.1 και 3.2.2), προκειμένου να γίνει ο σχετικός προγραμματισμός. Επιπλέον, ο Σύμβουλος ήρθε σε επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να γίνει συνεννόηση με την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος σχετικά με τη διοργάνωση συνέντευξης τύπου που προβλέπονταν στο πλαίσιο της Συμβάσης, για την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων διοργάνωσης της εκδήλωσης λόγω του περιορισμού στην διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας.

Επιπλέον, ο Σύμβουλος έλεγξε την πρόταση του αναδόχου για την αναμετάδοση του ραδιοφωνικού σποτ, ως προς την τήρηση των όρων της σχετικής σύμβασης και την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας του προγράμματος

*Σημειώνεται ότι η ανωτέρω Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού και η ανωτέρω Πρόσκληση υποβολής προσφορών συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη Έκθεση Πεπραγμένων του Συμβούλου για την περίοδο υλοποίησης από την υπογραφή της Σύμβασης έως τις 30.06.2020.*

#### **Δραστηριότητα 1.5: Τήρηση Φακέλου παρακολούθησης του έργου**

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος έχει δημιουργήσει τους παρακάτω φακέλους σε ηλεκτρονική μορφή:



1. Φάκελος Διοικητικής και Οικονομικής Παρακολούθησης, ο οποίος περιλαμβάνει τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου και της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων, την Αίτηση Χρηματοδότησης (application form) του έργου, την Ανάλυση του Προϋπολογισμού (Justification of Budget) και τυχόν τροποποιήσεις και τα λοιπά επίσημα έγγραφα του έργου και του προγράμματος (π.χ. οδηγός υλοποίησης, οδηγός δημοσιότητας, οδηγίες εξειδίκευσης προς Έλληνες εταίρους κ.λπ.). Επιπλέον, περιλαμβάνει την επίσημη εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία με τους εταίρους, τις εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού κ.λπ.

Τέλος, σε ειδικό υποφάκελο περιλαμβάνονται οι προκηρύξεις διαγωνισμών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, οι ενέργειες προετοιμασίας τους και οι σχετικές αποφάσεις αρμόδιων διοικητικών οργάνων και οι σχετικές δημοσιεύσεις.

2. Φάκελος Οικονομικής Παρακολούθησης. Μέχρι τις 31/12/2020, οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή είναι **5.188,84 €** και είναι οι ακόλουθες ανά Παραδοτέο:

- Παραδοτέο 1.2.2: Τεχνικές Συναντήσεις: 1.266,00 €
- Παραδοτέο 1.2.3: Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου: 3.271,84€
- Παραδοτέο 2.2.1: 651,00 €.

Στο επόμενο εξάμηνο υλοποίησης, θα γίνουν οι ενέργειες ορισμού επαληθευτή-ελεγκτή και η υποβολή του 1<sup>ου</sup> δελτίου δήλωσης δαπανών.

3. Φάκελοι παρακολούθησης της υλοποίησης των επιμέρους πακέτων εργασίας του έργου: Μέχρι τις 31/12/2020 τα παραδοτέα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο του έργου είναι τα εξής:

- Παραδοτέο 2.2.2 Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής: 300 τρισέλιδα φυλλάδια προβολής του έργου σε Ελληνικά και Αγγλικά, 300 usb με εκτυπωμένο τον τίτλο του έργου, το λογότυπο και τα στοιχεία του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, 100 αφίσες, 1 roll-up banner, 300 folders, 300 πάνινες τσάντες, υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και διάχυσης της πληροφόρησης του κοινού για το έργο με την παραγωγή και αναμετάδοση ραδιοφωνικού σποτ. Τα παραδοτέα έχουν παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
- Παραδοτέο 3.2.1 Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου – Ενδιάμεσο Παραδοτέο:
  - ο Σχέδιο της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και τη θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού
  - ο Έκθεση πεπραγμένων από την υλοποίηση της 1<sup>ης</sup> διαδικτυακής διαβούλευσης θέμα: «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και τη θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού» που υλοποιήθηκε στις 11.09.2020 μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Το εν λόγω παραδοτέο δεν είχε παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή έως τις 31/12/2020.

### Δραστηριότητα 1.6: Αναφορές Προόδου στην Κοινή Γραμματεία (Project Reporting)

Αντικείμενο των ενεργειών του Συμβούλου είναι η προετοιμασία και σύνταξη των αναφορών προόδου έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος και τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής απέναντι στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Οι αναφορές αυτές αφενός καταγράφουν την εξέλιξη του έργου, αφετέρου όμως αποτελούν την αποτύπωση της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού στο χρόνο ανάπτυξης του έργου.

Στόχος είναι σε κάθε αναφορά θα αποτυπώνεται η εξέλιξη του έργου RE-CULT, η σχέση των πεπραγμένων της συγκεκριμένης περιόδου με των προηγούμενες και τις επόμενες. Έτσι, οι αναφορές αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του έργου, αλλά παράλληλα αποτελούν την περιγραφική εξειδίκευση του σχεδιασμού και των αναδυόμενων στρατηγικών που θα προκύψουν στις διάφορες φάσεις του έργου.

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος μερίμνησε για τη συλλογή και την επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης, την κατάρτιση και την υποβολή προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» της 6<sup>ης</sup> έκθεσης προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (Progress Report) για την περίοδο αναφοράς 01/07/2020-31/12/2020.

## 3 Παραρτήματα

### 3.1 Αλληλογραφία σχετική με το έργο

#### Prodromos Vadratsikas

---

Από: Έλια Αποστολοπούλου <apostolopoulou\_n@mintour.gr>  
Αποστολή: Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 11:39 πμ  
Προς: Prodromos Vadratsikas  
Θέμα: ΠΡ: \*\*SPAM\*\* ΑΠ: REULT - Π3.2.1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

---

Από: [stomazou@dgepcd.gov.cy](mailto:stomazou@dgepcd.gov.cy)  
Αποστολή: Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 11:34 πμ  
Προς: [Έλια Αποστολοπούλου](mailto:Έλια Αποστολοπούλου)  
Κοιν.: [ΦΥΛΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ](#)  
Θέμα: Απ.: \*\*SPAM\*\* ΑΠ: REULT - Π3.2.1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητή Έλια σε χαιρετώ εύχομαι να είσαι καλά!

Σχετικά με το θέμα της συνέντευξης τύπου η ΚΓ δεν έχει αντίρρηση να προχωρήσετε με αυτό το σενάριο. Παρόλα αυτά θα πρέπει τουλάχιστον να βγει δελτίο τύπου το οποίο θα πρέπει να δει η Βάια πριν δημοσιευθεί. Φαντάζομαι το δελτίο τύπου θα αφορά την υλοποίηση του Π3.2.2 η οποία στη σύμβαση ορίζεται έως 30/11/2020.

-----Έλια Αποστολοπούλου <apostolopoulou\_n@mintour.gr> έγραψε: -----

Προς: Stella Tomazou <stomazou@dgepcd.gov.cy>  
Από : Έλια Αποστολοπούλου <apostolopoulou\_n@mintour.gr>  
Ημερομηνία: 11/13/2020 10:14ΠΜ  
Θέμα: \*\*SPAM\*\* ΑΠ: REULT - Π3.2.1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

CAUTION: THIS EMAIL ORIGINATED FROM OUTSIDE OF THE ORGANIZATION. DO NOT CLICK LINKS OR OPEN ATTACHMENTS UNLESS YOU RECOGNIZE THE SENDER AND KNOW THE CONTENT IS SAFE.

Καλημέρα Στέλλα,

Ελπίζω να είσαι καλά!

Επανερχομαι στο θέμα της συνέντευξης τύπου, καθώς έχει τεθεί κι άλλο ένα σενάριο, το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε. Να μην γίνει υλοποίηση της συνέντευξης τύπου και να γίνει αναλογική περικοπή του συμβατικού τμήματος.

Συνημμένη σύμβαση και η τροποποίησή της.

Με εκτίμηση,  
Έλια Αποστολοπούλου  
Προϊσταμένη Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
Δ/νση Έρευνας  
Υπουργείο Τουρισμού  
210 3736115  
apostolopoulou\_n@mintour.gr

---

Από: [Stella Tomazou](mailto:Stella Tomazou)  
Αποστολή: Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 11:29 πμ  
Προς: [Έλια Αποστολοπούλου](mailto:Έλια Αποστολοπούλου)  
Θέμα: REULT - Π3.2.1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητή Έλια σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε να προτείνουμε τη διεξαγωγή της συνέντευξης τύπου διαδικτυακά (ακόμη και με τους δημοσιογράφους του Υπουργείου) και να αναρτηθεί live στην ιστοσελίδα της πράξης και του Υπουργείου



**Στέλλα Τομάζου**, Υπεύθυνη Έργου ΚΓ, INTERREG V - Α Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, Λεωφ. Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία, Κύπρος

**Stella Tomazou**, JS Project Officer, INTERREG V-A Greece-Cyprus 2014-2020, 29, Byronos Ave. 1096 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 602936, Fax: +357 22666810, Email: [stomazou@dgepcd.gov.cy](mailto:stomazou@dgepcd.gov.cy), web address: [www.greece-cyprus.eu](http://www.greece-cyprus.eu), web address: [www.interreg.gr](http://www.interreg.gr)

P.S Please consider the environment before printing this email.

---

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Plastic Free zone  
Βρίσκεστε σε ζώνη φιλική για το περιβάλλον. Παρακαλούμε σκεφτείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε αυτό το e-mail  
Please consider the environment before printing this e-mail

[το συνημμένο "Σύμβαση 10 Συμβούλου Δημοσιότητας RE-CULT με ΑΔΑΜ.pdf" διαγράφηκε από Stella Tomazou/DGERCD/Gov]

[το συνημμένο "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 12 ΑΔΑΜ.pdf" διαγράφηκε από Stella Tomazou/DGERCD/Gov]

---

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Plastic Free zone  
Βρίσκεστε σε ζώνη φιλική για το περιβάλλον. Παρακαλούμε σκεφτείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε αυτό το e-mail  
Please consider the environment before printing this e-mail

**Prodromos Vadratsikas**

Από: Ευαγγελία Ιωσήφ <iosif\_e@mintour.gr>  
 Αποστολή: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 1:19 μμ  
 Προς: Prodromos Vadratsikas  
 Θέμα: ΠΡ: Ραδιοφωνικό σποτ για το έργο RE-CULT  
 Συνημμένα: image001.png

Υπουργείο Τουρισμού  
 Γενική Δ/ση Τουριστικής Πολιτικής  
 Δ/ση Έρευνας  
 Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
 Ταχ.Δ/ση: Αμαλίας 12, 105 57 Αθήνα  
 Τηλ: 210 3736391

Από: Ελισάβετ Τσάμη [promo@cloudprint.gr]  
 Αποστολή: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 9:45 πμ  
 Προς: Έλια Αποστολοπούλου; 'Diagonismoι Cloudprint'; Ευαγγελία Ιωσήφ  
 Θέμα: RE: Ραδιοφωνικό σποτ για το έργο RE-CULT

Καλημέρα σας κυρία Αποστολοπούλου,  
 Τα τρία (και πλέον) σενάρια που ζητάτε σας τα στείλαμε καθ' όλη τη διάρκεια των μεταξύ μας μηνυμάτων όλο αυτό τον καιρό προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτό που θα «ακουστεί» τελικά.  
 Το αρχείο σας το στείλαμε ήδη προκειμένου να το εγκρίνεται σε τελική μορφή. Το θέλετε και σε mp3?  
 «Αναμετάδοση σε 3-4 ραδιοφωνικούς σταθμούς της επιλέξιμης περιοχής με κατ' ελάχιστο 10 αναμεταδόσεις ανά ραδιοφωνικό σταθμό.» Το πρόγραμμα για αυτές τις αναμεταδόσεις και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που θα αναμεταδοθεί το συμφωνήσαμε κατόπιν συνεννόησης με εσάς κι επομένως με την Αναθέτουσα Αρχή. Ποια είναι λοιπόν η επιπλέον υποχρέωσή μας που ορίζει η σύμβαση προκειμένου να θεωρηθεί το έργο ολοκληρωμένο; Ποια είναι τα τεκμήρια που ζητάτε; Θα ήθελα να σας θυμίσω επίσης ότι όλο αυτό τον καιρό εμείς ήμασταν αυτοί που πιέζαμε να ολοκληρωθεί το έργο.  
 Έπειτα λοιπόν από την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε όλο αυτό τον καιρό παρακαλώ να μας δώσετε επιπλέον του 2/11 χρόνο για να σας στείλουμε αυτά που ζητάμε εφόσον μας διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοείται ως τεκμήρια αναμεταδόσεων.

Με εκτίμηση,

Ελισάβετ Τσάμη  
 Client Service  
 [cid:image001.png@01D6B0FC.E76AED80]  
 Ελ. Βενιζέλου 63 - 141 22, Ν. Ηράκλειο  
 Τ: 210 2775714, 210 2832708  
 Μ: 697 3521 297  
 F: 210 2724696  
 E-mail: promo@cloudprint.gr<mailto:promo@cloudprint.gr>  
 Web: www.cloudprint.gr<http://www.cloudprint.gr/>  
 P Save Paper - Think before you print !  
 ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία μας είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Υπό τους όρους και προϋποθέσεις του εν λόγω Κανονισμού το παρόν μήνυμα (μετά των τυχόν συνημμένων του, που ενδέχεται να περιέχουν εμπιστευτικές, προνομακίες ή/και ιδιωτικές πληροφορίες) αποστέλλεται στον αναφερόμενο ανωτέρω αποδέκτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Εάν δεν είστε ο σκοπούμενος αποδέκτης ή αντιπρόσωπός του, ή αυτό το μήνυμα σας απεστάλη εκ λάθους, ή εάν δεν

εξυπηρετείται η σκοπούμενη χρήση, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα τον αποστολέα και διαγράψτε το μήνυμα αυτό και τα συνημμένα του. Οιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του μηνύματος ή των συνημμένων του απαγορεύεται.

#### PRIVACY NOTICE

Our company is compliant with the provisions of the European Data Protection Regulation 679/2016 for the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data. Under the conditions and requirements of the said Regulation, this message (including any attachments of it, which may contain confidential, proprietary, privileged and/or private information) is forwarded to the recipient designated above (individual or entity). If you are not the intended recipient of this message or its agent, or if this message has been addressed to you in error, or if the intended use is not served, please notify the sender immediately, and delete the message and any attachments of it. Any other use of this message or its attachments is prohibited.

From: Έλια Αποστολοπούλου <apostolopoulou\_n@mintour.gr>  
Sent: Friday, October 30, 2020 5:49 PM  
To: Diagonismoi Cloudprint <diaGONISMOI@CLOUDPRINT.GR>; Ευαγγελία Ιωσήφ <iosif\_e@mintour.gr>  
Cc: 'Ελισάβετ Τσάμη' <promo@cloudprint.gr>  
Subject: Re:Ραδιοφωνικό σποτ για το έργο RE-CULT

Αγαπητή κ. Σπυροπούλου,

Στο άρθρο 8 της σύμβασης «Παραδοτέα», αναφέρει ότι:

«Το σποτ θα πρέπει να διεγείρει το ενδιαφέρον του κοινού περνώντας ένα δυνατό μήνυμα για το έργο (υποβολή τριών εναλλακτικών προτάσεων). Αναμετάδοση σε 3-4 ραδιοφωνικούς σταθμούς της επιλέξιμης περιοχής με κατ' ελάχιστο 10 αναμεταδόσεις ανά ραδιοφωνικό σταθμό.»

Ως εκ τούτου, προκειμένου να είναι δυνατή η παραλαβή του έργου, χρειάζεται να υποβληθεί υλικό τεκμηρίωσης για τα ανωτέρω. Αυτό αφορά στα εξής:

Τρία εναλλακτικά σενάρια του ραδιοφωνικού σποτ Το σποτ που επιλέχθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (mp3) Τεκμήρια αναμετάδοσης σε 3-4 ραδιοφωνικούς σταθμούς της επιλέξιμης περιοχής με κατ' ελάχιστο 10 αναμεταδόσεις ανά ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτό αφορά σε πλάνο μεταδόσεων και σε βεβαιώσεις μεταδόσεων από τους σταθμούς.

Στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση,  
Έλια Αποστολοπούλου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Plastic Free zone

Βρίσκεστε σε ζώνη φιλική για το περιβάλλον. Παρακαλούμε σκεφτείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε αυτό το e-mail  
Please consider the environment before printing this e-mail

**Prodromos Vadratsikas**

---

Από: Prodromos Vadratsikas  
Αποστολή: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 3:07 μμ  
Προς: Έλια Αποστολοπούλου  
Θέμα: RE: Fw:RE-CULT ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ  
Συνημμένα: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ\_σχόλια.docx

Το έχω αποθηκεύσει και στο drive στο φάκελο της εκδήλωσης

---

Πρόδρομος Βαδράτσικας  
ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  
1) Καραολή & Δημητρίου 20, 551 31, Καλαμαριά  
τηλ: 2310 403371 (εσωτ. 102), φαξ: 2310 403372 (εσωτ. 113)  
2) Ερμού 51, 3<sup>ος</sup> όροφος, 105 63, Αθήνα  
τηλ – φαξ: 2103234811, 2103223979  
e-mail: [prodromos@gnosianaptixiaki.gr](mailto:prodromos@gnosianaptixiaki.gr)

---

From: Έλια Αποστολοπούλου <[apostolopoulou\\_n@mintour.gr](mailto:apostolopoulou_n@mintour.gr)>  
Sent: Tuesday, September 15, 2020 1:47 PM  
To: Prodromos Vadratsikas <[prodromos@gnosianaptixiaki.gr](mailto:prodromos@gnosianaptixiaki.gr)>  
Subject: Fw:RE-CULT ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ

Για δες αυτό κ πες μου τη γνώμη σου

----- Original message -----

From: Georgia Sopasi <[gks@etam.gr](mailto:gks@etam.gr)>  
Date: Tue, Sep 15, 2020, 1:33 PM  
To: Έλια Αποστολοπούλου <[apostolopoulou\\_n@mintour.gr](mailto:apostolopoulou_n@mintour.gr)>  
Cc: Παναγιώτα Διονυσιοπούλου <[dionysopoulou\\_p@mintour.gr](mailto:dionysopoulou_p@mintour.gr)>, Ευαγγελία Ιωσήφ <[iosif\\_e@mintour.gr](mailto:iosif_e@mintour.gr)>, 'Drakonakis Nikos' <[nad@etam.gr](mailto:nad@etam.gr)>  
Subject: RE-CULT ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ

Αγαπητή κυρία Αποστολοπούλου καλησπέρα,

Συνημμένα θα βρείτε δελτίο τύπου για τη δημοσιότητα της διαβούλευσης.

Επίσης στην αρχική σύμβαση μεταξύ άλλων αναφερόταν η διοργάνωση συνέντευξης τύπου μετά το πέρας της διαβούλευσης. Πώς θέλετε να χειριστούμε τη συγκεκριμένη ενέργεια;

Τέλος, σας ενημερώνω ότι ετοιμάζω την έκθεση πεπραγμένων και την αναφορά των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Μόλις τα ολοκληρώσω θα σας τα προωθήσω.

Με εκτίμηση,

Γεωργία Σωπασί  
Γεωγράφος

5/7/2021

Gmail - ReCULT: Εκδηλώσεις Υπουργείου Τουρισμού



Prodromos Vadratsikas &lt;makisvadratsikas@gmail.com&gt;

**ReCULT: Εκδηλώσεις Υπουργείου Τουρισμού**

1 message

**Έλια Αποστολοπούλου** <apostolopoulou\_n@mintour.gr> Fri, Jul 31, 2020 at 3:48 PM  
To: Vassilis Fortsas <v.fortsas@proopsis.gr>, "antonis.theocharous@cut.ac.cy" <antonis.theocharous@cut.ac.cy>, "charalambos@iak.org.cy" <charalambos@iak.org.cy>, "makisvadratsikas@gmail.com" <makisvadratsikas@gmail.com>, "nchrist@aegean.gr" <nchrist@aegean.gr>, "petros.giannoulis@cut.ac.cy" <petros.giannoulis@cut.ac.cy>, "petros.kosmas@cut.ac.cy" <petros.kosmas@cut.ac.cy>, "Yiannis.Charalambous@omascyprus.com" <Yiannis.Charalambous@omascyprus.com>, "filokalia@iak.org.cy" <filokalia@iak.org.cy>, "vdrakonakis@gmail.com" <vdrakonakis@gmail.com>, "cpsilogeni@acte.com.cy" <cpsilogeni@acte.com.cy>, "stchat@gmail.com" <stchat@gmail.com>, "info@keaimsyrou.gr" <info@keaimsyrou.gr>, "office.interreg2017@gmail.com" <office.interreg2017@gmail.com>, "fspk2008@yahoo.gr" <fspk2008@yahoo.gr>, "canag@ct.aegean.gr" <canag@ct.aegean.gr>, Aggeliki Kosma <Aggeliki.Kosma@omascyprus.com>, "Christodoulospapachristodoulou@visitcyprus.com" <Christodoulospapachristodoulou@visitcyprus.com>  
Cc: Antonis Giannoudis <a.giannoudis@proopsis.gr>, Dimitra Marketou <d.marketou@proopsis.gr>, Ευαγγελία Ιωσήφ <iosif\_e@mintour.gr>, Παναγιώτα Διονυσοπούλου <dionysopoulou\_p@mintour.gr>

Αγαπητοί εταίροι,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σχετικά με την διοργάνωση των εκδηλώσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο Τουρισμού για την υλοποίηση του έργου RE-CULT, σας αποστέλλουμε συνδέσμους προκειμένου να δηλώσετε την προτίμηση σας σχετικά με την οριστικοποίηση των ημερομηνιών.

Doodle 1: Re-Cult / Ανοιχτή εκδήλωση - Ηράκλειο (Παραδοτέο 2,2,1) (22 ή 24/09/2020)  
<https://doodle.com/poll/bwbck6muub6etzmk>

Doodle 2: Re-Cult / Στρογγυλή Τράπεζα - Ρόδος (παραδοτέο 3.2.2)  
(6 ή 7/10/2020)  
<https://doodle.com/poll/3uzwt23rm89inszk>

Επισημαίνουμε ότι, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Κοινή Γραμματεία, έχει προβλεφθεί επιπλέον εκδήλωση διαβούλευσης για το παραδοτέο 3,2,1 που θα γίνει στην Αθήνα στις 03/09/2020,

Παρακαλούμε έναν εκπρόσωπο από κάθε δικαιούχο να δηλώσει την προτίμηση του για τις πιθανές ημερομηνίες διενέργειας της ανοιχτής εκδήλωσης στην Κρήτη και της διαβούλευσης στην Ρόδο, καθώς και την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας στην διαβούλευση της Αθήνας έως τις 07/08/2020.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία.

Με εκτίμηση,  
Έλια Αποστολοπούλου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Plastic Free zone  
Βρίσκεστε σε ζώνη φιλική για το περιβάλλον. Παρακαλούμε σκεφτείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε αυτό το e-mail  
Please consider the environment before printing this e-mail



**Prodromos Vadratsikas**

**Από:** Έλια Αποστολοπούλου <apostolopoulou\_n@mintour.gr>  
**Αποστολή:** Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 3:02 μμ  
**Προς:** Prodromos Vadratsikas  
**Θέμα:** FW: Υλοποίηση έργου Re-Cult  
**Συνημμένα:** Ατζέντα Συνάντηση διαβούλευσης Αθήνα.docx; Ατζέντα στρογγυλης τραπέζης Ρόδο.docx; ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ & ΡΟΔΟ.xlsx

---

**From:** Georgia Sopasi [mailto:gks@etam.gr]  
**Sent:** Friday, July 17, 2020 12:53 PM  
**To:** Έλια Αποστολοπούλου  
**Cc:** Παναγιώτα Διονυσιοπούλου; Ευαγγελία Ιωσήφ; 'Drakonakis Nikos'  
**Subject:** RE: Υλοποίηση έργου Re-Cult

Αγαπητή κα Αποστολοπούλου καλησπέρα,

Αναφορικά με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων παραθέτουμε τα κάτωθι :

1. Συνάντηση διαβούλευσης στην Αθήνα στο διάστημα 1-7/9/2020

A. προτεινόμενοι χώροι :

Electra Palace

Amalia

Titania διαθεσιμότητα μόνο τις ημέρες 1,3,5,6 Σεπτεμβρίου 2020

B. Συνημμένα το πρόγραμμα της συνάντησης και λίστα συμμετεχόντων \_ φύλλο excel «Διαβούλευση Αθήνα»

Γ. σε περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η πλατφόρμα την οποία θα χρησιμοποιήσουμε είναι το ZOOM που υποστηρίζει μέχρι 100 άτομα και έχει μέγιστη διάρκεια σύνδεσης 24 ώρες

2. Συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας στη Ρόδο στο διάστημα 22-28/9/2020

A. προτεινόμενοι χώροι :

- Semiramis City Hotel

- Ξενοδοχείο Plaza

- Mediterranean Hotel

B. Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης και λίστα συμμετεχόντων \_ φύλλο excel "ΣΤΡΟΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΔΟΥ"

3. Συνέδριο στην Κρήτη

Ηράκλειο, για το διάστημα 15-21/9/2020, προτεινόμενοι χώροι :

Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου (διαθεσιμότητα 15-20/9/2020)


Ξενοδοχείο Atlantis διαθεσιμότητα 15-21/9/2020

Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας.

Με εκτίμηση,

Γεωργία Σωπασή

Γεωγράφος



Horizon 2020 Projects |  
click the logo to visit each  
website



From: Έλσα Αποστολοπούλου <apostolopoulou\_n@mintour.gr>  
Sent: Friday, July 3, 2020 9:11 AM  
To: Drakonakis Nikos <nad@etam.gr>; 'Georgia Sopasi' <gks@etam.gr>  
Cc: Παναγιώτα Διονυσοπούλου <dionysopoulou\_p@mintour.gr>; Ευαγγελία Ιωσήφ <iosif\_e@mintour.gr>  
Subject: Υλοποίηση έργου Re-Cult

Καλημέρα σας,

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι επιθυμούμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό για τις εκδηλώσεις μας ως εξής:

- Διοργάνωση αρχικής εκδήλωσης στην Κρήτη τον Σεπτέμβριο. Παρακαλούμε να μας προτείνετε ημερομηνία και χώρο (λαμβάνοντας υπ' όψιν τους υφιστάμενους περιορισμούς, καθώς και ημερομηνίες σημαντικών θρησκευτικών εορτών που θα ήταν απαγορευτικές)
- Στρογγυλή τράπεζα στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο. Παρακαλούμε για πρόταση χώρου και ημερομηνίας και γι' αυτό.
- Εκδήλωση διαβούλευσης στην Αθήνα στο τέλος Αυγούστου εξ αποστάσεως. Παρακαλούμε να μας προτείνετε πλατφόρμα και πιθανή ημερομηνία, καθώς και σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Στις δύο εκδηλώσεις διαβούλευσης θα πρέπει να γίνει μία παρουσίαση της μέχρι τώρα προόδου της μελέτης και να προετοιμαστεί η ημερήσια διάταξη της συζήτησης λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων θα τροφοδοτήσουν τη μελέτη. Επιπλέον στη Ρόδο θα πρέπει να παρουσιαστεί σχέδιο μνημονίου συνεργασίας το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση.

Δυστυχώς, την Δευτέρα 06.07.2020 δεν θα είμαστε στο Υπουργείο η κ. Διονυσοπούλου κι εγώ για να γίνει η συνάντηση που είχαμε συζητήσει τηλεφωνικά. Παρακαλούμε, όμως, θερμά να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας για τα ανωτέρω ζητήματα, καθώς και να ετοιμαστεί το σχετικό υλικό.

Με εκτίμηση,

## 3.2 Σχέδιο τροποποίησης σύμβασης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Αριθμ. ....

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 10/16.03.2020 (ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ006439890 2020-03-17 & ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ006784240 2020-05-29 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. 12/28.05.2020) ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

για την παροχή υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου/ RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020»

Στην Αθήνα σήμερα, ..... 2020, στο κτήριο επί της οδού Αμαλίας 12 στο Σύνταγμα, στο οποίο εδρεύει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Το **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**, το οποίο εδρεύει στη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 12, ΤΚ 105 57 Αθήνα, με Α.Φ.Μ.: 997417873, Δ.Ο.Υ.: Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Υπηρεσιακή Γραμματέα, Σταυρούλα Μηλιάκου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5157/24-03-2020 Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο Υπουργείο Τουρισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 222) και εφεξής καλείται χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή»
2. Η **εταιρεία** με την επωνυμία «**ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΜ ΑΕ Εταιρία Συμβούλων», με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, οδός Γ. Παπανδρέου 5, Τ.Κ. 71306, ΑΦΜ: 095457685, ΔΟΥ: Ηρακλείου, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δρακωνάκη Νικόλαο του Αντωνίου που θα καλείται στη σύμβαση αυτή «Ανάδοχος»

Αφού έλαβαν υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (Α' 83) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α' /227).
2. Την υπ' αριθμ. 690/16.1.2020 (ΑΔΑ 6ΑΦ5465ΧΘΟ-ΟΦ7) Απόφαση με θέμα «Κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την υλοποίηση του έργου: «RE – CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».
3. Την με αριθμ. 10/16.03.2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ 20SYMV006439890 2020-03-17) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.12/28.05.2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006784240 2020-05-29) σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου/ RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020».
4. Την με αριθμ. 18361/30.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007742226 2020-11-30) απόφαση τροποποίησης της με αριθμ. 10/16.03.2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ 20SYMV006439890 2020-03-17 & ΑΔΑΜ 20SYMV006784240 2020-05-29 Τροποποιημένης σύμβασης) για την παροχή υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου/ RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020».

**Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:**

#### **Α Ρ Θ Ρ Ο Μ Ο Ν Ο**

A. Την τροποποίηση του άρθρου 1 της με αριθμ. 10/16.03.2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ 20SYMV006439890 2020-03-17) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 12/28.05.2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ 20SYMV006784240 2020-05-29) για την παροχή υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου/ RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020», ανάμεσα στο Υπουργείο Τουρισμού και στην εταιρεία με επωνυμία “ΕΤΑΜ ΑΕ Εταιρία Συμβούλων” λόγω των μέτρων στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως ακολούθως:

- όσον αφορά στον χρόνο παράδοσης του παραδοτέου 2.2.1 «Αρχική Εκδήλωση στην Κρήτη», ήτοι, από «30.11.2020» σε «30.09.2021»,
- όσον αφορά στον χρόνο παράδοσης το παραδοτέου 3.2.2 «Ενέργειες διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφέροντα μέρη», ήτοι, από «30.11.2020» σε «31.07.2021».

Β. Την τροποποίηση του άρθρου 3 όσον αφορά στον χρόνο λήξης της Σύμβασης, ήτοι, από «30.11.2020» σε «30.09.2021» λόγω των μέτρων στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 10/16.03.2020 (ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ006439890 2020-03-17) σύμβαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 12/28.05.20 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006784240 2020-05-29).

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, από τα οποία έλαβε δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ**

**ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ**

## 3.3 6η Αναφορά Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

  									
(συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής Εταίο)	<table border="1"> <tr> <td>A/A Έκθεσης Προόδου</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ημερομηνία Υποβολής</td> <td>12/9/2019</td> </tr> <tr> <td>Κωδικός MIS</td> <td>5035557</td> </tr> <tr> <td>Αρ.Πρωτ/Ημερομηνία</td> <td></td> </tr> </table>	A/A Έκθεσης Προόδου	3	Ημερομηνία Υποβολής	12/9/2019	Κωδικός MIS	5035557	Αρ.Πρωτ/Ημερομηνία	
A/A Έκθεσης Προόδου	3								
Ημερομηνία Υποβολής	12/9/2019								
Κωδικός MIS	5035557								
Αρ.Πρωτ/Ημερομηνία									
<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG V-A</b> <b>ΕΛΛΑΔΑ -ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020</b> <b>ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ</b> Η προστασία του αρχείου excel δεν πρέπει να καταργηθεί.									
<p>Η αναφορά πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικά και με e-mail στη διεύθυνση:          "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"          Κοινή Γραμματεία          "ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020"          Balkan Center, Κτήριο Δ, 2ος Ανεκυστήρας, 3ος όροφος          10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης          570 01, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα          Tel.: +30 2310 024060          Fax: +30 2310 024078          E-mail: jts_grcy@mou.gr</p>									
<b>Τίτλος έργου</b>	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου								
<b>Ακρωνύμιο Έργου</b>	Re-Cult								

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
<b>ΛΕΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ</b>	3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων		
<b>ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ</b>	6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων		
<b>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ</b>	6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.		
<b>ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ</b>	3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.		
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ</b>	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου		
<b>ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ</b>	Re-Cult		
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ</b>			
<b>ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</b>	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		
<b>ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ</b>	Κύπρος		

A/A ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΔΕ)
Κυρ Δικ (Δ 1)	Υφυπουργείο Τουρισμού ΚΔ	Κύπρος	106,683.00 €
Δ2	Υπουργείο Τουρισμού	Ελλάδα	80,860.00 €
Δ3	Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου	Ελλάδα	380,827.50 €
Δ4	Εκκλησία της Ελλάδος	Ελλάδα	310,000.00 €
Δ5	Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου	Κύπρος	290,000.00 €
Δ6	Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας	Ελλάδα	240,000.00 €
Δ7	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου	Κύπρος	315,000.00 €
Δ8	Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου	Ελλάδα	195,000.00 €
Δ9			
Δ10			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			1,918,370.50 €

Νόμιμος Εκπρόσωπος	Όνομα	Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης		ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
	Θέση στον φορέα	Υπουργός Τουρισμού		
Διεύθυνση	Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα			
Τηλέφωνο	210 3736395	Φαξ	210 3736136	
E-mail				
Υπεύθυνος Έργου	Όνομα	Παναγιώτα Διακοστεργίου		
	Θέση στον φορέα	Προισταμένη Διεύθυνσης Έρευνας		
Διεύθυνση	Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα			
Τηλέφωνο	210 3736395	Φαξ	210 3736136	
E-mail				
Οικονομικός Υπεύθυνος	Όνομα	Ευαγγελία Καλογεροπούλου		
	Θέση στον φορέα	Υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών		
Διεύθυνση	Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα			
Τηλέφωνο	210 3736395	Φαξ	210 3736136	
E-mail				

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου, του υπεύθυνου Έργου ή του οικονομικού υπεύθυνου παρακαλούμε όπως αποσταλείτε τα νέα στοιχεία

Περίοδος Αναφοράς	Έναρξη	Λήξη
	7/1/2019	12/31/2019

Διάρκεια Έργου	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια
	10/1/2018	9/30/2021	36.0

**ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ**

**2.1 Περιλήψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα**  
 Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα βασικά επιτεύγματα από την έναρξη του έργου έως σήμερα με αναφορά στην πρόοδο των σχετικών πακέτων εργασίας, ενεργειών, εκροών και αποτελεσμάτων. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε και η προστιθέμενη αξία της συνεργασίας.  
 Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 2000  
 Παρακαλείσθε να μην υπερβαίνετε τους 1000 χαρακτήρες σε κάθε κελί Αριθμός χαρακτήρων 1269

Από την έναρξη του έργου έως σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού έκανε όλες τις προαποτιμώμενες διοικητικές ενέργειες, για την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής ροής του έργου και την ομαλή υλοποίησή του. Συγκεκριμένα, έγιναν οι τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό και την περιγραφή των παραδοτέων που ζητήθηκαν από την ΚΓ, υπογράφηκε η Συμφωνία Επιχειρησιακής Συνεργασίας και η Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ του Κύριου Δικαιούχου και της ΔΑ, Ακολούθως, το Υπουργείο Τουρισμού προχώρησε τις διοικητικές πράξεις για την έναρξη του έργου στο ΠΔΕ και την προετοιμασία του φορέα για την υλοποίηση των παραδοτέων. Με την υποβολή του αιτήματος κατανομής εξασφαλίστηκε η ομαλή χρηματοδότηση του έργου.

Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετείχε στην εναρκτηρία συνάντηση του έργου στη Λευκωσία και στη 2η Τεχνική συνάντηση στη Σύρο με εκπαιδευτικούς του παρουσιάζοντας τη συμμετοχή του στο έργο, τον προβλεπόμενο τρόπο υλοποίησης, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων και το χρονοδιάγραμμα των αναθέσεων. Το Υπουργείο Τουρισμού υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου και με τον ανάδοχο για την παραγωγή του υλικού δημοσιότητας και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για το διαγωνισμό που αφορά στις ενέργειες στρατηγικού σχεδιασμού και διοργάνωσης εκδηλώσεων.

**2.2 Περιλήψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς**  
 Περιγράψτε τα κυριότερα επιτεύγματα του έργου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς  
 Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500 Αριθμός χαρακτήρων 1093

Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετείχε στη 2η Τεχνική συνάντηση του έργου που διοργανώθηκε στη Σύρο στις 4/10/2019 από το Δικαιούχο 8 – ΚΕΑ ΙΜ Σύρου με την Υπεύθυνη Φυσικού Αντικειμένου του Έργου.  
 Το Υπουργείο Τουρισμού υπέβαλε τη 2η αναφορά προόδου φυσικού και αντικειμένου του έργου στον Κύριο Δικαιούχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύμφωνο συνεργασίας και τον κανονισμό του προγράμματος.  
 Όσον αφορά στις διαγωνιστικές διαδικασίες:  
 1. το Υπουργείο υπέγραψε τη σχετική σύμβαση συνεργασίας στις 9/9/2019 με τον Τεχνικό Σύμβουλο για τα παραδοτέα 1.2.2, 1.2.3 και 2.2.3.  
 2. το Υπουργείο υπέγραψε τη σύμβαση συνεργασίας με τον ανάδοχο για την παραγωγή του υλικού προβολής/δημοσιότητας για το παραδοτέο 2.2.2 στις 12/11/2019 και παρέλαβε το υλικό δημοσιότητας (φωλλάδιο, USBs, folders, αφίσες, roll-up banners, πάνινες τσάντες)  
 3. το Υπουργείο δημοσίευσε συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού και διοργάνωσης εκδηλώσεων που αφορά στα παραδοτέα 2.2.1, 3.2.1 και 3.2.2. Η δημοσίευση έγινε στις 18/9/2019 και έχει ανακηρυχθεί ο προσωρινός ανάδοχος στις 5/12/2019.

**2.3 Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.**  
 Παρακαλείσθε να παράσχετε αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που υλοποιήθηκαν, των εκροών και των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και στη συμμετοχή των δικαιούχων.  
 Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 4000  
 Παρακαλείσθε να μην υπερβαίνετε τους 1000 χαρακτήρες σε κάθε κελί Αριθμός Χαρακτήρων 1093

Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετείχε στη 2η Τεχνική συνάντηση του έργου που διοργανώθηκε στη Σύρο στις 4/10/2019 από το Δικαιούχο 8 – ΚΕΑ ΙΜ Σύρου με την Υπεύθυνη Φυσικού Αντικειμένου του Έργου.  
 Το Υπουργείο Τουρισμού υπέβαλε τη 2η αναφορά προόδου φυσικού και αντικειμένου του έργου στον Κύριο Δικαιούχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύμφωνο συνεργασίας και τον κανονισμό του προγράμματος.  
 Όσον αφορά στις διαγωνιστικές διαδικασίες:  
 1. το Υπουργείο υπέγραψε τη σχετική σύμβαση συνεργασίας στις 9/9/2019 με τον Τεχνικό Σύμβουλο για τα παραδοτέα 1.2.2, 1.2.3 και 2.2.3.  
 2. το Υπουργείο υπέγραψε τη σύμβαση συνεργασίας με τον ανάδοχο για την παραγωγή του υλικού προβολής/δημοσιότητας για το παραδοτέο 2.2.2 στις 12/11/2019 και παρέλαβε το υλικό δημοσιότητας (φωλλάδιο, USBs, folders, αφίσες, roll-up banners, πάνινες τσάντες)  
 3. το Υπουργείο δημοσίευσε συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού και διοργάνωσης εκδηλώσεων που αφορά στα παραδοτέα 2.2.1, 3.2.1 και 3.2.2. Η δημοσίευση έγινε στις 18/9/2019 και έχει ανακηρυχθεί ο προσωρινός ανάδοχος στις 5/12/2019.

**2.4 Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου**  
 Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500 Αριθμός Χαρακτήρων 1139

Η διοργάνωση της εναρκτηρίας εκδήλωσης του έργου στην Κρήτη αναμένεται να διοργανωθεί το 1ο εξάμηνο του 2020 για το Παραδοτέο 2.2.1.  
 Κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο για τις ενέργειες στρατηγικού σχεδιασμού και διοργάνωσης εκδηλώσεων, αναμένεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα να ολοκληρωθεί η μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για το παραδοτέο 3.2.1, καθώς επίσης και οι ενέργειες διαβούλευσης για το παραδοτέο 3.2.2.  
 Σε ότι αφορά στις ενέργειες συντονισμού – διαχείρισης, το Υπουργείο θα υποβάλει την 3η αναφορά προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για την υλοποίηση του έργου και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συντονισμού και διαχείρισης σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο (Παραδοτέο 1.2.3).  
 Επιπλέον, κατά το επόμενο εξάμηνο αναφοράς, αναμένεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό του επαληθευτή – ελεγκτή, καθώς επίσης και να υποβληθεί το 1ο αίτημα για την διοικητική επαλήθευση δαπανών στο πλαίσιο του έργου (Παραδοτέο 1.2.4).  
 Τέλος, το Υπουργείο θα συμμετάσχει με εκπρόσωπο του στη διοργάνωση της 3ης τεχνικής συνάντησης στη Λευκωσία τον Φεβρουάριο 2020 (Παραδοτέο 1.2.2).







**ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

**4.1 Υπόλοιπα Ενεργειών**

Παρακαλείσθε να αναφέρετε τα παραδοτέα που υλοποιήθηκαν αυτής της οικονομικής περιόδου αναφορικά χρηματοδοτούμενες τον παρόντι πίνακα. Οι ενέργειες που έφταναν σε μια και τελούντων σε άλλη περίοδο αναφοράς πρέπει να δηλώνονται και στις δύο περιόδους. Αν παραδοτέο από ένα έτος συμμετείχε στην ανάπτυξη ενός παραδοτέου, παρουσιάζονται όλες γραμμές των επιλέξιμων φορέων διαθέσιμα με κάθε παραδοτέο.

A/A Έτη	ΠΕ	A/A Παραδοτέου	Τίτλος παραδοτέου	Εγκεκριμένες Προϋπολογισμός	Συμβολοποιημένης Προϋπολογισμός	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εφωλέθησαν συμπεριλαμβανομένου μέρους αυτής της περιόδου	Επιπληρωμένες Δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ επιπληρωμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς
Δ.2	1	Παραδοτέο 1.2.2	Τεχνικές Συναντήσεις	6.350,00 €	6.123,20 €	206,80 €			
Δ.2	1	Παραδοτέο 1.2.3	Συμπνομή & Διασπορά - Αναφοράς Προόδου	8.000,00 €	7.292,80 €	2.127,84 €			
Δ.2	1	Παραδοτέο 1.2.4	Παιδαγωγικά Δραστήρια	1.500,00 €	1.500,00 €				
Δ.2	2	Παραδοτέο 2.2.2	Υλοποίηση αρχικής εκπαίδευσης στην Κρήτη, Συμμετοχή στις εκδηλώσεις	9.000,00 €	9.000,00 €				
Δ.2	2	Παραδοτέο 2.2.2	Μακροπρόθεσμο και Έκτακτο υλικό πληροφορικής και προβολής	5.000,00 €	3.450,00 €				
Δ.2	2	Παραδοτέο 2.2.3	Κοινά Συνέδρια Ανάπτυξης της Διαθεσιμότητας Πολιτισμικής Επισκευής και Ανάπτυξης που	2.330,00 €	2.330,00 €				
Δ.2	3	Παραδοτέο 3.2.1	Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Οργανισμού Τουρισμού στη	17.000,00 €	17.000,00 €				
Δ.2	3	Παραδοτέο 3.2.2	Διατήρηση θεσμικών φορέων και ενδιαφερομένων μερών (επαγγελματίες, πρότυπα) στην Ελλάδα	30.580,00 €	30.580,00 €				

**4.2 Επιπληρωμένες και Πληρωμένες Δαπάνες κατά Διαικείο**

1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/8	10=7/8
A/A Έτη	Επωνυμία Φορέα (ηλέως όνομα)	Χώρα	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εφωλέθησαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επιπληρωμένες Δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ επιπληρωμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%)
Κορ Δι (Δ1)	Υπηρεσίες Τουρισμού ΚΑ	Κύπρος					106.663,00 €		
Δ2	Υπουργείο Τουρισμού	Ελλάδα		3.333,84 €	3.333,84 €	0,00 €	80.840,00 €	0%	0%
Δ3	Ινσ. Αρχαιοτήτων Κύπρου	Ελλάδα					380.827,50 €	0%	0%
Δ4	Επιμελητή της Ελλάδας	Ελλάδα					310.000,00 €	0%	0%
Δ5	Κατάστημα Διακρίσεων Επιχειρησιακού Κύπρου	Κύπρος					290.000,00 €	0%	0%
Δ6	Πανεπιστήμιο Αιγίου - Έδρα Αλαργιάς Γρεβενών	Ελλάδα					240.000,00 €	0%	0%
Δ7	Παράκλιτο Πανεπιστήμιο Κύπρου	Κύπρος					315.000,00 €	0%	0%
Δ8	Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Εθν. Μετσόβιας Εξαρ.	Ελλάδα					190.000,00 €	0%	0%
Δ9	0	0					0,00 €	0%	0%
Δ10	0	0					0,00 €	0%	0%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΙΚΕΙΟΥΣ			2.333,84 €	3.333,84 €	0,00 €	0,00 €	1.918.370,50 €	0%	0%

**4.3 Αποκλίσεις από τον αρχικό Σχεδιασμό**

Παρακαλείσθε να αναφερθούν και να σχολιαστούν τυχόν χρηματοοικονομικές αποκλίσεις που δημιουργήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς, όπως υπέρβαση δαπανών ή ανεπάρκεια δαπάνων σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό ανά γραμμή προϋπολογισμού.

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500

Αριθμός χαρακτήρων

**ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

Αναφέρετε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.

Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500  
(Παρακαλούμε να μην υπερβαίνει τους 1500 χαρακτήρες σε κάθε κελί)

Αριθμός χαρακτήρων 488

<b>ΝΑΙ</b>	Σε όλα τα έγγραφα του Υπουργείου (διακηρύξεις, συμβάσεις) που αφορούν στο έργο, έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης. Επιπλέον, πριν τη δημοσίευση των διακηρύξεων, τα σχετικά έγγραφα εστάλησαν στην Κοινή Γραμματεία για έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. Τέλος, όσον αφορά στη δημοσίευση των διαγωνισμών τηρήθηκαν όλες οι αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.
------------	--

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500  
(Παρακαλούμε να μην υπερβαίνει τους 1500 χαρακτήρες σε κάθε κελί)

Αριθμός χαρακτήρων 1

<b>ΟΧΙ</b>	
------------	--

Έχουν επισυναφθεί τα αντίγραφα του πρωτοβάθμιου ελέγχου των πιστοποιήσεων όλων των εταιρών.