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1 [bookmark: _Toc106807383]Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται από την Ένωση Εταιριών ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. και ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε. και προβλέπεται από τη σύμβαση υλοποίησης του Έργου: «Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020».
Η Πράξη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 3 Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων, Ειδικός Στόχος 3.2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος».
Ο κύριος στόχος της Στρατηγικής Πράξης RE–CULT είναι η προώθηση και η από κοινού ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη συντονισμένου σχεδιασμού δράσεων θεσμικής θεμελίωσης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή. 
Κύριος Δικαιούχος της Πράξης είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν το Υπουργείο Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η Εκκλησία της Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.
Η παρούσα έκθεση εντάσσεται στο Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου της Πράξης και αφορά στις εργασίες για το παραδοτέο D1.4.3: Συντονισμός & Διαχείριση – Αναφορές Προόδου.
[bookmark: _Hlk106184596]Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά το σύνολο των ενεργειών – διαδικασιών της αναδόχου Εταιρείας που ακολουθήθηκαν για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης της Πράξης, και ειδικότερα για την προετοιμασία και υποβολή της 6ης και της 7ης αναφοράς προόδου στην Κοινή Γραμματεία, τη συμμετοχή της Αναθέτουσας Αρχής στην 5η τεχνική συνάντηση, την υποβολή του 1ου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών, και την υποστήριξη για την προετοιμασία και υποβολή του 2ου, του 3ου, του 4ου και του 5ου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασής της με την Εκκλησία της Ελλάδος.


2 [bookmark: _Toc106807384]Αναλυτική περιγραφή εργασιών Συμβούλου
[bookmark: _Toc93925745][bookmark: _Toc94016045][bookmark: _Toc106807385]Γενικά
Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και οι ενέργειες που ακολούθησε ο Σύμβουλος για τις ακόλουθες δραστηριότητες του Παραδοτέου D1.4.3: Συντονισμός & Διαχείριση – Αναφορές Προόδου, για την περίοδο από 01/06/2021 έως τις 15/06/2022:
· Προετοιμασία και υποβολή των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (Progress Reports).
· Προετοιμασία και υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής.
· Καθημερινή παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων του έργου για τις τακτικές και τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
· Προφορική και γραπτή επικοινωνία (ηλεκτρονική αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020».
· Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους εταίρους του έργου και τα στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020».
· Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των διαγωνισμών που διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης RE-CULT μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.
· Τήρηση Φακέλου παρακολούθησης του έργου.



[bookmark: _Toc93925746][bookmark: _Toc94016046][bookmark: _Toc106807386]Παραδοτέο D1.4.3: Συντονισμός & Διαχείριση – Αναφορές Προόδου της Πράξης RE-CULT
Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος προέβη στη συστηματική παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η Ομάδα Έργου του Συμβούλου παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου και λαμβάνει μέριμνα για την σωστή και εντός των χρονικών πλαισίων υλοποίησή του, ενώ μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων του έργου για τις τακτικές και τις τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RE-CULT, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου, το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας, τον Οδηγό του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις) και τα λοιπά εγχειρίδια και έντυπα καθοδήγησης που διέπουν την υλοποίηση των έργων εδαφικής χωρικής συνεργασίας. Ως εκ τούτου, η επαφή του Συμβούλου με τους εταίρους και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής είναι συνεχής, ενώ σε περίπτωση αστοχίας ή καθυστέρησης του σχεδιασμού προτείνονται εναλλακτικές οι οποίες αξιολογούνται και διαμορφώνονται, ώστε να βελτιστοποιείται το τελικό αποτέλεσμα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύμβουλος έλαβε υπόψη του το Σχέδιο Ποιότητας του Έργου, το οποίο κατήρτισε το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου ως ο Συντονιστής Εταίρος, για το σύνολο των εταίρων του έργου. 
Δραστηριότητα 1.1: Προετοιμασία και υποβολή των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (Progress Reports)
Αντικείμενο των ενεργειών του Συμβούλου είναι η προετοιμασία και σύνταξη των αναφορών προόδου έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος και τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής απέναντι στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Οι αναφορές αυτές αφενός καταγράφουν την εξέλιξη του έργου, αφετέρου όμως αποτελούν την αποτύπωση της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού στο χρόνο ανάπτυξης του έργου. 
Στόχος είναι σε κάθε αναφορά να αποτυπώνεται η εξέλιξη του έργου RE-CULT, η σχέση των πεπραγμένων της συγκεκριμένης περιόδου με των προηγούμενες και τις επόμενες. Έτσι, οι αναφορές αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του έργου, αλλά παράλληλα αποτελούν την περιγραφική εξειδίκευση του σχεδιασμού και των αναδυόμενων στρατηγικών που θα προκύψουν στις διάφορες φάσεις του έργου.
Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος μερίμνησε για τη συλλογή και την επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης, την κατάρτιση και την υποβολή προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» της 6ης και της 7ης έκθεσης προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (Progress Report) για την περίοδο αναφοράς 01/01/2021-30/06/2021 και την περίοδο αναφοράς 01/07/2021-31/12/2021, αντίστοιχα.
Δραστηριότητα 1.2: Προετοιμασία και υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής 
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο Σύμβουλος λειτουργεί συμβουλευτικά προς την Αναθέτουσα Αρχή για την προετοιμασία των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής πάσης φύσεως δελτίου στο ΟΠΣ και εν γένει κάθε άλλη υποχρέωση προς τον Επικεφαλής Εταίρο και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος. 
Ειδικότερα, ο Σύμβουλος προέβη στην υποβολή του 1ου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών, καθώς και στην συλλογή και στην επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης, με σκοπό την κατάρτιση του 2ου, του 3ου, του 4ου και του 5ου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών με τη χρήση των τυποποιημένων εντύπων που έχουν δημοσιευτεί από την Κοινή Γραμματεία με το σύνολο του απαραίτητου συνοδευτικού υλικού. Η προετοιμασία του αιτήματος πιστοποίησης δαπανών έγινε σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος, τις οδηγίες Πιστοποίησης Δαπανών, τις κατευθύνσεις της Κοινής Γραμματείας και των σχετικών Αρχών και Υπηρεσιών. 
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες, η υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Επιπλέον, ο Σύμβουλος υποστήριξε την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διαδικασία της επιτόπιας επαλήθευσης που διενεργήθηκε από την επαληθεύτρια στις 09/06/2022. Στο παράρτημα παρατίθεται η έκθεση της επαληθεύτριας. 
Σχετικά με τις αναφορές οικονομικού αντικειμένου και πιστοποίησης δαπανών, οι οποίες υποβάλλονται στην Αρχή Πληρωμής, ο Σύμβουλος τηρώντας το κανονιστικό πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 μεριμνά:
· Για την ορθότητα της δαπάνης  (εάν είναι σύμφωνη με τα συνοδευτικά παραστατικά της Αναθέτουσας Αρχής).
· Για την επιλεξιμότητα της δαπάνης (εάν πράγματι διενεργήθηκε εντός της επιλέξιμης περιόδου).
· Για τη συμβατότητα της δαπάνης με τους όρους του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
· Για τη συμβατότητα της δαπάνης με τους κανόνες δημοσιότητας.
Στις 25/11/2021 υποβλήθηκε το 2ο αίτημα πιστοποίησης δαπανών για την περίοδο αναφοράς 13/10/2020 - 01/12/2020. Το επαληθευθέν ποσό είναι 27.949,60 €. Το 3ο αίτημα πιστοποίησης δαπανών για την περίοδο αναφοράς 25/08/2020 - 30/09/2021 υπεβλήθη στις 13/01/2022. Το επαληθευθέν ποσό είναι 47.642,59 €. Το 4ο αίτημα πιστοποίησης δαπανών για την περίοδο αναφοράς 01/04/2021 – 23/05/2022 υπεβλήθη στις 01/06/2022. Το επαληθευθέν ποσό είναι 91.375,60 €.
Το 5ο αίτημα επαλήθευσης δαπανών προετοιμάστηκε για υποβολή και περιλαμβάνει δαπάνες συνολικού ύψους 26.142,15€ και αφορά στην περίοδο από 01/07/2021 έως και 15/06/2022.
Τα πιστοποιητικά επαληθευμένων δαπανών για τις περιόδους αναφοράς 13/10/2020 - 01/12/2020, 25/08/2020 - 30/09/2021 και 01/04/2021 – 23/05/2022 δίνονται στα Παραρτήματα 3.3, 3.4 και 3.5, αντίστοιχα. Για το 5ο αίτημα επαλήθευσης υποβάλλεται ο πίνακας δαπανών προς επαλήθευσης, όπως έχει προετοιμαστεί στο ΟΠΣ.
Δραστηριότητα 1.3: Καθημερινή παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων του έργου για τις τακτικές και τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος προέβη στη συστηματική παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η Ομάδα Έργου του Συμβούλου παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου και λαμβάνει μέριμνα για την σωστή και εντός των χρονικών πλαισίων υλοποίησή του, ενώ μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων του έργου για τις τακτικές και τις τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RE-CULT, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου, το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας, τον Οδηγό του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις) και τα λοιπά εγχειρίδια και έντυπα καθοδήγησης που διέπουν την υλοποίηση των έργων εδαφικής χωρικής συνεργασίας. Ως εκ τούτου, η επαφή του Συμβούλου με τους εταίρους και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής είναι συνεχής, ενώ σε περίπτωση αστοχίας ή καθυστέρησης του σχεδιασμού προτείνονται εναλλακτικές οι οποίες αξιολογούνται και διαμορφώνονται ώστε να βελτιστοποιείται το τελικό αποτέλεσμα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύμβουλος έλαβε υπόψη του το Σχέδιο Ποιότητας του Έργου, το οποίο κατήρτισε το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου ως ο Συντονιστής Εταίρος, για το σύνολο των εταίρων του έργου. 
[bookmark: _Hlk44514133]Δραστηριότητα 1.4: Προφορική και γραπτή επικοινωνία (ηλεκτρονική αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020»
Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος υποστήριξε την επικοινωνία και αλληλογραφία με τους εταίρους του έργου και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, σε άμεση συνεργασία με τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. 
Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ομάδας Έργου του Συμβούλου και της Αναθέτουσας Αρχής, έγινε μέσω επιτόπιων συναντήσεων, τηλεφώνου και μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
[bookmark: _Hlk44514140]Δραστηριότητα 1.5: Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους εταίρους του έργου και τα στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020»
Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου. Συμμετέχει στις συναντήσεις με τα στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, με την προετοιμασία  του απαιτούμενου υλικού (π.χ. εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.), καθώς και στις τεχνικές συναντήσεις των εταίρων και είναι στη διάθεση των εταίρων και της Κοινής Γραμματείας για τυχόν διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες. 
Ο Σύμβουλος υποστήριξε την Αναθέτουσα Αρχή για τη συμμετοχή της στην 5η τεχνική συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2022, στη Λεμεσό και διαδικτυακά (υβριδική συνάντηση).
[bookmark: _Hlk44514147]Δραστηριότητα 1.6: Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης RE-CULT μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων
Η δραστηριότητα αφορά στην προετοιμασία των τευχών διακηρύξεων των διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή προς τους υποψήφιους Αναδόχους για αναθέσεις εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και την παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων. Ο Σύμβουλος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, προσδιορίζει, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, τον τύπο της προς σύναψη σύμβασης, το είδος της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις δημοσιότητας. Στη συνέχεια, η ομάδα Έργου του Συμβούλου συντάσσει, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη της διακήρυξης του υπό ανάθεση έργου, τα οποία εγκρίνει το αρμόδιο διοικητικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Ταυτόχρονα, συντάσσεται η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού. Με ευθύνη του Συμβούλου, τηρείται φάκελος με το σχέδιο της διακήρυξης με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Ο Σύμβουλος μεριμνά για την ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και τις τυχόν τροποποιήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αναθέσεων (π.χ. Ν.4412/2016), ώστε να τηρούνται ορθά και συνέπεια οι απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης. 
Στη συνέχεια, ακολουθούν οι ενέργειες δημοσιότητας που προβλέπονται κατά περίπτωση σύμφωνα με το υπό ανάθεση ποσό (δημοσίευση τεύχους διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ, στο διαδίκτυο και στον έντυπο Τύπο εφόσον απαιτείται, δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στον έντυπο Τύπο ή/και στο διαδίκτυο κ.λπ.). Συνοψίζοντας, η διαδικασία προετοιμασίας και διενέργειας διαγωνισμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
Προετοιμάζεται η διακήρυξη του διαγωνισμού και καταρτίζονται οι όροι της από την Ομάδα Έργου του Συμβούλου και αποστέλλονται προς έλεγχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.
1. Εφόσον, η ΕΠΠΕ εγκρίνει τα υποβληθέντα σχέδια, η διακήρυξη και οι όροι της εγκρίνονται με σχετική απόφαση από το αρμόδιο διοικητικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
1. Ορίζεται με σχετική απόφαση από το αρμόδιο διοικητικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Μεταξύ των άλλων, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παροχή διευκρινίσεων προς τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο διαγωνισμό, την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, τον έλεγχο των φακέλων υποβολής προσφορών, τη σύνταξη των πρακτικών αξιολόγησης και την εισήγηση προς το αρμόδιο διοικητικό όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού.
1. Γίνεται δημοσίευση της διακήρυξης, με τους απαιτούμενους όρους και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ανάλογα με το είδος του διαγωνισμού.
1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης παρέχονται διευκρινήσεις, εφόσον ζητηθούν από υποψήφιους αναδόχους.
1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη και τη διαδικασία που ορίζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών αξιολογεί τις προσφορές σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη και τη διαδικασία που ορίζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και συντάσσει πρακτικά αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών σε κάθε στάδιο της διενέργειας του διαγωνισμού.
1. Τα πρακτικά αξιολόγησης εγκρίνονται από το αρμόδιο διοικητικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ τα αποτελέσματά του κοινοποιούνται από την Επιτροπή στους υποψηφίους αναδόχους έγκαιρα, προκειμένου αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τις νόμιμες προσφυγές, εφόσον το επιθυμούν.
1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη διευθέτηση τυχόν ενστάσεων, η Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη του Τελικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων και μεριμνά για την κοινοποίηση του Πίνακα στους υποψηφίους αναδόχους καθώς και για την ειδοποίηση του επιλεγέντα αναδόχου (πρώτου στον Τελικό Πίνακα Κατάταξης). 
1. Η Επιτροπή καλεί τον πρώτο του σχετικού Πίνακα να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο τεύχος της διακήρυξης. Εφόσον, υποβληθούν ορθώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και εισηγείται στο αρμόδιο διοικητικό όργανο την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. Εάν δεν υποβληθούν ορθώς ή εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η Επιτροπή καλεί τον επόμενο υποψήφιο ανάδοχο του πίνακα να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης κ.ο.κ. μέχρι να βρεθεί προσωρινός ανάδοχος. 
1. Κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, το αρμόδιο διοικητικό όργανο του εταίρου εκδίδει απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και καλεί τον ανάδοχο για την υπογραφή σύμβασης προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά καλής εκτέλεσης (εφόσον προβλέπονται σχετικά στην προκήρυξη).
Η Ομάδα έργου του Συμβούλου καθ’ όλη τη διάρκεια της διενέργειας των Διαγωνισμών αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, όπου αυτή ζητηθεί. Η υποστήριξη μπορεί να αφορά στη σύνταξη και τεκμηρίωση των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης κατόπιν οδηγιών και κατευθύνσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, στη συμβουλευτική υποστήριξη κατά την παροχή διευκρινίσεων προς τους υποψήφιους αναδόχους, στη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων του αρμόδιου διοικητικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη εργασία κρίνει η Αναθέτουσα Αρχή ότι μπορεί να συμβάλλει ο Σύμβουλος με την επιστημονική του ικανότητα. Η υποστήριξη μπορεί να αφορά είτε σε επιτόπια παρουσία σε χώρο που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. μέσω Skype) είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με ευθύνη του Συμβούλου, τηρείται αναλυτικό αρχείο επικοινωνίας μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της Ομάδας Έργου και εκπονείται σχετική Έκθεση Πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση καθενός από τους προβλεπόμενους Διαγωνισμούς. Επιπλέον, ο Σύμβουλος φροντίζει για την αρχειοθέτηση του συνολικού φακέλου της διενέργειας του Διαγωνισμού από την προετοιμασία έως την ολοκλήρωσή του σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής.
Τέλος, ο Σύμβουλος παρέχει υπηρεσίες για την παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων όπως: τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των οικονομικών προϋπολογισμών, παρακολούθηση όλων των προπαρασκευαστικών δράσεων για την υλοποίηση μιας ενέργειας, τήρηση της νομιμότητας και κανονικότητας σε όλες τις διαδικασίες, εποπτεία τήρησης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο εκάστοτε ανάδοχος.
Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε η απευθείας ανάθεση του έργου «Σήμανση θέσεων τουριστικού ενδιαφέροντος μνημείων και χώρων θρησκευτικού-πολιτιστικού τουρισμού» (Παραδοτέο 6.4.2). 
[bookmark: _Hlk44514158]Δραστηριότητα 1.7: Τήρηση Φακέλου παρακολούθησης του έργου
Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος έχει δημιουργήσει τους παρακάτω φακέλους σε ηλεκτρονική μορφή:
1. Φάκελος Διοικητικής και Οικονομικής Παρακολούθησης, ο οποίος περιλαμβάνει τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου και της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων, την Αίτηση Χρηματοδότησης (application form) του έργου, την Ανάλυση του Προϋπολογισμού (Justification of Budget) και τυχόν τροποποιήσεις και τα λοιπά επίσημα έγγραφα του έργου και του προγράμματος (π.χ. οδηγός υλοποίησης, οδηγός δημοσιότητας, οδηγίες εξειδίκευσης προς Έλληνες εταίρους κ.λπ.). Επιπλέον, περιλαμβάνει την επίσημη εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία με τους εταίρους, τις εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού κ.λπ.
Τέλος, σε ειδικό υποφάκελο περιλαμβάνονται οι προκηρύξεις διαγωνισμών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, οι ενέργειες προετοιμασίας τους και οι σχετικές αποφάσεις αρμόδιων διοικητικών οργάνων και οι σχετικές δημοσιεύσεις στον Τύπο.
2. Φάκελος Οικονομικής Παρακολούθησης. Σύμφωνα με την 7η αναφορά προόδου, οι δαπάνες που έχουν εξοφληθεί μέχρι και τον Δεκέμβριο 2021 είναι 190.832,64€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό υλοποίησης περίπου 62%.
3. Φάκελοι παρακολούθησης της υλοποίησης των επιμέρους πακέτων εργασίας του έργου. Μέχρι τις 15/06/2022 τα Παραδοτέα που έχουν υποβληθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πράξης, είναι τα εξής:
· Παραδοτέο 1.4.3: Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου. 4η Έκθεση πεπραγμένων εργασιών συμβούλου για την «Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών».
· Παραδοτέο 2.4.2: Παραγωγή ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού πληροφόρησης και προβολής. 
· Παραδοτέο 6.4.3: Ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος – τουριστικού πακέτου θρησκευτικών διαδρομών. Παραλαβή του τελικού παραδοτέου.
· Παραδοτέο 6.4.5: Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού.
Τεκμήρια όλων των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων δίνονται στο Παράρτημα που ακολουθεί.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
5ης ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ RE-CULT


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/03/2022, ΛΕΜΕΣΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καραϊσκάκη & Αγίου Ανδρέου 269, Λεμεσός
https://goo.gl/maps/ZqeWtKQE29nMRWTV8 
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΚΔ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  (Κύπρος) 
Δ2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  (Ελλάδα)  
Δ3 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ  (Κύπρος)  
Δ4 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ελλάδα)  
Δ5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  (Κύπρος)  
Δ6 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  (Ελλάδα)  
Δ7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  (Κύπρος)  
Δ8 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ  (Ελλάδα)  



[image: Logo, company name

Description automatically generated]


ΠΡΑΚΤΙΚΑ
5ης ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ RECULT 17/03/2022, ΛΕΜΕΣΟΣ

Την Πέμπτη 17/03/2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η Τεχνική Συνάντηση του έργου RECULT για την Ανάδειξη και Διάδοση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Η συνάντηση έλαβε μέρος στην Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στην Λεμεσό υβριδικά. Υπήρχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης. 
[image: Background pattern

Description automatically generated with medium confidence]Δια ζώσης συμμετείχαν οι φορείς: ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  (Κύπρος), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  (Ελλάδα), ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ  (Κύπρος), ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  (Ελλάδα), ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  (Κύπρος), ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ  (Ελλάδα)  
Διαδικτυακά συμμετείχαν οι φορείς: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ελλάδα), ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  (Κύπρος).
Για την πλήρη λίστα συμμετεχόντων βλ. Λίστα συμμετεχόντων 5ης τεχνικής συνάντησης. 
Η Τεχνική συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου για το ΤΕΠΑΚ κ. Αντώνη Θεοχάρους και την κ. Όλγα Θεοχάρους από το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου. Ακολούθησαν παρουσιάσεις προόδου από τον κάθε εταίρο που αφορούσαν την πρόοδο ως προς το φυσικό αντικείμενο και των εκροών του έργου, των διαγωνισμών και απαραίτητων διαδικασιών του έργου.
Αρχικά, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε την πρόοδο του ανά παραδοτέο του έργου, κάνοντας εκτενή αναφορά στην πλατφόρμα γεωπληροφορικής ΜΙΤΟΣ αλλά και στις δράσεις επαυξημένης πραγματικότητας παρουσιάζοντας demos αντίστοιχων εμπειριών. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι δράσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως η προμήθεια υπολογιστή για την δημιουργία και επεξεργασία ολογραμμάτων. Σύμφωνα με το ΤΕΠΑΚ, η καθυστέρηση οφείλεται στην γενικότερη έλλειψη στην αγορά καρτών γραφικών με αποτέλεσμα οι προσφοριοδότες να μην θέλουν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Ωστόσο, εκτιμάται πως ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου. 
Στην συνέχεια, ο επικεφαλής εταίρος Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου παρουσίασε την πρόοδο του και τις δράσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα. Ακολούθησε το Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδας αναφέροντας την πρόοδο του ως προς το φυσικό αντικείμενο και τα χρονοδιαγράμματα των διαγωνισμών. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη, η διοργάνωση της στρογγυλής τράπεζας στη Ρόδο στις 22/07/2021 και οριστικοποιήθηκε το μνημόνιο συνεργασίας και υπογραφή από ενδιαφερόμενους φορείς. Επίσης, Η αρχική εκδήλωση για το  Π2.2.1 διοργανώθηκε στην Κρήτη στις 28 Σεπτεμβρίου 2021. 
[image: Background pattern

Description automatically generated with medium confidence]Ακολούθησε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου με παρουσίαση πεπραγμένων του έργου καθώς και προβολή εντυπωσιακού υλικού ψηφιοποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς από την Κύπρο που έγινε στα πλαίσια του έργου.  Η ΙΑΚ αναφέρθηκε κυρίως στις δράσεις ψηφιοποίησης υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σε θέματα εργαστηρίου, εξοπλισμού, αλλά και κάποια ζητήματα που αντιμετώπισε κατά την διαδικασία ψηφιοποιήσεων. 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρουσίασε τις δράσεις και την πρόοδο του, προβάλλοντας εντυπωσιακό υλικό ψηφιοποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς από την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στην ψηφιοποίηση μνημείων, ιερών εικόνων και κειμηλίων με τεχνικές 3D σάρρωσης και φωτοφραμμετρίας αλλά και ψηφιοποίηση αύλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε μορφή βίντεο. 
Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου το οποίο έκανε αναφορά στην πρόοδο του έργου ανά παραδοτέο και την καταγραφή των τουριστικών πόρων στις Κυκλάδες και στην Κύπρο και στην ανάπτυξη θεματικών τουριστικών πακέτων θρησκευτικού τουρισμού. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε το Π5.8.1 «Επαγγελματικό Περίγραμμα του Επαγγελματία θρησκευτικού τουρισμού» και το Π6.8.2 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού πακέτου Κυκλάδες – Κύπρος». Εκκρεμεί η υλοποίηση 5 Internet Ads με το μήνυμα της επικοινωνιακής στρατηγικής, για την προβολή του έργου και των δράσεων του στο διαδίκτυο καθώς και η ολοκλήρωση του πακέτου εργασίας Π6.8.1. για την προμήθεια και τοποθέτηση των ολογραμμάτων και ολοκλήρωση του παραδοτέου.
[image: Background pattern

Description automatically generated with medium confidence]Στη συνέχεια ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου παρουσίασε την μέχρι στιγμής πρόοδο του και έδωσε έμφαση στην έρευνα στην Θρησκευτικό Τουρισμό και στην εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών τουρισμού. Συγκεκριμένα, ο ΣΤΕΚ έκανε αναφορά στην συμμετοχή του σε όλα τα παραδοτέα που ήταν σχετικά με την συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις. Ο ΣΤΕΚ ανάφερε την τροποποίηση των προδιαγραφών που αφορούσαν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια φορέων, με την αύξηση των συμμετεχόντων ώστε να εκπαιδευτούν περισσότεροι Επιχειρηματίες Τουρισμού. Επιπρόσθετα αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα που αφορούσαν την υλοποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών για την μελέτη, επιλογή και σήμανση θέσεων τουριστικού ενδιαφέροντος μνημείων και χώρων θρησκευτικού – πολιτιστικού τουρισμού καθώς διαγωνιστική διαδικασία ήταν άγονη. 
Με το πέρας των παρουσιάσεων προόδου έγινε συζήτηση γύρω από τα χρονοδιαγράμματα του έργου καθώς και παρατηρήσεις και εισηγήσεις από την διαχειριστική αρχή. Ακολούθησε συζήτηση γύρω από τις εκκρεμότητες και τον συντονισμό του εταιρικού σχήματος, όπως η υπογραφή της αναθεωρημένης ΣΕΣ και η επικαιροποίηση του ΤΔΕ. Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για θέματα βιωσιμότητας των εκροών και αποτελεσμάτων του έργου. 
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Description automatically generated with medium confidence]Σελ.4
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14/7/2021

(oupnAnpdvETal and Tov ENKe@aAig 5035557
Frainn)

MIXEIPHZIAKO NMPOrPAMMA INTERREG V-A

ANA®OPA NMPOOAOY

H npooTacia Tou apxeiou excel dev npénel va katapynoei.

uunAnpw®ei kal va anooTaAei Taxudpouika kai pe e-mail oTn dietBuvon:
ppa V-A EAAG3a-Konpog 2014-2020"

“EAAAAA - KYMPOS 2014 - 2020”

Balkan Center, Ktiipio A, 20 AveAkuoTiipag, 30G 6popog
100 xAp Oeocaovikng - OEppng

570 01, MuAaia,Oco0akovikn, EAAGSa

.: +30 2310 024060

Tithoc Epyou

AVaBEIEN Kal BIGG00N TG MOATIGTIKAG KAl GUOTKAG KANPOVOHIAG HE0a and TV avarTUEN Kar B0k evioxuon 10U
©pnakeuTikol Toupiopol o viIwTIK nepioxt) TG EA&SAG kai T Kanpou

Akp@vUjI0 Epyou

Re-Cult
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ENOTHTA 2 - NEPIAHWH ANAGOPAS MPOOAOY

2.1 Mepilnyn TG npodBou Tou Epyou pExpr TipEpa
NapakaAeioBe va nepiypdwete Ta Bacikd enmelypaTa ané Tnv évapEn Tou Epyou WG ONUEPT UE AVAPOPA OTNV NPGOBO TV OXETIK@V NOKETWV EPYACIaC, EVEPYEIOV, EKPOGV Kal
anoTeheopdTwv. 210 nedio auté Ba npénel va cuunepiAn@Bei n epneipia nou anokTABnke kai n npooTiBéuevn atia TN ouvepyasiac.

O pEyIoTOC CUVOAIKOC ENTPENTOC apIBUGC XapakTApwY eival 2000

Napakoheioe va unv unepBaiveTe Toug 1000 XaPAKTAPEC O KB Kehi ApiBuoc yapaxTipwy 1937

H ExkAnoia TG EAAGO0G OUHHETEIXE HEOW TV EKMPOCGWY TU OTNV EVAPKTAPIG OUVAVTTION TOU EpYOU 0T AUKWOIa OTic 15.02.2019, 0T 20 TeXVIKA OUVEVTAON oTic 04.10.2019
o™ Z0po kai TV 3n TexvIKA GuVaVTON oTIC 27.02.2020 OTN AEUKWGia, NAPOUCIATOVTAC T CUUETOX) TN OTO YO, Tov MPOBAENGEVD TPONO UAOROINGNG, TO MPOTEIVOHEVD
xpovoBidypayua uhonoinong Twv 5pacewy kai To xpovodiaypaupa Twv avaBioewy (Mapadetéo 1.4.2).

Ze ouvéxeia T Snuocieuong Tou GuvonTikod Biaywvioyol oTig 08.07.2019 yia Ta NapaSotéa 1.4.3, 3.4.3 & 6.4.3, n ExkAncia Mpox@enoe a1V unoypaei obuBaoNe e Tov
lavaoxo oTic 15.10.2019. Tov ®eBpoudpio Tou 2020 napéhaBe £kBeon NENPaYEVWY, 0TV onoia NapATEBNKaY aVaAUTIKG Ta EvBIGRECA anoTeAEoUaTa and T GUAAOYA TwV
epwmuaTohoyiwv. Tov AlYouoTo Tou 2020, oAokAnP@BNKE N SiEEaywYi) TNC IPLTOYEVOUC épeuvac oe vnaid Tou N. & B. Aiyaiou. Tov MapTio Tou 2021, napéhaBe To opIoTIKS
napadotéo avaAuon Twv anoTeASHATwY TG £pEUvac kal TNV sEaYwYR TwV oupNEpaopdTwy (Mlapadoréo 3.4.3).

[Tov @eBpoudpio Tou 2020, n ExkANGia TG EAAEBOC 0AOKAIPWOE To IXEBI0 STPATNYIKOU ZXEDIOCHOU Yia TNV AVANTUEN Kal BECHIKT EVIOXUGT ToU BPNOKEUTIKOD ToUpIoHoD
(Napadoréo 3.4.1). I 03.07.2020 SnuociEdBNKe N AiakiipUEN ANGTIoU HAEKTPOVIKOD AlaywvioHos o THAATA yia TV «MpopriBeia Eeidikeupévou sEoniopou» (Mapadoréa
3.4.3, 6.4.1, 6.4.5). ITic 17.09.2020 Uneypan n Z0uBaon e Tov AvaBoxo via To Tuiua 2: EEonAiouss EykatdoTaonc kai Aermoupyiac WIFT (Tlapadotéo 6.4.1). Iic 18.09.2020
SnuociedTKe n enavaknnmiki AlakiipuEn AnHGa1ou HASKTPOVIKOU Alaywviokoy yia TV «TlpopnBeia eEeidikeupévou sEoniouou» (Mapadetéa 3.4.3, 6.4.5) kal oTIc 16.12.2020
uneypaen n S0uBaGN e Tov AVAGOXo.

[ Tov @£Bpoudpio kai Tov Mo Tou 2020, oAokANp@BNKav avTioToxa Ta Mapadoréa 4.4.1 «MeAém KaTaypa®AC Kai eAOYAC TwV KenAGY Kai BYNuEiuv TC nepioxiic napéuBaonc
ko1 4.4.2 «MeAET KoTaYpa®AC Kai NAOYAC TwV GUAWY OTOIXEIWY TG NEpIOXC napéuBaoncs

2.2 Nepilnyn ¢ NPodBou Tou Epyou KaTd TV Napolioa nepiodo avapopic
MepiypawTe Ta KUPIGTEPa ENITEUYUATA TOU Epyou KaTd T BIGpKeIa AUTAG TNG NepidBou avagopag
O pEyIoTOC CUVOAIKOC ENTPENTSC apIBUGC XapakTApwY eival 1500

Apifudc xapakTripwv 583

H ExkAnoia G EAAGB0G EXel 5poHOAOYAE! TNV MpOETOIHAGIa Kal Napay®yR ToU EvIunou UAIKoD MANPO®IPNoNG Kai npoBoAic: awiveg, folders, ToavTec (Mapadoréo 2.4.2)
0AoKkAnP@BNKE To MapadoTéo 3.4.3 «AlEEaywYR NPWTOYEVOUG EpEuvacy. EYIVE N eykaTaoTdon Tou sEonAioios oTa nAéioia Tou MapadoTéou 6.4.1 kal éxel EekIvVACE! N AEToupyia
Tou epyacTpiou wnpionoinonG uvnusiwY Kai kenAiov. H EKKANGia npox@pnos oy enaAnBeuon danavev 73.428,88 eupk (Mapadoréo 1.4.4). Enionc, oupETeixe o 4n
Texvikil Zuvévon Tou épyou SiaBikTuaka Tov Anpiio 2021 (Mlapadoréo 1.4.2).

Zeisa 3 am6 10





image8.png
2.3

AVGAUTIKI} NEPIYPaRI) TV UAONOINBEVT®V NAPABOTEMY, EXPOGY Ka1 ANOTEAEOIAT®Y KATA TN BIGPKEIA TG TPEXOUCAC MEPISBOU |iE AVAPOPd avé

NKETO EPYCIGV KAI GUPIETOXH} TV BIKAIOGY@V.
MNapakaAeioBe va napdoxeTe avaAuTIKn NEPIYPAQN TwV EVEPYEIGV Nou uAanoinBnkav, TV EKPOMY Kal TwV anoTeAeoudTwy Kata T Sidpkeia Tng napoucag nepiédou e avagopd

GVé NKETO EPYOOIGV KAl OTN GUMMETOX TGV BIKAIUXWY.
O EYIOTOG OUVOAIKGG ENTPENTOC APIBPOG XAPAKTAPWY eival 4000
Napakaheioe va pnv unepBaivere Toug 1000 yapaxTripeg oe kaBe kehi Apifuse xapaxripwy 583

H ExkAnoia G EMAG30G EXel 5poHOAOYAGE! TNV NPOETOIHAGIa Kal Napay®yR ToU vIunou UAIKoD MANPO®IPNoNG Kai npoBoAAC: awiveg, folders, ToavTeC (MapadoTéo 2.4.2)
(0AokAnp@BNKe To MapadoTéo 3.4.3 «AleEaywyi NPWTOYEvoUS épeuvacy. EYIve N eykataotdon Tou sEonhiodos oTa mAéioia Tou MapadoTéou 6.4.1 kai éxel Eekivioe! N AsToupyia
[Tou epyaoTnpiou wn@ionoinone uvnueiwy kai kenAiwy. H EkkAncia npox@pnae oy enaknBeucn danaviov 73.428,88 supi (MlapadoTéo 1.4.4). Eniong, oupueTeixe oV 4n
[TexvikA Suvavinon Tou épyou iadikTuakd Tov Anpikio 2021 (TlapadoTéo 1.4.2).

‘eNida 4 am 10
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2.4 Enépeva Bipata yia Ty uhonoinan Tou épyou
0 péyioTog CUVOAIKOG ENTPENTOG apPIBUGE XapakTApWY sival 1500
ApiBuog XapakTipwy. 735

* Tlapaywyh NAEKTPOVIKOD Kal EvTunou UNIKoU nANpo@epnonG kai npoBoAnG (Mapadotéo 2.4.2)

* Suppetox oy AvoixTil EkdiAwon oty Kpim (Mapadoréo 2.4.1)

* SuppeToxn omic Bpaceic GiaodAeuonc kaioTn Kowi Tpoyyukr Tpanela (Mlapadoréo 3.4.2)

* OAoKAfIpLON GUOTKOU Kal OIKOVOLIKOD AVTIKEILEVOU TwV ZUBACE®Y yia TV «MpopiBeia eEeidikeupivou eEonhiouod» (Mlapadotéo 6.4.5)
* Zuvéxion T Aeoupyiac Tou EpyaoTnpiou Wneionoinong KewnAiwy kai Mvnusiov (Mapadotéo 6.4.5)

* ZAuavon Béoewy TOUPIOTIKOD EVBIAPEPOVTOC MVNUEIRY Kal XGPWY BPNOKEUTIKOU-NOAITIOTIKOU TOUPIOHOU (ZuvonTikoe Alaywvioudc) (Mlapadotéo 6.4.2)

* AvanTuEn kai nuioupyia oACKANPWUEVOU TOUPICTIKOD MPOIBVTOG ~ TOUPICTIKOD NakéTou BpnakeuTikdy Biadpoudv (Mapadotéo 6.4.3)

‘eNida 5 am 10
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2.5 NpoBAfiuata nov npoékuwav kai NpoTedliEveg AGOEIG
 uEYI0TOC GUVONIKGE GPIBLGC XapaKTHPGY civar 1500
ApiBUSC XapaKTHPWY. 75

eV npogkuyav npoBARuaTa GV UAGMOINGN Tou Epyou KATa TNV NEpiodo AVAGOPEG

2.6 AMayég omv YAonoinon
TMopakaheioBe va SnAGOETE onoladAnoTe aAayA MPOTIBECTE Va KAVETE OE OXéon WE TV EyKekpikévn Aion YnoBohric. H uhonoinen Tou épyou npénel va Tpei auoTnpd Ta
MPOBAENGWEVa OTO EvKEKDILEVD TeXVIKG AeATio EpYOU. S Kauid nepinTwon Bev Ba npénel va vivouv aAAGYEC Xwpic T YVGON Kai éYKDIoN TIC AIOXEIPIOTIKC APXIC, EV& ¥ia TIC
onuavTikéc aAAayéc evdexeTal va anarTeiTal unoBoAn avaBewpnuévou Texvikod AeATiou Epyou. ENINAE0V, ol GNUAVTIKES AAGYEG/TPONONOIAGEI ToU EpYOU EVOEXETI Va anarmooy
Kal TV éykpion TG Enmeonic MapakeAoyBnanG Tou MpoypauuaToc. MapakaheioBe va akoAouBEITE TIC 08Nyisg Nou NApEXOVTaI OToV 1XUoVTa BNV EPYOU, dnwc auTdc loxiel
KB popd.
0 péyiaToc ouvohikée apiBudc xapaxkTipwy sival 1500

ApiBudc Xapaxripwv 46

[Aev npoéxupav akkayéc o uAonoinan Tou Epyou

‘eNida 6 amd 10
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MIXEIPHZIAKO NMPOrPAMMA INTERREG V-A

ANA®OPA NMPOOAOY

H npooTacia Tou apxeiou excel dev npénel va katapynoei.

uunAnpw®ei kal va anooTaAei Taxudpouika kai pe e-mail oTn dietBuvon:
ppa V-A EAAG3a-Konpog 2014-2020"

“EAAAAA - KYMPOS 2014 - 2020”

Balkan Center, Ktiipio A, 20 AveAkuoTiipag, 30G 6popog
100 xAp Oeocaovikng - OEppng

570 01, MuAaia,Oco0akovikn, EAAGSa

.: +30 2310 024060

Tithoc Epyou

AVaBEIEN Kal BIGG00N TG MOATIGTIKAG KAl GUOTKAG KANPOVOHIAG HE0a and TV avarTUEN Kar B0k evioxuon 10U
©pnakeuTikol Toupiopol o viIwTIK nepioxt) TG EA&SAG kai T Kanpou

Akp@vUjI0 Epyou

Re-Cult
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ENOTHTA 2 - NEPIAHWH ANAGOPAS MPOOAOY

2.1

2.2

NepiAnwn TG Npoddou Tou Epyou péXP! ofpepa

NapakaheioBe va nepiypaweTe Ta Baoika enmelyHata and Ty évapEn Tou EpYou WG OFIUERA UE VAQOPA OTNV MP6O30 TWV OXETIKGY NOKETGY £PYCIAG, EVEPYEIDY, EKPOGY Kal
anoTeheopdroy. 1o nedio autd Ba npéner va oupnepiAn®8ei N euneipia nou anokTBNKe kai N npooTIBEuEVN afia TC ouvepyaoiac.

O éyIoTOG OUVONIKGG ENTPENTOG aPIBUOC XapaKTAPWY eival 2000

Napakoheioe va unv unepBaiveTe Toug 1000 XaPAKTAPEC O KB Kehi ApiBuoc yapaxTipwy 1909

[0 A ouppETEiXE 0TV EVAPKTAPIO GUVEVTNON 0T AEUKWOIa OTIC 15.02.2019, 0T 20 TeXVIKA OUVAVTNON oTic 04.10.2019 0T 20po Kal TNV 30 TeXVIKA GUVAVMON oTic 27.02.2020
o™ Aeukwoia (M1.4.2). Eyive duocieuon Siaywviouod oTic 08.07.2019 yia Ta Ml 1.4.3, 3.4.3 & 6.4.3, Kal UNoYpa®r oULBAONC ke Tov avadoxo oTiG 15.10.2019. Tov @epoudpio
2020 napéhaBe ékBeon nenpaypévwv, pe Ta evBiapeca anoTeAEoHaTa ané Ta epwTNUATOAGYID. Tov AGYouoTo 2020, ohokAnp@BnKe N SieEaywyi TG MPLTOYEVOUC Epeuvac oE vnata
Tou N. & B. Aryaiou. Tov MépTio 2021, napéAaBe To 0pIOTIKO NapaBoTED avahUoN TwV GMOTEACKATLY TNG EPEUVAC Kal EEaYGYR TwV OUpNEpaopaTwy (M 3.4.3). Tov ®eBpouapio
2020, ohokAiipwoE To ZxEio ZTpaTNYIKOG SXeBIaopoU yia TV AvanTUEN & O=opIki) Evioxuon Tou ©pnokeuTikod Toupiouo (M 3.4.1). ZTic 03.07.2020 SnuocielBnKe n AlakipPUEN
<TMpouiBein cEedikeupivou cEonAiouo» (M 3.4.3, 6.4.1, 6.4.5). STic 17.09.2020 uneypaen n SUuBacn via To Turika 2: EEONAIOLOC EYKATAOTAONG Kol Aeoupyiac WIFI (116.4.1).

Z7ic 18.09.2020 BnHOGIEGTNKE N EnavaAnATIKA AlGKAPUEN via TV «1popBEIa cEeBIKEUNEVOU eEonAioHos (M 3.4.3, 116.4.5) Kai OTic 16.12.2020 UNeypd@n n X0HBaon. Tov
(®eBpoudpio kar Tov Maio 2020, oAokANPGBNKav Ta M4.4.1 «MeAET KATaYPAIC Kal EMAOYAC TWV KEIMNAWY KAl LVALEIGY TG NEPIOXC NapEuBaoNCy Kai 4.4.2 «Mehérn
KaTaypagAC Kal EnAOYAC TwY UAWY OTOIXEIWY TNC NEpIoXiC napéuBaoncy. O A4 5poLOASYNOE TNV NApAywYA Tou éviunou uAikol mAnpopopnonG (M12.4.2). OAokANPGBNKE To
N13.4.3 «AisEaywyn npwToyevolC épeuvacs. Eyive eykataoTaon Tou sEonAioo (T16.4.1) kai Eeivnoe N AEToupyia Tou £pyaoTnpiou WN@IONINGNG KVAKEIGY Kai Kenivy. O Ad
npox@pnoe oy enakiiBeuon Sanaviv 73.428,88 eupi (M11.4.4). YAonoinoe T 4n Texviki) Zuvavmen BiadikTuaxa oTic 23 Anpidiou 2021 (1.4.2). ZuppeTeixe oV Kowvi
ZTpoyyuMi Tpanea om PoB0 oTic 22/7/2021 (113.4.2) Kai TV avoiXT skdAwon oV Kpiim oTic 28/9/2021 (M2.4.1).

NepiAnn TG npodBou Tou £pyou KATé TNV NAPodoa NEpiodo avapopdc
MepiypawTe Ta KUPIGTEPa ENITEUYUATA TOU Epyou KaTd T BIGpKeIa AUTAG TNG NepidBou avagopag

O péyIoTOG OUVONIKGG ENTPENTOG APIBUOC XapaKTAPWY eivar 1500
ApiBuoc yapakTipwy 439

[0 A4 ouppeTzixe 0TV Koivi 2TpoyYUAR Tpaneld nou npayaTonoiABKe ot Podo oTic 22 Touhiou 2021 (NapadoTED 3.4.2). TUMHETEIXE ENioNG oTNV AVOIXTA eKBAAWON nou
npaypatonomBnke oy Kpiitn omic 28 TeneuBpiou 2021 (MapadoTéo 2.4.1). O A4 NpoxGpNaE eniong ke TV «MpopriBeia eEeidikeupévou sEonhiopou» (Mapadoréo 6.4.5) kai T
Aermoupyia Tou EpyaoTnpiou. Enionc, o A4 npox@pnae o enaAifieuon danavev kai otV kB0on 2 migTonoinTIkGY (M11.4.4)

Zeisa 3 am6 10
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2.3 AVaAUTIKi) NEpIYPaPI) TOV UAONOINBEVTMY NAPABOTEMY, EXPOGY Kal AMOTEAEOAT®Y KATA TN BIGPKEIA TIG TPEXOUCAC MEPISBOU |iE AVAaPOPd avé
NKETO EPYCIGV KAI GUPIETOXH} TV BIKAIOGY@V.

MNapakaAeioBe va napdoxeTe avaAuTIKn NEPIYPAQN TwV EVEPYEIGV Nou uAanoinBnkav, TV EKPOMY Kal TwV anoTeAeoudTwy Kata T Sidpkeia Tng napoucag nepiédou e avagopd
VA NAKETO EPYACIOV KAl OTN CUPUETOXM TwV SIKaIOUXWV.

O EYIOTOE GUVONIKEG ENTpENTEE GPIBUGE XapaKTAPWY civar 4000

NapakaAeioBe va pnv unepBaiveTe Toug 1000 xapakTipeg ot Kabe kehi ApiBudc XapakTripwv. 439

0 A4 oupueteixe aTnv Koivii ZTpoyyuhn Tpanela nou npayuatonoinBnke otn Podo aTic. u 2021 (MapadoTéo 3.4. ZUpUETEiXE ENiONG OTNV avoixT ekdiAwon nou
npaypaTonoinBnke aTv Kprtn oTic 28 ZenTeuBpiou 2021 (MapadoTéo 2.4.1). O A4 Npox@PNOE eniong ue Tnv «MpoprBeia eEaidikeupévou eEonAiopou» (MapadoTéo 6.4.5) kai Tn
|AerToupyia Tou EpyacTnpiou. Eniong, o A4 npox@pnoe oy enaAfiBeuon Sanavav kai oTnv ékdoon 2 mioTonoiNTiKGv (M1.4.4)
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2.4 Enépeva Bipata yia Ty uhonoinan Tou épyou
0 péyioTog CUVOAIKOG ENTPENTOG apPIBUGE XapakTApWY sival 1500

ApiBudg XapaxTipwy. 524

| Zuvéxion Tng Aerroupyiag Tou EpyacTnpiou Wngionoinong KeiunAiwv kai Mvnpeiov (Mapadotéo 6.4.5); Zfpavon BE0ewv TOUPIOTIKOU EVBIAPEPOVTOG UVNLEILY KAl XDPWY

|BpnokeuTikoU-noAmoTIkob Toupiouoy (ZuvonTikée Aiaywvioudc) (NapadoTéo 6.4.2); ZUUKETOXA OTNV 5n TEXVIKRA cuvavTnon Tou épyou (MapadoTéo 1.4.2); AvanTukn kai

3nuioupyia oAokAnpwpEVOU TOUPIOTIKOU NPOIOVTOG — ToUPICTIKOU NakéTou BpnokeuTikav Siadpoudv (MapadoTéo 6.4.3). Aievépysiag 3ng enahiiBevong danavav (M1.4.4)

‘eNida 5 am 10
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MIZTOMOIHTIKO ENAAHOEYMENQN AATANON

Ovoacia Mpoypduparog INTERREG | 21-nterreg V-A EAGSa - Kimpog

| AviBeién ke Giddoon g moAoTIGS Kan guoKis
roc KATpOVOMIGC o M TV aVATTUEN Kol Beopi)
Timog ovou evioxuon 10U BpNGKEUTO ToupoHOG o
nowTi) mepiox g EMGBag Kkt g Kimpou

Eheyxépevog Aawixog EKKAHZIA THE EMAROT

Supperoxd Sraoixou oT0 épro ——
(Emregakic amse)

Me Béon 10 éyYpapa Tou TéONNGY O CHGEON Wou KaI TV ETGYYEIATIK How Kpion ws
emahndeutrc - eNeyxic, BeBaNiwy 6T Gheg 0l BATGVES TTou TEPATUBEVOVICI OTOV CUVIUEVS
Mlivaka EaknSeupévusy AGTaviy EouV KaTGBAE aTTov SIG06Y0 GUMGY e
+ Tic ardtac Tou ApBpou 125 Tou Kavovoyoi 13032013, ou Apdpou 18 Tou
Kavovioyod 128972013 ral Tov Kavowio 48112014, 6 aural ioxiouv
+ Toug Kavives emhegsTTag Tou EMYepnoIol MpoYpIUKATOS Kol ToUS GXETKOS
covmois kavives.
+ Tous époug g ZiuBaoncXpuaTosémanc

e ewseon
+ H crahnSeupin Samévn éxa ThnpuwSe Kl éxel cyypage oTo oyioTid ovoTNG Tou
BKaIoUYoU SRV b ToUS TPOBACTBHEIOUS KONOTOUS KaI COVIKOUS KAVEVES. EVIEs
‘G emAEGung mepiGBou.
Ta GupypnuOTGBTOEVa TPGiGVTS, UTTpEGiES Kl Y. EXOUY TRGYUGTOTOMBE a1 10
avrioToia MapaBoréa £ouv TapAATGEES UGN e T ZGHBAON XpuaTOBGS Kl
TveyRexpIEvn Ao XpnuaTosomanG
Ot uTmpeoics, TpOWBEIES Kat épYG: EXOUY GUUBGCIOTIONGE] CUHPUVG HE TOUS EWITIGKOS
KGVOVEG BNUGaHiN SUBRGLY Kl TOUS OXCTIOUG COKOUS KGVOVES.
Nagdrumn Gamun, 16kocTTou GoTRGXBNKE Kal E005a Exouv EMOTPaGS K0 GpIpESei
ams my emAggun Samavn
Lev umdpxel  GWAQ  xpnuaTodémen TG emaAnSeupévngiamdvag amé  Ghhoug
cupuaoGS i EBMIKOGS TopoUE.
H ounypiénn Niota EXéyxou Emaindciocuv civr axpibic xar Baoiopéun oe abomota
Koy éyypapa ka oe cTaMnBedoa E\YPIFG 0OBINGHNS GMOSaNTI DG
0 GralodHoGExE UUNOPRUE e TouS KaVENES Kal ic TONTIKES oD AGYBaVOEvIN
Snuombmtas, kGGG tUKGGY Kol U BAKPINS, TOTTaGia  TEPRGGNTOS,

@ 32°C Tevika Aogav.
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MIZTOMNOIHTIKO EMAAHOEYMENQN AAMANQN

1. sroixeia Epyou

 Ovouacia Mpoypduuaros INTERREG 21-interreg v-A EAGBa - Kimpog

[Avéssen kar Bd0on s moAmoTcic ke guawis
Anpovouic péca amd v avamTun ke Seopk)
vioxuon 100 @pnarcuTiol Toupicyod o
ot mepiox ms EMGBo ket Kimpou

Tinhog épvou

Re-cuLT
s03s557

2510812020 3010972021
YoYNOYPIEIO TOYPIEMOY
188341

[Axpuvipoépyou
Kwiés Mis

nepiosios avagopic
Emregaric aixaoixog
[Augwvapepss emahigevang

2. Amaroixo

Erensuevos Anaiyos [EKIAHEIA THE EANAROE

Suuperont Sraroixou oTo épvo
(Emxcpanic.amsc)

Eraipog

Me Bion 1a éypapa Tou TéBNKay o BGBECN ou K TIV EMYYEAAGTIT] OV Kpion G
emahndeutrc - eNeyxic, BeBaNiwy 6T Gheg 0l BATGVES TTou TEPATUBEVOVICI OTOV CUVIUEVS
Tivar EMaAnBeupEvoY ATTavy EX0uY FOTaBANOE] GMGToY BKGIO0X0 CBUPUVa e
 Tic Bardgac Tou Apdpou 125 Tou Kavowouol 13032013, Tou Apapou 18 Tou
Kavowoiol 129812013 kar Tov Kavoviows 48112014, 6T urol ixiouy
Tous Kavbves emAegsTITa Tou EMXERNOIAX0d TIPOYRUATOS Kol ToUS GXETKOS
eBwkols xavoves
Toug bpous mg ZiuBaonoXpraToBsmnS

K eBwsTEpa

 H emamBeupivn Samdvn éxe TpuSE kel éXel EYYpagel OTo oyioTS GG Tou
SikaioixoU OURY W TouS TROBAITBUEIOUS KONOTIKOUS Kal COVIOE KAVEVES £VToS
G emAéung TepéBou
Ta cupEnUTOBoToEva TpoiévTa, UTpESieG ka1 EpYa Exou TpayRaTOTTOIEEl ka1 Ta
vioToa apaBoréa éxow TApAAIGGE OGP e  ZGBacn XpnuaroBomang kai
TveYrEkpEN Almon Xenuarosémans.
Ot umnpeoie, mpopBEES K ipYa EOUY OUUBACIOTONSE UGG e UG EVLTIaKOS
KOVBVEG SOOI GUBGOEIY KAl TOUS OXETIKOUS EBVIDUS KaVEVES
Mapirumn Gamdvn, roxocrrou aoTpdXenKE Kai 5000 EXouw EMOTpapE Kal agaEEEi
ané my emaigin Sadvn
Bev umipxa SmAi xenuotoSomon s emaAnBevkévncBaTavic a6 @Mous
eupumaikoi 8wl mpouS
H ownpéin Niora EAéyxos Emakneeiozwy eival arpiic Kl Basiopéun ot agémora
Aoy éyypaga ka o cTaMnGedoa E\YPaPG 0OBINGHIG GTOSCNTIA aEoc
O BIKGIOBKOCEXE! GUOPGWBEI i TOUS KIVBYE K01 IS TONTIKES CUNTIEDIGHBAVOEVY
Snuooiémiag, ioémiag @Ry Kl U BKPGNG, TpooTasia  TepiAlovios,

C Tevik& A0GGY.
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HMEPOMHNIA: 17/03/2022, AEMEZOZ
TOMOS SYNANTHEHE: Ai8ouse Suvedpiacewy Anpotikrig BuBAtoBiikng Apecod
AIEYOYNSH: Kapaiokékn & Ayiou Avpéou 269, Aepsabdg
https://goo.gl/maps/ZqeWtKQE29nMRWTVS

TIA TOYZ SYMMETEXONTES AIAAIKTYAKA:
https://us02web.zoom.us/j/889944390762pwd=QkpOVn]mbTVYVVMON2pAZIVGZF|YZ209
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